
Proiectul Agricultură Competitivă (PAC) 
Planul de Management de Mediu (PMM) 

 

Fişa de control a PMM 
pentru sub-proiectele de construcţie/reconstrucţie de scară mică 

 
Partea 1 

Informaţia de proiect 
 

Cadrul instituţional şi administrativ 

Ţara Republica Moldova 

Denumirea sub-proiectului  
Reconstrucţia şi reparaţia capitală a sediului central al Agenţiei 
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

Scopul sub-proiectului şi 
activitatea Renovarea clădirii sediului central şi infrastructurii de funcţiune 

Aranjamentele instituţionale 
(Nume şi contacte) 

Banca Mondială 
(Liderul echipei de 

proiect) 

Management de 
proiect 

Partenerul local şi/sau beneficiarul 
(destinatarul) 

Anatol Gobjila, 
specialist 

principal în 
dezvoltarea 
rurală, BM 

Liviu 
Gumovschi, 

director executiv, 
UCIMPA 

Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor 

Aranjamentele de 
implementare 

(Nume şi contacte) 
Supravegherea 

Supravegherea din 
partea partenerului 
sau beneficiarului 

Supravegherea 
inspecţiilor locale 

Contractor 

UCIMPA Agenţia 
Naţională pentru 

Siguranţa 
Alimentelor 

Inspecţia 
Teritorială în 
Construcţii 
„Centru” 

Va fi specificat 
după contractare 

Descrierea locului 

Denumirea locului Sediul Agenţiei Naţionale de Siguranţa Alimentelor 
Localizarea Adresa: mun. Chişinău, sect. Centru, 

str. M. Kogîlniceanu, nr. 63 
Numărul cadastral: 0100204.487 
(vezi Anexa 1: Harta locului) 

Anexa 1: Harta locului [X]Da sau [ ]Nu 
Anexa 2: Imagini foto [X]Da sau [ ]Nu 

Obiectivul este situat în partea centrală a oraşului, la intersecţia străzilor 
M.Kogălniceanu şi A.Puşkin, intr-o zonă mixtă publică-rezidenţială (vezi 
Anexa 1/Fig. 1.1). 

Drepturi de proprietate Tipul de proprietate: Publică (conform datelor din Registrul bunurilor 
imobile) (Anexa 1/Fig. 1.2) 
Proprietarul: Consiliul municipal Chişinău 

Descrierea sitului Terenul de proiect are o suprafaţa de cca 0,22 ha şi este situat în partea de sus 
a versantului rîului Bîc cu înclinaţie slabă spre nord-est (vezi Anexa 3: 
Memoriu explicativ (Extras), p. 4.1-4.3). Pe teren este amplasată fosta 
„instituţie de cercetare” cu clădirea principală de trei nivele şi construcţii 
auxiliare (garaj, depozit) în curtea din spate (vezi Anexa 2: Imagini foto). 
Faţada edificiului cu întrarea principală este orientată spre strada A.Puşkin, 
accesul în curte este asigurat de pe strada M.Kogălniceanu. Din spate şi 
partea laterală obiectivul este înconjurat de terenuri individuale cu spaţii 
locative (vezi Anexa 1/Fig. 1.2, Anexa 2/Foto 8). 
 
În preajmă nu sunt observate obiecte şi arii naturale de valoare. 
 
Clădirea principală prezintă monument de artă şi istorie (clădirea fostei 
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conducerii guberniale „pravlenia”, construită la începutul sec. XX), inclusă în  
Lista obiectivelor cu statut de monument protejat de stat din mun. Chişinău 
(nr. reg. 201). Pînă nu demult destinaţia obiectivului a fost schimbată de mai 
multe ori, ultima fiind “Institutul de tehnologii alimentare” (Anexa 2/Foto 1-
4, Anexa 3: Memoriu explicativ (Extras), p. 4.1-4.3). 
 
În present, obiectivul se află în stare avariată, nefuncţională cu încăperi 
eliberate şi infrastructură deteriorată. În mai multe locuri sunt observate 
acumulări de deşeuri, resturi de chimicale, veselă şi echipamente de laborator 
(Anexa 2/Foto 4-7). 

Cadrul legal 

Documente legale 
aplicabile activităţilor 

preconizate în cadrul sub-
proiectului (autorizaţii, 

avize, permise, contracte 
etc.) 

Cadrul legal de mediu: 
• Codul funciar Nr. 828 din 25.12.1991 
• Legea Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător 
• Legea Nr. 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a 

apelor rîurilor şi bazinelor de apă 
• Legea Nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea 

impactului asupra mediului înconjurător 
• Legea Nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării 

teritoriului 
• Legea Nr. 1422 din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmospheric 
• Legea Nr. 1347 din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere 
• Legea Nr. 1236 din 03.07.1997 cu privire la regimul produselor şi 

substanţelor nocive 
• Legea Nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului 
• Legea Nr. 591 din 23.09.1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor 

urbane şi rurale 
• Legea Nr. 239 din 08.11.2007 privind regnul vegetal 
• Legea Nr. 272 din 23.12.2011 apelor 
 
Legislaţia relevantă: 
• Legea Nr. 1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor 
• Legea Nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor 
• Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii 
• Legea Nr. 272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă 
• Legea Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie 
• Legea Nr. 91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi 

delimitarea lor 
• Legea Nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară 
• Legea Nr. 186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă  
• Legea Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie 
 
Hotărîrile Guvernului RM: 
• Hotărîrea Guvernului Nr. 306 din 30.03.2000 despre aprobarea 

Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei 
construcţiilor şi amenajărilor 

• Hotărîrea Guvernului Nr. 656 din 27.05.2002 cu privire la aprobarea 
Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare 
cu apă şi de canalizare 

• Hotărîrea Guvernului Nr. 1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în 
Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005 

• Hotărîrea Guvernului Nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor Acte 
normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
186-XVI din 10 iulie 2008 
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• Hotărîrea Guvernului Nr. 384 din 12.05.2010 cu privire la Serviciul de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice 

• Hotărîrea Guvernului Nr. 973 din 18.10.2010 cu privire la aprobarea 
Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice 
în Republica Moldova 

• Hotărîrea Guvernului Nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea 
Cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă 

• Hotărîrea Guvernului Nr. 747 din 03.10.2011 cu privire la aprobarea 
Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2011-2015 

 
Reglementările organelor centrale de specialitate: 
• Regulament igienic al Ministerului Sănătăţii Nr. 06.6.3.23 din 03.07.1997 

“Protecţia bazinelor de apă contra poluării” 
• Normele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale Nr. 40 din 16.08.2001 

pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii 
• Hotărîrea Ministerului Sănătăţii Nr. 5 din 14.12.2001 cu privire la aprobarea 

şi implementarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor medicale 
• Ordinul Ministerului Mediului Nr. 188 din 10.09.2002 cu privire la 

aprobarea Instrucţiunii despre ordinea de organizare şi efectuare a expertizei 
ecologice de stat 

• Regulile Ministerului Sănătăţii Nr. 55 din 27.09.2004 “Reguli şi norme 
sanitare pentru microîntreprinderile de producere şi prestare a serviciilor 
populaţiei” 

 
Standardele şi normativele relevante la proiect: 
• СНиП III-4-80 – Техника безопасности в строительстве 
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов 
• СНиП III-10-75 – Благоустройство территорий 
• СНиП 21-01-97 – Пожарная безопасность зданий и сооружений 
• СНиП 2.04.03-85 – Канализация. Наружные сети и сооружения 
• СНиП 3.05.04-85 – Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации 
• СНиП 2.04.01-85 – Внутренний водопровод и канализация зданий 
• СНиП 2.01.15-90 – Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов 
• NCM E.03-02-2001 – Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi 

instalaţiilor 
• NCM A.09.02-2005 – Deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia 

cladirilor de locuit, comunale şi social-culturale 
• СНиП II-25-80 – Деревянные конструкции 
• NCM F.03.03-05 – Execuţia, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din 

beton şi beton armat monolit 
• NCM F.03.03-04 – Execuţia şi recepţia lucrărilor de zidărie 
• СНиП 11-12-77 – Шумоизоляция 
• СНиП 3.01.01 – 85 “Организация строительного производства”;  
• РД-11-06-2007 “Методические рекомендации по разработке проектов 

производства работ и проектов oрганизации строительства ”, (Выпуск 
72);  

• ГОСТ 23407-78 “Ограждение инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ”;  

• СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие конструкции. Правила 
производства и приемки работ”;  

• СНиП 3.01.03 – 84 “Геодезические работы в строительстве”;  
• ВСН 48 – 86 (р) “Правила безопасности при проведении овследований 

жилых здании для проектирования капитального ремонта”  
• ГОСТ 21.101-97 “Основные требования к проектнои документации”.  
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Adiţional vezi Anexa 3: Memoriu explicativ (Extras) 

Consultări publice 

Identificaţi cînd/unde au 
avut loc consultările publice 

Consultările publice cu participarea părţilor cointeresate vor avea loc pe 
parcursul lunii mai-iunie 2014 

Consolidarea capacităţilor instituţionale 

Va avea loc orice activitate 
privind consolidarea 

capacităţilor instituţionale? 

[X]Nu sau [ ]Da. 
Dacă Da, Anexa 4 va include Programul consolidării capacităţilor instituţionale 

 
Sub-împrumutat: ____________________ Semnătura: _______________ Data: _________________ 

 



Fişa de control a PMM 
pentru sub-proiectele de construcţie/reconstrucţie de scară mică 

 
Partea 2 

Informaţie de salvgardare 
 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI SOCIALĂ 

Activităţile pe teren 
va include / implică 
oricare din 
următoarele: 

Activitatea Statut Referinţe suplimentare 

A. Reconstrucţia clădirilor  [X] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea B de mai jos 
B. Construcţii noi [ ] Da  [X] Nu Vezi Secţiunea B de mai jos 
C. Sisteme individuale de tratare a apelor uzate [ ] Da  [X] Nu Vezi Secţiunea C de mai jos 
D. Clădiri istorice şi zone [X] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea D de mai jos 
E.  Achiziţii de terenuri [ ] Da  [X] Nu Vezi Secţiunea E de mai jos 
F. Materiale periculoase şi toxice1 [X] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea F de mai jos 
G. Impacturi asupra pădurilor şi ariilor protejate [ ] Da  [X] Nu Vezi Secţiunea G de mai jos 
H. Manipularea / managementul deşeurilor medicale [ ] Da  [X] Nu Vezi Secţiunea H de mai jos 
I. Securitatea de trafic şi pietoni [X] Da  [ X] Nu Vezi Secţiunea I de mai jos 

 
Partea 3 

Măsurile de atenuare 
 

ACTIVITATEA FACTORII FIŞA DE CONTROL A MĂSURILOR DE ATENUARE 

A. Condiţii generale Notificarea şi 
siguranţa lucrătorilor 

(a) Inspecţiile locale în construcţii, de mediu şi comunităţile au fost înştiinţate privind activităţile planificate 
(b) Publicul a fost înştiinţat privind lucrările prin informarea corespunzătoare în mass-media sau în locuri publice 

(incl. în locul lucrărilor) 
(c) Au fost obţinute toate permisele şi autorizaţiile necesare pentru lucrările de construcţie/reabilitare 
(d) Toate lucrările vor fi efectuate într-o manieră sigură şi disciplinat privind reducerea impactului asupra mediului 

şi rezidenţilor din vecinătate 
(e) Teritoriul santierului pe tot perimetrul trebuie/este ingratit cu un gard de protective 
(f) Gardul este executat din scînduri de lemn de calitatea >II, geluite din partea străzii 
(g) Se afişează reprezentarea grafică a viitoarei faţade cu diferite vederi. 
(h) În locurile de trecere a pietonilor şi în apropierea locurilor publice, gardul trebuie/este executat cu viziere de 

protecţie pentru trecerea pietonilor cu laţimea nu mai mică de 1200 mm 

                                                      
1 Materiale toxice/periculoase includ, dar nu se limitează la azbest, vopsele toxice, solvenţi de vopsea de plumb, chimicate ş.a. 
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ACTIVITATEA FACTORII FIŞA DE CONTROL A MĂSURILOR DE ATENUARE 

(i) În partea de faţadă trebuie sa fie executat un tunel de trecere pentru pietoni, cu balustradă, pînă la marginea 
străzii  

(j)  
(k) Lucrătorii vor fi conformi bunelor practici internaţionale (asigurate şi echipate cu căşti, măşti, mănuşi, ochelari 

de siguranţă, centuri de siguranţă, încălţămintea specială ş.a.) 
(l) Semne speciale corespunzătoare vor informa lucrătorii de reguli şi regulamente-cheie să respecte. 

Alte măsuri (vezi Anexa 3: Memoriu explicativ (Extras)) 
B. Activităţi 
generale de 
construcţie/reabili-
tare 

Calitatea aerului  (a) În timpul demolărilor din interior mai sus de primul etaj se foloseşte toboganul la transportarea materialului 
demolat. 

(b) Resturile de demolare se păstrează în zonă controlată şi se stropesc cu apă pentru a reduce praf de moloz 
(c) În timpul forajului pneumatic/distrugere zid se folosesc mijloace contra praf (apă, ecrane etc.) 
(d) Mediul înconjurător, terenul adiacent (drumuri, poteci) este liber de moloz, pentru a minimiza răspîndirea 

prafului 
(e) Pe terenul de construcţie nu va fi nici o ardere deschisă a deşeurilor 
(f) Pe terenul de construcţie nu va fi trafic excesiv de vehicule 

Zgomot, gălăgie (a) Zgomot de construcţie va fi limitat în timp stipulat în permis/autorizaţie 
(b) În timpul lucrărilor motoare, generatoare, compresoare şi alte echipamente mecanice trebuie să fie închise şi 

amplasate cât mai departe posibil de zonele rezidenţiale 
Calitatea apei Pe teren vor fi efectuate măsuri adecvate de combatere a eroziunii şi prevenirea înnămolirii obiectelor acvatice, 

cum ar fi, de exemplu, instalarea obstacolelor din baloturi de paie şi/sau obstacole de nisip 
Managementul 
deşeurilor de 
construcţie 

(a) Vor fi identificate căile şi locurile de colectare şi depozitare pentru toate tipurile de deşeuri aşteptate de la 
demolare şi activităţile de construcţie 

(b) Deşeurile solide de construcţie şi material de demolare vor fi separate de deşeuri menajere, organice, lichide şi 
chimice prin sortare şi depozitate în containere adecvate 

(c) Deşeurile de construcţie vor fi colectate şi eliminate în mod corespunzător de către organizaţii autorizate 
(d) Înregistrările de eliminare a deşeurilor vor fi menţinute ca dovadă de bună gestionare a deşeurilor 
(e) Ori de câte ori este posibil beneficiarul va re-utiliza şi va recicla materialele adecvate şi viabile (cu excepţia de 

azbest) 
Alte măsuri (vezi Anexa 3: Memoriu explicativ (Extras)) 

D. Clădiri istorice şi 
zone 

Patrimoniul cultural (a) În cazul în care clădirea are valoare istorică, desemnată istoric, foarte aproape de un astfel de statut, sau situată 
într-un cartier istoric desemnat – beneficiarul trebuie să informeze autorităţile locale şi să obţină 
aprobarea/autorizaţia pentru toate activităţile de construcţii, în conformitate cu legislaţia naţională (vezi Partea 
5: Conservarea patrimoniului cultural de mai jos) 

(b) Beneficiarul va asigura că artefacte sau alte posibile descoperiri în săpături sau în construcţii vor fi notate, 
documentate, comunicate autorităţilor locale, lucrările pe şantier fiind stopate sau re-direcţionate. 
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ACTIVITATEA FACTORII FIŞA DE CONTROL A MĂSURILOR DE ATENUARE 

Alte măsuri (vezi Anexa 3: Memoriu explicativ (Extras) şi Fişele de avizare CNMI ataşate) 

F. Materiale toxice Managementul 
azbestului 

(a) În cazul în care azbestul se află pe terenul proiectului, se marchează în mod clar ca este material periculos 
(b) Atunci când este posibil, azbestul trebuie ambalat în mod corespunzător şi sigilat, pentru a evita pierderi 

necontrolate a materialului nociv 
(c) Înainte de mutare (în cazul în care este necesar) materialul de azbest va fi tratat cu un agent de umezire, pentru 

a reduce praful de azbest 
(d) Material de azbest va fi manipulat şi eliminat de către personal calificat si cu experienţa 
(e) În cazul în care materialul de azbest este stocat temporar, deşeurile ar trebui să fie în siguranţă, închise în 

interiorul containerului şi marcate în mod corespunzător 
(f) Azbestul demolat/scos nu este şi nu va fi re-utilizat 

Managementul 
deşeurilor 

periculoase/toxice 

(a) Stocarea temporară a tuturor substanţelor periculoase sau toxice va fi în siguranţă în containere etichetate cu 
detalii de compoziţie, proprietăţile şi informaţia privind manipularea sigură 

(b) Containerul cu substanţe periculoase ar trebui să fie plasat într-un recipient de control sigur pentru a evita 
scurgerile 

(c) Deşeurile sunt transportate de operatorii autorizaţi şi la întreprinderi specializate 
(d) Vopsele cu ingrediente toxice sau solvenţi sau vopsele pe baza de plumb nu vor fi utilizate în lucrări 

(vezi mai jos Partea 6: Managementul deşeurilor şi reziduurilor periculoase) 
I. Securitatea de 
trafic şi pietoni 

Riscuri directe şi 
indirecte pentru 
trafic public şi 

pietoni cauzate de 
activităţile de 

construcţie 

În conformitate cu reglementările naţionale contractantul va asigura că şantierul de construcţie este protejat în mod 
corespunzător, precum şi trafic de construcţie este reglementat. Acest lucru include, dar nu se limitează la: 

 Instalarea gardurilor şi plaselor speciale de protecţie pentru împrejmuirea zonelor de lucru 
 Semnalizarea adecvată, semne de avertizare, barierele şi indicatorii de trafic: terenul va fi vizibil în mod 

clar şi publicul este avertizat de toate pericolele potenţiale 
 Sistem de gestionare a traficului şi instruirea personalului, în special pentru acces pe şantier şi teritoriul 

adiacent cu trafic intens. Instalarea pasajelor şi amenajarea trecerilor sigure pentru pietoni în cazuri în care 
traficul de construcţie este intersectat. 

 Ajustarea timpului de lucru la traficul local, de exemplu, evitarea activităţilor de transport importante, în 
timpul orelor de vârf etc. 

 Gestionarea activă a traficului de către personalul instruit şi vizibil pe şantier, dacă este necesar pentru 
trecerea în condiţii de siguranţă pentru public. 

 Asigurarea accesului continuu în condiţii de siguranţă în încăperi, birouri, magazine şi reşedinţe în timpul 
activităţilor de renovare, în cazul în care clădirea rămîne deschisă pentru public. 

Alte măsuri (vezi Anexa 3: Memoriu explicativ (Extras)) 
 
 

Sub-împrumutat: ______________________ Semnătura: _______________________ Data: ___________________ 
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Fişa de control a PMM 
pentru sub-proiectele de construcţie/reconstrucţie de scară mică 

 
Partea 4 

Planul de monitorizare de mediu 
 

Etapa 
Parametru 
monitorizat 

Locul monitorizării 
Metoda şi/sau 
mijloacele de 
monitorizare 

Perioada de 
monitorizare 

Cauza monitorizării 

Costuri (dacă nu 
sunt incluse în 

bugetul 
proiectului) 

Responsabilităţile 
instituţionale 

Construcţie 
(reconstrucţie) 

Calitatea aerului: praf, 
fum, smogul (dacă 
ardrea deşeurilor) 

La faţa locului, în 
locul lucrărilor 

Monitorizarea vizuală 
Zilnic în timpul 

lucrărilor 

Prevenirea poluării 
aerului şi impactului 

asupra sănătăţii 

Costurile de 
construcţie 

Contractantul, 
Inspecţia în construcţie 

(IC) 

Deşeurile de 
construcţie 

La faţa locului 
Inspectarea vizuală 

regulată 
Săptămînal în 

timpul lucrărilor 
Prevenirea poluării 

mediului 
Costurile de 
construcţie 

Contractantul, Unitatea 
de Implementare a 
Proiectului (UIP) 

Deşeurile de asbest La faţa locului Monitorizarea vizuală 

În timpul lucrărilor 
(înlocuirea, 
eliminarea, 
ambalarea, 

transportarea) 

Prevenirea poluării 
mediului şi impactului 

asupra sănătăţii 

Costurile de 
construcţie 

Contractantul, UIP 

Deşeurile chimice La faţa locului Monitorizarea vizuală 

În timpul lucrărilor 
(înlocuirea, 
eliminarea, 
ambalarea, 

transportarea) 

Prevenirea poluării 
mediului şi impactului 

asupra sănătăţii 

Costurile de 
construcţie 

Contractantul, UIP, 
Inspectoratul Ecologic 
de Stat (IES), Centrul 
de Sănătate Publică 

(CSP) 

Nivelul de zgomot La faţa locului Inspectarea regulată 
Zilnic în timpul 

lucrărilor 

Prevenirea impactului 
asupra sănătăţii şi 

perturbărilor pentru 
populaţie locală 

Costurile de 
construcţie 

Contractantul, UIP 

Siguranţa muncii şi 
sănătatea 

Locul de lucru 

Supravegherea regulată, 
înregistrarea 
accidentelor, 

înregistrarea instruirilor, 
planificarea lucrărilor 

Continuă 
Protecţia sănătăţii şi 

siguranţei lucrătorilor, 
prevenirea accidentelor 

Costurile de 
construcţie 

Contractantul, IC, 
Inspecţia pntru 

Protecţia Muncii 
(IPM), UIP 

Zgomot şi praf 
(transportarea 
materialelor şi 
deşeurilor de 

Locul de lucru, 
drumuri şi străzi 

Supravegherea regulată 
Inspectare 

neanunţată în timpul 
transportării 

Evitarea prafului şi 
zgomotului; evitarea  
daunelor şi poluării 

infrastructurii 

Costurile de 
construcţie 

Contractantul, 
Inspecţia de patrulare 

(IP) 
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Etapa 
Parametru 
monitorizat 

Locul monitorizării 
Metoda şi/sau 
mijloacele de 
monitorizare 

Perioada de 
monitorizare 

Cauza monitorizării 

Costuri (dacă nu 
sunt incluse în 

bugetul 
proiectului) 

Responsabilităţile 
instituţionale 

construcţie) 

Funcţionare 

Calitatea aerului: praf, 
fum, smogul 

(cazangerie sau 
arderea deşeurilor) 

La faţa locului în 
timpul funcţionării 

Monitorizarea vizuală 
Zilnic în timpul 

funcţionării 
Prevenirea poluării 

aerului 
Costurile de 
funcţionare 

Contractantul, UIP, 
IES, CSP 

Poluarea aerului din 
mentenanţa 

necorespunzătoare a 
utilajului tehnologic 

La faţa locului, 
zonele operaţionale 

şi parcare 

Inspecţia tehnică 
regulată 

Zilnic în timpul 
funcţionării 

Prevenirea poluării 
aerului 

Costurile de 
funcţionare 

Contractantul, UIP, 
IES, CSP 

Materiale şi deşeuri 
toxice (chimice), 

medicale, uleiuri, etc. 
La faţa locului Inspectare regulată Continuă 

Prevenirea impactului 
asupra sănătăţii şi 
poluării mediului 

Costurile de 
funcţionare 

Contractantul, UIP, 
IES, CSP 

Deşeuri La faţa locului 
Inspectare vizuală 

regulată 
Zilnic în timpul 

funcţionării 
Prevenirea poluării 

mediului 
Costurile de 
funcţionare 

Contractantul, UIP, 
IES, CSP 

Nivelul de zgomot 
(funcţionarea utilajului 

tehnologic) 

La faţa locului, 
zonele de lucru 

Inspectare regulată 
Regulat în timpul 

funcţionării 

Prevenirea impactului 
asupra sănătăţii şi 

perturbărilor pentru 
populaţie locală 

Costurile de 
funcţionare 

Contractantul, UIP, 
CSP 

Siguranţa muncii şi 
sănătatea 

La faţa locului 

Supravegherea regulată, 
înregistrarea 
accidentelor, 

înregistrarea instruirilor, 
planificarea lucrărilor 

Continuă 
Protecţia sănătăţii şi 

siguranţei lucrătorilor, 
prevenirea accidentelor 

Costurile de 
funcţionare 

Contractantul, IPM, 
UIP, CSP 

Zgomot şi praf 
(transportarea 
materialelor) 

Locul de lucru, 
drumuri şi străzi 

Supravegherea regulată 
Inspectare 

neanunţată în timpul 
transportării 

Evitarea prafului şi 
zgomotului; evitarea  
daunelor şi poluării 

infrastructurii 

Costurile de 
funcţionare 

Contractantul, IP 

 
Referinţă: OP 4.01, Annex C – Environmental Management Plan. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL 

 
 

Sub-împrumutat: ______________________ Semnătura: _______________________ Data: ___________________ 
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Fişa de control a PMM 
pentru sub-proiectele de construcţie/reconstrucţie de scară mică 

 
Partea 5 

Conservarea patrimoniului cultural 
 

 
 

Clădirea fostei conduceri guberniale (incep. sec. XX) 
Monument de arhitectură, artă şi istorie de categorie naţională (Lista monumentelor protejate de stat din 

mun. Chişinău, nr. reg. 201). 
 
 

Notă istorică 
 

În 1903 Secţia de construcţii a Cârmuirii Guberniale a confirmat proiectul şi devizul de cheltuieli 
pentru construcţia propriului sediu, care avea din partea străzii Kogălniceanu trei etaje cu subsol, iar din 
partea străzii Puşkin – două etaje cu subsol. Proiectul a fost prezentat de subcolonelul V. Ivaniţky, 
supravegherea tehnică a fost realizată de arhitectul oraşului Mitrofan Elladi, construcţia – căpitanul Petru 
Gheidenrih. 

Din partea străzii Puşkin, la clădire era alipită o atenansă în două niveluri. Construcţia a fost 
finisată în 1904. În anii interbelici în clădire s-a aflat Imprimeria Chişinăului, în 1940 în clădire s-a aflat 
Inspectoratul Urban de Poliţie.  

În timpul celui de al doilea război mondial clădirea a fost puternic deteriorată, fiind reconstruită 
în primii ani de după război. Structura spaţială s-a păstrarea doar în linii generale, arhitectura faţadelor 
clădirii fiind modificată, cu introducerea simbolurilor comuniste şi statale în relief în intervalele dintre 
ferestrele de la etajul trei pe faţada principală.  

Actualmente este sediul Institutului de cercetări ştiinţifice şi proiectări tehnologice în industria 
alimentară.  

 
Soluţii de restaurare, reparaţie şi modernizare propuse 
(pentru detalii a se referi la Proiectul tehnic de execuţie) 

 
În scopul prevenirii deteriorării şi în vederea menţinerii integrităţii obiectivului istoric cu statut de 

monument de arhitectură vor fi elaborate şi implementate măsurile speciale de restaurare şi consolidare, 
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coordonate cu autorităţile competente. Soluţiile inginereşti propuse şi modalităţile de executare a lor în 
natură vor asigura stoparea deteriorării şi ruinării clădirii, păstrarea structurilor originale ale 
monumentului fără a ştirbi valoarea lor istorică şi artistică. 

 
 

 
 

Schiţa clădirii. 
Sus - vederea de pe strada M.Kogălniceanu, jos - de pe strada A.Puşkin. 

 
 

Lucrările de conservare şi restaurare se vor executa conform normelor şi prescripţiilor adoptate de 
Ministerul Culturii al RM, conform documentaţiei tehnice, întocmite pe baza studiilor multidisciplinare şi 
a avizului organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor (vezi Fişele de avizare ataşate la Anexa 3: 
Memoriu explicativ). 

Subiectul responsabil de integritatea monumentului în timpul lucrărilor de restaurare va fi indicat 
în contractul dintre beneficiar (ANSA) şi contractor (executantul lucrărilor de restaurare-construcţie). La 
contract se va anexează procesul-verbal sau avizul privind starea tehnică a monumentului la data începerii 
lucrărilor. (Ref.: Legea nr. 1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor, art. 23-34; ş.a.). 
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Fişa de control a PMM 
pentru sub-proiectele de construcţie/reconstrucţie de scară mică 

 
Partea 6 

Managementul deşeurilor şi reziduurilor periculoase 
 

Dat fiind faptul că clădirea va fi supusă reparaţiei capitale, la momentul începerii lucrărilor de 
construcţie toate încîperile şi spaţiile vor fi eliberate de deşeuri şi resturi menagere şi tehnologice. 

Deoarece, printre deşeurile tehnologice acumulate în clădire sunt resturi de substanţe chimice 
necunoscute (fără ambalaj şi marcaj adecvat) şi utilaj de laborator (Anexa 2/Foto 5-7), acestea vor fi 
gestionate în conformitate cu procedurile naţionale în vigoare (Ref.: Legea Nr. 1347 din 09.10.1997 
privind deşeurile de producţie şi menajere; Legea Nr. 1236 din 03.07.1997 cu privire la regimul 
produselor şi substanţelor nocive; Regulamentul privind stocarea, utilizarea, neutralizarea şi 
înhumarea substanţelor şi reziduurilor toxice; alte acte normative). 

Colectarea, ambalarea, transportarea, neutralizarea şi înhumarea materialelor şi substanţelor 
periculoase vor fi coordonate cu autorităţile competente (de sănătatea publică, protecţia mediului ş.a.), şi 
efectuate în siguranţă cu îndeplinirea măsurilor necesare de prevenire şi de înlăturare a efectelor nocive 
asupra angajaţilor şi asupra mediului înconjurător. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alcătuit de 
Aureliu Overcenco, 

consultant de mediu MACP 
Apr 2014 

overcenco@gmail.com 
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Fişa de control a PMM 
pentru sub-proiectele de construcţie/reconstrucţie de scară mică 

 

Anexa 1: Harta locului 
 

 
 

Fig. 1.1. Informaţia grafică privind bunurile imobile 
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Fig. 1.2. Informaţii cadastrale despre obiect(e) 



Sediul ANSA Chişinăui 

 15

Fişa de control a PMM 
pentru sub-proiectele de construcţie/reconstrucţie de scară mică 

 

Anexa 2: Imagini foto 
 

 
 

Foto 1. Aspectul general în prezent 
 
 

   
 

Foto 2. Faţada de pe strada A.Puşkin 
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Foto 3. Scară princială 
 
 

  
 

Foto 4. Sală de festivităţi 
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Foto 5. Coridorul de la nivelul doi 
 
 

 
 

Foto 6. Încăperea de laborator 
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Foto 7. Deşeuri şi resturi acumulate 
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Foto 8. Spaţii locative din spate. 
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Fişa de control a PMM 
pentru sub-proiectele de construcţie/reconstrucţie de scară mică 

 

Anexa 3: Memoriu explicativ (Extras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ataşează: 
 

Memoriu explicativ (extras) 
Anexe: 

Avizul Sanitar №1052 din 26.12.2013 
Fișa de avizare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, cod SP19.12-11.09.2013 din 23.09.2013 
Fișa de avizare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, cod PE 22.13-29.10.2013 din 19.11.2013 

Avizul Serviciului Protecţiei Civile și Situațiilor Excepţionale № 5/569 din 19.11.2013 
Avizul expertizei arheologice №229 din 02.04.2014 
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Restaurarea imobilului cu nr. cadastral 0100204.257.01, pentru 
amplasarea sediului Agenției (ANSA) 

din str. M. Kogîlniceanu, 63, mun. Chişinău 
 
 
 

PROIECT DE EXECUŢIE 
Nr. 01/R-06-2013 

 
 
 

MEMORIU EXPLICATIV 
(extras) 

 
 
 

Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) al Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, reprezentata de dl. Gheorghe Gaberi, 
director general 

 
Coordonator: Unitatea Consolidată pentru Implimentarea şi Monitorizarea Proiectelor in 

domeniul Agriculturii finantate de Banca Mondială (UCIMPA) 
 
Proiectant: Societatea comerciala “CONADO DESIGN” SRL 
 
Arhitect sef: Adomnita Vitalie 
 
Manager Proiect: Adomnita Vitalie 

 
 
 
 

CHIŞINAU 2013 
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1. GRUPUL DE CREAŢIE 
 
1. Arhitect şef de proiect      Adomnita Vitalie  

certificat nr.0769,Seria 2013 P  din 26.04.2013 
 

2. Inginer şef de proiect      Semco Alexandr  
certificat nr. 0575,Seria 2010 P din 21.06.2009.  
 

3. Proiectant Instalatii si reţele electrice    Polivana Svetlana 
certificat nr. 0272 Seria 2009-P  din 11.11.2009 
 

4. Proiectant Instalatii Alimentarea cu apa şi canalizare Colitova Elena 
certificat nr.0004  Seria 2009-P  din 11.11.2009 
 

5. Proiectant Instalatii Incalzire,Ventilare şi climatizare Voronina O. 
2010-Р N 0218 din 02.10.2009. 

 
6. Proiectant Automatizarea Instalatiilor   Ioana Loghin 

certificat nr.0282 Seria 2009-P din 11.11.2009 
 

7. Proiectant Semnalizarea de     Valentina Reaboconi 
certificat nr. 0497 Seria 2010-P din  26.05.2010 
 

8. Proiectant Retele Termoficare     Zamineagra Zinaida 
certificat nr. 0028 Seria 2009-P din  03.06.2009 
 

9. Proiectant Tehnolog       Caterenciuc  Alexandr 
 
10. Proiectant Organizarea lucrarilor de constructie  Visarion Plamadeala 
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3. DATE INIŢIALE 
 
1. Ordinul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare al Republicii Moldova №17 

din 07 februarie 2011 
2. Hotarirea Guvernului RM №51 din 16.01.2013 
3. Extras din Registrul de stat al unitatilor de drept Nr. 263349 data 23.01.2013 
4. Extrasul din bun. imob. din 18.2013 
5. Certificat de urbanism Nr.659/13 din 31 octombrie 
6. Avizul Sanitar №1052 din 26 12 2013 (anexat) 
7. Ridicarea topografică din 24.06.2013 
8. Expertiza tehnică Nr. 5857-11-11/T din 30.11.2011 (volum aparte) 
9. Expertiza tehnică Nr. 0600 din 15.07.2013 (volum aparte) 
10. Aviz de racordare Î.C.S. RED UNION FENOSA Nr.M40302013070022 din 14.08.2013 
11. Aviz de racordare SA TERMOCOM Nr.4358 din 12.08.2013 
12. Conditii tehnice p-u proiectarea retelelor de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate nr. 

2020/533 din 11/11/2013 
13. Aviz de racordare SA MOLDTELECOM c.t. Nr. 737 din 20.11.2013 
14. Fișa de avizare al Consiliului Național al Monumentelor Istorice cod SP 19.12-11.09.2013 

din 23 septembrie 2013 (anexat) 
15. Fișa de avizare al Consiliului Național al Monumentelor Istorice cod PE 22.13-29.10.2013 

din 19 noiembrie 2013 (anexat) 
16. Avizul Serviciului Protectiei Civile și Situațiilor Exceptionale Direcția Salvator și pompieri 

№ 5/569 din 19.11.2013 (anexat) 
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4. MEMORIU EXPLICATIV 
 
 
4.1 Date generale 
 

Proiectul dat este destinat pentru reconstruirea imobilului existent şi restaurareaea 
faţadelor pentru amplasarea unui bloc administrativ . 
 

Caracteristici climaterice ale zonei de construcţie : 
 

1 Temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarna ------16 

2 Greutatea de calcul a stratului de zapada ----------------------  -0,50 kPa 

3 Presiunea vinturilor------------------------------------------------- -0.35 

4 Adincimea critica de ingheţ a pamintului----------------------     0.8 m 

5 Valabilitatea climaterica-------------------------------------------- III B 

6 Valabilitatea seismica zonala  ---------------------------------------- 7 

7 Durabilitatea   -----------------------------------------------------     grad II 

8 Rezistenţa la foc----------------------------------------------------   grad II 
 
 

4.2 Nota istorica 
 

Monument de arhitectură, artă şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul 
monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.  

În 1903 secţia de Construcţii a Cârmuirii Guberniale a confirmat proiectul şi devizul de 
cheltuieli pentru construcţia propriului sediu, care avea din partea străzii Kogălniceanu trei etaje 
cu subsol, iar din partea străzii Puşkin – două etaje cu subsol. Proiectul a fost prezentat de 
subcolonelul V. Ivaniţky, supravegherea tehnică a fost realizată de arhitectul oraşului Mitrofan 
Elladi, construcţia – căpitanul Petru Gheidenrih. Din partea străzii Puşkin, la clădire era alipită o 
atenansă în două niveluri. Construcţia a fost finisată în 1904. În anii interbelici în clădire s-a aflat 
imprimeria Chişinăului, în 1940 în clădire s-a aflat Inspectoratul Urban de Poliţie. În timpul celui 
de al doilea război mondial clădirea a fost puternic deteriorată, fiind reconstruită în primii ani de 
după război. Structura spaţială s-a păstrarea doar în linii generale, arhitectura faţadelor clădirii 
fiind modificată, cu introducerea simbolurilor comuniste şi statale în relief în intervalele dintre 
ferestrele de la etajul trei pe faţada principală. Actualmente este sediul Institutului de cercetări 
ştiinţifice şi proiectări tehnologice în industria alimentară.  

Clădirea este amplasată la colţul cartierului, mărginit de străzile str. M. Kogălniceanu, şi 
str. A. Puşkin, are un plan unghiular, cu colţul orientat spre intersecţia străzilor sub forma unui 
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rezalit. Intrarea de onoare este dinspre strada Puşkin, iar în curte -partea străzii M. Kogălniceanu, 
printr-un gang. Compoziţia planimetrică este supusă dominaţiei culoarului central, care străbate 
în lungime aripa de-a lungul străzii Puşkin, de o partea şi alta a căruia se află cabinete. Circulaţia 
verticală are loc pe o singură scară, amplasată în axa intrării, mărginită de baluştri scunzi şi 
masivi, construiţi din beton, ca şi bara care le acoperă. Tavanul este cu chesoane, 
corespunzătoare sistemului de acoperire din plite de beton armat. Paramentul faţadelor este din 
zidărie aparentă, căptuşită cu piatră de calcar. Faţada orientată spre strada Puşkin are trei rezalite, 
două laterale şi unul central, prin care are loc intrarea, soluţionată sub forma unui portic cu patru 
coloane, deasupra căruia era amenajat un balcon.  

Rezalitele laterale sunt încununate de frontoane triunghiulare, pe fundalul unor atice 
plate. În partea superioară a pereţilor, o cornişă masivă, susţinută de modilioane era dominată de 
un parapet din piatră, format din baluştri şi atice deasupra rezalitelor, toate de factură neoclasică. 
Faţada orientată spre strada Reni (M. Kogălniceanu), are aceiaşi compoziţie arhitecturală, ritmată 
de rezalite, cu excepţia rezalitului central, în locul căruia a fost plasată o pereche de ferestre 
înguste. Rezalitul, orientat spre intersecţia străzilor, era dominat de o cupolă parabolică 
(dispărută), care împodobea silueta clădirii şi servea drept accent urbanistic 

 
 

4.3 Plan general 
 

Terenul pe care este amplasat imobilul destinat reconstrucţiei se afla  in centrul istoric  al 
oraşului Chişinau la intersectia străzilor A.Puşkin şi M.Kogîlniceanu,este in plan un dreptunghi 
cu dimensiunile de 65x35 m, cu suprafata 0,22 Ha. 

Relieful terenului este drept cu inclinaţie generala spre nord. 
Pe perimetrul clădirii şi în curte se propune organizarea parcărilor p-u automobilele 

lucrătorilor agenţiei şi a  vizitatorilor. 
La intrarea centrala in sediu se propune organizarea unui spatiu p-u debarcarea 

pasagerilor.Terenul din  preajma edificiului se va executa din dale de trotuar din granit.Se vor 
petrece masuri p-u evacuarea apei din preajmă. 

 
 

4.4 Soluţii arhitecturale şi de restaurare 
 
Planimetria 
 

 Edificiul reconstruit de pe str.Kogilniceanu 63 are dimensiuni in planul parterului 
64.0x34.75 m .Cladirea este alcatuita din doua blocuri: 

                      - Sediul Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor(ANSA) 
                      - Bloc locativ. 
                   Fiecare din  spaţiile susnumite are intrari separate.Sediul ANSA are intrare principala 
din str. Puskin si două intrări de serviciu din curtea interioara.Intrarea in blocul locativ se face 
prin curtea interioara.Din strada M.Kogilniceanu in edificiu sţnt două intrari :in atelierul de 
creatie si subsolul  care este amplasat în vecinătate cu blocul locativ.     
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 Cota pardoselei subsolului  -4.000,innalţimea nivelelor edificiului 4.000  
 La cota -4.000 este amplasa subsolul care este folosit de bineficiar pentru pastrarea 

lucrurulor gospodareşti. 
 La cota 0.000  parter este amplasat holul intrarii principale,receptia,paza,birouri si 

cafenea cu deservirea incaperilor de serviciu din curte. 
 La nivelul unu (cota 4.000 ), sint amplasate birourile ANSA,sala de sedinte. 
 La etajul doi (cota 8.000) sint proiectate birouri şi sala de şedinţă și festivitati cu iesire la 

balconul  din str Puskin. 
 La toate nivelele sunt prevazute grupuri sanitare p-u barbaţi şi femei. 

 

Restaurarea, reparatia  si modernizarea fatadei 
 

 Toata suprafata fatadei din piatra naturala se va şlefui,chitui,spăla, usca,impermiabiliza. 
 Elementele deteriorate vor fi inlocuite dupa procesul verbal de difectare aprobat de 

proiectant şi bineficiar. 
 Elementele decorative deteriorate se vor executa prin matrice şi  șabloane  sau  turnate 

din ciment . 
 Detaliile decorului arhitectural modelat  care este detereorat  uşor ,se va completa cu 

ipsos. 
 Baluştrii parapetului de la acoperiş vor fi turnati dupa modelul confecţionat    prealabil. 
 Baluştrii parapetului balconului  se vor confecţiona din piatra dupa modelele şi 
şabloanele axistente. 
   Suprafeţele din beton şi zidărie se vor acoperi cu vopsea fungicizată care va fi aplicată 

prin pulverizare. 
 Fondalul decorului şi al panourilor se va evidenţia cu vopsitorii din ulei mate. 
 Soclul se va finisa cu dale de piatra naturala autohtona de culoare bej-cafeniu. 
 Pentru evidenţierea elementelor arhitecturale se va executa un sistem de iluminare 

artistică nocturnă al  faţadelor principale. 
 
 Materiale de finisare interioare 
 

Toate materialele folosite vor corespunde normativelor in constructie  
 СНиП 3.04.01-87  ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
  СНиП 2.03.13-88  ПОЛЫ 
 СНиП 2.03.13-88    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОЛОВ 

 

a) Tavane  

Tavanele se vor demola şi se vor executa: 

 în spaţiile umede tavane suspendate din plăci de gips-carton, rezistent la umezeală, pe 
structură metalică din profile zincate;  

 în restul spaţiilor tavane suspendate casetate din plăci din fibră minerală, montate pe 
structură metalică (oţel zincat) aparentă, cu grosimea de 15mm şi greutatea de 4.5 kg/m2.  
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b) Pardoseli  

Pardoselele existente di lemn sunt degradate şi se vor schimba complet.  

În dependenţă de destinaţia încăperilor se vor executa pardoseli din linoleum, gresie 
ceramică sau parchet.  

c) Tâmplărie  

Având în vedere că ferestrele existente sunt afectate de putregai, cercevelele sunt 
dezmembrate de la îmbinări iar tocurile sau deformat, se vor schimba cu ferestre noi. Se vor 
proiecta Toate elementele de rîmplărie sunt proiectate noi. Ferestrele, sunt proiectate din lemn 
(calitate superioară) cu geam dublu (termopan). Uşile interioare sunt proiectate pline sau cu 
geam, din lemn cu feţe de MDF sau din metaloplast (calitate superioară), în dependenţă de 
destinaţia încăperii.  

 
 

4.5 Soluţii constrictive 
 

Proiect este elaborat in conformitate cu "RAPORTUL DE EXPERTIZAPRIVIND 
STAREA TEHNICA A CLĂDIRII DIN STR. M. KOGALNICEANU, NR. 63, MUN. 
CHISINAU" executata de expertul tehnic O. Cucu si in conformitatea cu calculele de analiza a 
construcţiei indeplenite de M. Burmistr. 

Clădire tip S+P+2E. 
Gradul de durabilitate a elementelor de închidere-ll. 
Gradul de inflamabilitate -II. 
Gradul seismic - 8 grade. 

 
Materiale şi elemente de construcţie 
 

Planseele noi sunt din beton armat ci. B20 pe cofraj nedemontabil din tabla cutata si sunt 
introduse pe perimetru in pereţii existenţi cu 120mm si puse pe grinzele de beton armat existente 
sau grinzi no din profil dublu T de metal cu pasul nu mai mare de 3m. 

Planseul podului polistirolciment pe cofraj nedemontabil din tabla cutata si apoi se 
executa o shapa armata, tot este montat pe grinzi de beton armat sau grinzi no din profil dublu T 
de metal cu pasul nu mai mare de 3m. 

Se va demola zidaria deteriorata s se va inlocui cu una noua, in locurile necesare. 
Toti pereţii din interior si bazele coloanelor din exterior se vorcamasuia cu sitema torcret, 

grosimea de 30 mm din beton ci. Bl5, armata cu o plasa. 
Balconul la cota 7.850 se va demonta si se va executa unul nou cu grosimea de 150mm 

conform planelor, din beton ci. B20 si armata cu doua plase. El va fi încastrat in peretele 
existent. 

In cazul depistării unor abateri se va vor lua hotariri doar cu proiectanţii. 
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INDICAŢII GENERALE DE PROIECT 
 

În proiect sunt folosite următoarele caracteristici şi sarcini normative conform СНиП 
"Нагруски и Воздействия": 

 
o presiunea vîntului - 0,3 kPa (30 kgf/m2); 
o sarcina provenită din zăpadă - 0,5 kPa (50 kgf/m2); 
o seismicitatea de - 7 grade. 

 
Conform calculelor de analiza efectuate sa constatat ca schimbarea planseelor nu incarca 

construcţia si din aceasta cauza lucrări de extindere a fundaţiilor nu sau efectuat. 

Toate construcţiile monolite se vor efectua cu ajutorul construcţiilor provizorii de sprijin, 
care vor fi demontate numai după atingerea rezistenţei de proiect a betonului 80%. 

 
INDICAŢII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE RIGIDIZARE A CONSTRUCŢIEI 
EXISTENTE 
 
Ordinea de executare a lucrărilor: 
 

1.  Se executa demontare si executarea zidăriei in locul deteriorat. 

2.  Se executa centura monolita din beton armat pe pereţii existenţi la nivelul 
acoperişului, tara a demonta construcţiile şarpantei. 

3.  Pe zidaria noua se executa o centura monolita din beton armat si se uneşte cu 
centura de pe perimetrul construcţiei la nivelul acoperişului. 

4.  Se executa balconul cu grinzile corespunzătoare lui si se camasuesc bazele colonelor 
sub balcon. 

5.  Se instaleaza popii de pe pamint si la fiecare nivel se unesc cu alti popi direct sau 
prin grinzi de beton sau prin grinzi din metal, tot asa pentru urmatorele nivele. 

6.  Demontarea planseului vechi de la cota 8.000 in jos. 

7.  Efectuarea planseelor noi va fi in conformitate cu planul etapelor de execuţie, de sus 
in jos si dupa executarea centrurii la nivelul acoperişului. 

8. Înainte de a incepe camasuirea pereţilor, ei se curata de tencuiala pina la zidărie si se 
prind plasele de armatura de pereţi si se camasuesc tot comform planului etapelor de execuţie. 

9.  Ordinea expusa mai sus trebuie strict respectate. 

10.  Etapele de execuţie pentru plansee sunt calculate strict pentru un număr fix de 
mixere de 7 m3. 

11.  Demontarea popilor de sus in jos se face cind rezistenta betonului ajunge la 80%. 

12.  Proiectul de organizare a construcţiei se va face prin alt proiect. 
 
In cazul depistării unor abateri de la proiect urgent de contactat proiectanţii. 
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4.8 Soluţii la Organizarea lucrărilor de construcţie 
 

La elaborarea proiectului de organizare a santierului, privind “Reconstructia si reparatia 
capitala a imobilului (Sediul ANSA), din str. M. Kogalniceamu, 63, mun. Chisinau, au fost 
utilizate urmatoarele surse de informatie:  

* СНиП 3.01.01 – 85 “Организация строительного производства”;  

* РД-11-06-2007 “Методические рекомендации по разработке проектов 
производства работ и проектов oрганизации строительства ”, (Выпуск 72);  

* ГОСТ 23407-78 “Ограждение инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ”;  

* СНиП 3.03.01-87* „Несущие и ограждающие конструкции”, Правила 
производства и приемки работ;  

* СНиП 3.01.03 – 84 “Геодезические работы в строительстве”;  

* ВСН 48 – 86 (р) “Правила безопасности при проведении овследований жилых 
здании для проектирования капитального ремонта”  

* СНиП ІII-4-80* „Техника безопасности в строительстве”;  

* ГОСТ 21.101-97 “Основные требования к проектнои документации”.  

 

Pregatirea santierului pentru lucrarile de reconstructie  

2.2.1. Teritoriul santierului (in jurul Cladirei Sediului ANSA), pe tot perimetrul trebuie 
ingratit cu un gard plin de protectie, conform ГОСТ 23407 - 78. Gardul trebuie sa fie executat 
din scanduri de calitatea minim II, geluite pe partea strazilor, cu reprezentarea grafica a viitoarei 
fatade avand diferite vederi. In locurile de trecere a pietonilor si in apropierea locurilor publice, 
gardul trebuie executat cu viziere (vezi schema 2*, si Planul de Organizare a Santierului).  

2.2.2. In lungul gardului de protectie, pe directia axelor 1 si A al cladirii, trebuie sa fie 
executata o viziera de protectie pentru trecerea pietonilor, cu latimea nu mai mica de 1200mm. 
Pe fatada 1 – 18, intre axele 6 – 13, trebuie sa fie executat un tunel de trecere pentru pietoni, cu 
balustrada, pana la marginea strazii (vezi planul de organizare a santierului).  

2.2.3. Accesul transportului pe santier se va efectua din str. M. Kogalniceanu pe o poarta 
cu latimea de 4500mm, prin arca de trecere (vezi planul general de constructie). La intrare pe 
santier, pe partea dreapta a portii, trebuie să fie montate indicatoare de avertizare / prevenire (- 
atentie; - acces interzis; - atentie lucreaza macaraua; - lucrari de constructie montaj; etc).  
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2.2.4. Pe partea dreapta a portii la iesire de pe santier, trebuie sa fie montate indicatoare 
rutiere (2.1) cedeaza trecerea si 4.1.2. sens obligatoriu de circulatie „la dreapta”, care trebuie 
intretinute in stare buna pe toata durata de executie a lucrarilor de reconstructie.  

2.2.5. Zona in care urmeaza sa se execute lucrari de reconstructie montaj (in interiorul 
santierului), precum si perimetrul santierului pe partea exterioara, trebuie zilnic sa fie curatate de 
molozul si gunoiul de constructie. La poarta santierului trebuie sa fie executate platforme 
amenajate in pietris sau betonate, in scopul curatirii rotilor unitatilor de transport.  

2.2.6. Oamenii care activeaza sau locuiesc in cladirile existente din preajma santierului, 
trebuie preantampinati despre eventualele pericole care pot aparea in timpul efectuarii lucrarilor 
cu macaraua (se afiseaza la casa scarii un aviz despre montarea macaralei turn cu indicarea 
eventualelor pericole care pot aparea in timpul efectuarii lucrarilor cu macara). Locatarii trebuie 
preintampinati ca macaraua turn in stare de repaos, se va roti cu bratul peste cladirile invecinate.  

2.2.7. In caz de necesitate, in timpul efectiuarii lucrarilor cu macaraua langa ingradirile de 
protectie ale santierului, va fi numita o persoana din personalul ingineresc, responsabila pentru 
preintampinarea si evacuarea unitatilor de transport si oamenilor din preajma zonelor periculoase 
(de langa ingradirea santierului, sau/si de pe trotuarele adiacente acestuia).  

NOTA: Pe directia axelor 1 si A, al cladirei Sediul ANSA, gardul trebuie executat cu viziera de 
protectie pentru trecerea pietonilor, cu latimea nu mai mica de 1200mm. Pe fatadele J – A si 1 – 18, 
trebuie sa fie montata plasa de protectie impotriva aparitiei norilor de praf.  

2.2.8. In lungul gardului de protectie pe exteriorul si interiorul santierului trebuie sa fie 
montate semne si panouri de avertizare prevenire, care vor preintampina trecatorii sau/si 
muncitorii despre eventualele pericole care pot aparea in timpul efectuarii lucrarilor de 
reconstructie, sau/si lucrarilor cu macaraua (pentru detalii vezi Anexa 2 si Schema 2.).  

2.2.9. Pe teritoriul santierului trebuie sa fie prevazute locuri pentru fumat si locuri pentru 
odihna muncitorilor, pentru aceasta trebuie sa fie executate acoperisuri de protectie (soproane), 
conform schemei 4. Soproanele pentru fasonarea armaturilor trebuie amenajate conform sch. 4.  

2.2.10. Accesul temporar pe teritoriul santierului trebuie amenajate in pietris (20 - 
40mm), in scopul asigurarii curatirii rotilor unitatilor de transport (vezi schema 3.). Pe partile 
laterale ale acceselor din interiorul santierului trebuie sa fie executate drenaje de suprafata, 
pentru evacuarea organizata a apelor pluviale provenite din precipitatii.  

2.2.11. Încăperile de serviciu, încăperile de odihnă a muncitorilor, încăperile de locuit, 
veceele, sau alte încăperi unde în timpul lucrului se pot afla oameni, trebuie amplasate in afara 
zonei periculoase a macaralei si a cladirii (conform planului de organizare a santierului). Se 
recomanda amplasarea lor in vagoane de inventar.  

2.2.12. Pană la începerea lucrărilor pe santier, prin ordinul şefului organizaţiei de 
construcţie, trebuie numita o persoana responsabila de protectia antiincendiara. Santierul de 
construcţie trebuie să fie dotat cu legatură telefonică, care va avea la receptie o persoana 
deserviciu, pe toata durata de executie a lucrarilor de constructie.  
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2.2.13. Asigurarea santierului cu energie electrica se va face prin conectare la 
transformatorul electric orasanesc, in baza prescriptiilor tehnice date de stapanul sau organizatia 
care exploateaza aceste retele. Asigurarea santierului cu apa se va face de la reteaua orasaneasca 
conform conditiilor tehnice.  

2.2.14. Intrarile în clădirile ce se edifică, trebuie să fie protejate la minim 2000mm de la 
faţada cu acoperişuri de protecţie, unghiul format între clădire şi acoperişul de protecţie, pe 
partea de sus, trebuie să fie de 70-75°, fata de orizontala (vezi schema Nr.1).  

2.2.15. In cadrul santierului trebuie sa fie amenajate in pietris 20 - 40mm, locuri pentru 
incarcarea – descarcarea unitatilor de transport (vezi planul general de constructie). Încărcarea şi 
descărcarea mijloacelor de transport trebuie efectuata numai din locurile prevazute in acest scop. 
Depozitarea materialelor va avea loc în conformitate cu prevederile ГОСТ 12.3.009-76*.  

NOTA:  

1). In legătură cu îndeplinirea lucrarilor cu grad sporit de pericol, sau/si la inaltime, toţi 
muncitorii din componenţa echipelor trebuie sa aiba specialitatea corespunzatoare si categoria de 
calificare mai mare ca III, cu vechime în muncă (corespunzatoare gradului de complexitate a lucrarilor) 
mai mult de un an.  

2). Se admit la lucru persoane care au depăşit vîrsta de 18 ani, în baza certificatului medical, care 
confirmă aptitudinea muncitorului pentru aceste tipuri de lucrări. Muncitorii vor fi admisi la lucru in baza 
unui ordin, dupa instruirea lor preventiva privind tehnica securitatii si protectia muncii. Toate tipurile de 
lucrări se vor îndeplini conform cerinţelor CHиП III-4-80* „Tehnica securităţii în construcţie”.  

3). Pentru o buna organizare a lucrarilor de reconstructie si desfasurarea lor fara pericol pentru 
viata muncitorilor, cladirea este impartita in patru fronturi de lucru, fiecare front fiind devizat in sectoare 
de lucru. In cadrul fiecarui front de lucru, lucrarilor de reconstructie trebuie organizate in cateva etape 
consecutive. Ordinea si consecutivitatea indeplinirii lucrarilor, trebuie respectata in fiecare sector de lucru 
si la fiecare etapa de realizare.  

 

Etapele de executie a lucrarilor de reconstructie  

2.3.1. Etapa I:  

2.3.1.1. In cadrul lucrarilor pregatitoare, inainte de inceperea lucrarilor de reconstructie la 
prima etapa se va:  

* coordona montarea ingradirilor de protectie si accesul pe teritoriul santierului cu PR 
CGP;  

* primi autorizatia pentru montarea ingradirilor de protectie a santierului, in baza planului 
de organizare a santierului si autorizatia de construire (autorizatia pentru ingradirea santierului, 
trebuie primita de la DTP si CC al Primariei mun. Chisinau);  

* efectua expertiza tehnica a cladirilor invecinate, adiacente cladirii in care se vor efectua 
lucrari de reconstructie (recomandabil, pentru determinarea degradarilor existente);  

* coordona cu vecinii inceputul si sfarsitul lucrarilor de reconstructie, precum si durata 
zilei de lucru, confirmate prin semnaturi de fiecare locatar in parte, indicand ora inceputului zilei 
de lucru si ora sfarsitului zilei de lucru;  
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* asigura conditii de protectie a oamenilor care locuiesc in preajma cladirii, prin montarea 
vizierelor de protectie, podestelor de trecere, indicatoarelor si panourilor de avertizare – 
prevenire conform anexei Nr. 1;  

* inchide accesul in interiorul cladirii prin zona unde se efectuaza lucrari de reconstructie, 
(muncitorii trebuie sa aiba acces in cladire numai prin locurile prevazute in acest scop);  

* consolida, sprijini temporar planseele existente cu popi, in zonele unde este necesar de 
a efectua lucrari (vezi schema), asigurand trecerea nestingherita a muncitorilor printre popi;  

* asigura accesul liber din cladire in zona sau frontul de lucru unde se efectuaza lucrari de 
reconstructie, permanent libere, pentru fiecare front si sector al cladirii in parte;  

* inlatura obiectele de prisos si elementelor care prezinta risc de prabisire (grinzi de lemn, 
bucati de caramida, materiale de constructie, instrumente, etc.) de pe peretii si planseele de la 
cotele superioare.  

2.3.2. Etapa II:  

2.3.2.1. Etapa a doua de lucru cuprinde ciclul de lucrari care urmeaza sa se desfasoare 
dupa terminarea lucrarilor din cadrul etapei unu. Demararea lucrarilor din cadrul etapei doi se va 
efectua numai in cazul in care a fost semnat actul de receptie si de confirmare a calitatii lucrarilor 
efectuate. In cadrul acestui ciclu de lucrari executantul trebuie sa:  

* consolideze peretii interiori cu spriginiri din lemn sau metal (numai unde este risc de 
prabusire), conform schemei de consolidare a peretilor, (vezi schema Nr. 3);  

* demoleze usile interioare, retelile interioare, (apeduct, conducte de gaz, canalizare, 
obiecte sanitare, cosuri de ventilare din tabla, retele electrice, utilaje, etc.;  

* demoleze peretii interiori despartitori, din caramida, gipscartot, pardoseala mozaicata 
de pe hol, tavanele suspendate, etc., (pana la curatirea in intregime a interiorului cladirii;  

* incarce in unitati de transport si sa transporte gunoiul, molozul si reziduurile rezultante 
in urma demolarii, de la santier (locul amplasarii ulucelor este prezentat in proiect);  

* monteze schele pe fatadele cladirii (pe toata inaltimea peretilor), acoperite cu plasa de 
protectie, (plasa de protectie trebuie sa fie imprimata cu fotografiile viitoarei fatade);  

* instaleze schelele in interiorul cladirii, sa demonteze si sa curate peretii de tencuiala 
veche, cu dalta, peria de sarma si peria de păr sau matura;  

* sparga sa unple sau/si consolidarea golurilor de usa sau/si fereastra, conform proiecturui 
de reconstructie, (Nr. 01 / R -06 -2013; – R), (unde este prevazut sau/si necesar);  

* tencuiasca peretii interiori si exteriori pe partea interioara, pe plasa VR cu mortar 
M100, conform prevederilor proiectului Nr. 01 / R -06 -2013; – R, (vezi schema Nr. 4);  

* pregateasca terenul si sa determine locul de stationare a macaralei, conform 
prevederilor proiectului de executie special elaborat in acest scop;  

* organizeze teritoriul santierului conform prevederilor prezentului proiect, (locul 
amplasarii, macaralei, mecanismelor, utilajului, pompei de beton, planformele de depozitare, 
planforma de incarcare / descarcare, etc.;  

NOTA: Spargerea, unplerea sau/si consolidarea golurilor de usa sau/si fereastra trebuie sa se 
execute conform schemelor prezentate in proiectului de reconstructie Nr. 01/R -06 -2013; –R.  

2.3.3. Etapa III:  
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2.3.3.1. Lucrarile in cadrul etapei trei vor incepe numai in cazul in care volumul si 
calitatea lucrarilor descrise la etapele unu si doi, au fost confirmate documental de specialisti 
abilitati, conform legislatiei in vigoare.  

2.3.3.2. Ciclul de lucrari prevazut la etapa trei poate fi executat in doua variante:  

a) Varianta I. prevede: - demolarea planseelor existente din grinzi de lemn apoi betonarea 
planseelor din beton armat, fara demontarea acoperisului, sau cu demontarea partiala a invelitorii 
din tabla a acoperisului. In cazul adoptarii variantei I., trebuie sa se consolideze mai intai 
parapetul cladirii, fara demontarea integrala a acoperisului, in acest caz se va tine cont de schema 
prezentata la pag. 5 din prezentul proiect si cerintelor de consolidare prezentate in proiecturui de 
reconstructie Nr. 01 / R -06 -2013; – R;  

b) Varianta II. (optima) prevede: - demolarea integrala a acoperisului, (invelitoare, 
capriori, grinzi), sau demolarea partiala a acoperisului pe fiecare sector de lucru in parte, apoi 
demolarea planseelor existente din lemn si betonarea planseelor din beton armat.  

2.3.3.3. In cadrul acestei etape lucrarile trebuie sa fie organizate in urmatoarea 
consecutivitate, se va:  

* demola acoperisul manual, si cu macaraua, conform schemelor prezentate in proiect, 
pentru executarea centurii antiseismice la nivelul parapetului (vezi schema la pag. 5);  

* intari temporar partea inferioara a planseului superior (de jos in sus, daca prezinta risc 
de prabusire), cu popi telescopici spriginiti pe planseul inferior (vezi schema);  

* demonta pardoseala din zona inferioara si superioara a planseului, incepand de la un 
capat spre celalalt, scandurile pardoselei demontate vor fi scoase din inrerioril cladirii;  

* demonta grinzile planseului numai la cota 4.000, prin agatarea si transportarea la sol cu 
ajutorul macaralei, (grinzile planseelor la cotele 8.000 si 13.400, trebuie sa ramana pana la 
betonarea definitiva a nivelelor inferioare);  

* monta cofrajul planseului la cota 4.000, in incaperi separate distribuite in forma de sah, 
pe toata suprafata sectorului de lucru, (incaperile trebuie sa fie impartite conform schemelor 
prezentate in prezentul proiect la pag. 3, 4 si 5 si proiectului Nr. 01 / R -06 -2013; – R);  

* betona planseul la cota 4.000, pe toata suprafata sectorului de lucru, cu pompa de beton;  
* demonta grinzile planseului numai la cota 8.000, prin agatarea si transportarea la sol cu 

ajutorul macaralei, (grinzile planseelor la cota 13.400, trebuie sa ramana pana la betonarea 
definitiva a nivelelor inferioare);  

* monta cofrajul planseului la cota 8.000, pe aceiasi verticala, pe planseul la cota 4.000 
betonat anterior, (conform schemelor prezentate in prezentul proiect la pag. 3 si 4 si proiectului 
Nr. 01 / R -06 -2013; – R);  

* betona planseul la cota 8.000, pe toata suprafata sectorului de lucru, cu pompa de beton;  
* demonta grinzile planseului la cota 13.400, agatarea si transportarea la sol cu macaraua;  
* monta cofrajul planseului la cota 13.400, pe aceiasi verticala, pe planseul la cota 8.000 

betonat anterior,conform proiecturui de reconstructie Nr. 01/ R -06-2013;–R;  
* betona planseul la cota 13.400, pe toata suprafata sectorului de lucru cu pompa de 

beton, conform proiecturui de reconstructie Nr. 01 / R -06 -2013; – R;  
* trece la alt sector de lucru, demoland planseele din lemn si betonand planseele din 

beton armat, pana la betonarea in intregime a tuturor planseelor cladirii (la toate etajele), 
respectand consecutivitatea prezentata mai sus;  
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NOTA:  

1). Inainte de a incepe lucrarile la santier trebuie sa se studieze minutios Caietul de Sarcini 
elaborat de Beneficiar, in scopul concretizarii consecuticitatii tehnologice de efectuare a lucrarilor si 
intrunirii conditiilor de calitate executie impuse.  

2). Grinzile din lemn incastrate in perete vor fi taiate cu masina de taiat lemn, se interzice tragerea 
sau ruperea cu macaraua a grinzilor incastrate in peretele din zidarie. Grinzile planseelor superioare 
trebuie sa ramana pana la betonarea definitiva a nivelelor inferioare, pentru a nu diminua capacitatea 
portanta a peretilor si a preveni o eventuala prabusire.  

3). Executantul lucrarilor o atentie deosebita trebuie sa atraga examinarii starii tehnice a peretilor 
existenti ramasi in stare libera fara sustineri, si a elementelor de consolidare temporara.  

4). Toate sistemele de spriginire si consilidare temporara a elementelor de constructie (plansee si 
pereti), inainte de inceperea lucrarilor de reconstructie, trebuie efectuate dupa principiul de jos in sus. 
Lucrarile de demolare trebuie efectuata dupa principiul de sus in jos.  

5). La lucrarile de reconstructie - consolidare trebuie admisi numai muncitori scolarizati in 
domeniul lucrarilor de reparatie capitala si de consolidare, care au fost instruiti privind tehnica securitatii 
si protectiei muncii.  

6). Reziduurile si molozul in urma demolarii se va transporta la sol cu ajutorul macaralei, in unele 
sectoare unde este posibil, reziduirile demolate se vor evacua prin golurile de fereastra prin intermediul 
ulucelor (vezi schema). Consolidarile temporare a peretilor interiori care se demoleaza, se vor demonta 
numai dupa demolarea a ¾ din inaltimea peretelui;  

7). Lucrarile trebuie efectuate in prezenta si sub conducerea persoanei responsabile de executie 
(dirigintele de santier atestat). In timpul lucrului se va urmari dupa comportarea peretelui si a elementelor 
cladirii in intregime. In cazul aparitiei unor situatii ce pot pune in pericol viata sau/si sanatatea 
muncitorilor lucrarile trebuie stopate pana la solutionarea acestora.  

2.3.4. Etapa IV: 

2.3.4.1. Executarea lucrarilor incluse in etapa patru vor demara conform succesiunii 
tehnologice dupa receptia etapelor precedente verificate in modul stabilit. Lucrarile etapei a patra 
se vor desfasura in urmatoarea consecutivitate, se va executa:  

* zidaria peretilor interiori, pardoseli, tavane suspendte, etc.;  
* acoperisul sarpanta, din capriori si grinzi de lemn, asteriala din sipci si invelitoare din 

tabla zincata;  
* finisarea, reparatia fatadei, restabilirea aspectului istoric, cu repararea peretelui din 

zidarie de pe fatada principala;  
* demontarea macaralei, si amenajarea teritoriului adiacent;  
* montarea utilajului tehnologic pe acoperis, (pentru aceasta se va aduce o automacara tip 

KC – 4571, cu care se vor executa montarea utilajului pe acoperis);  

NOTA:  

1). Datorita conditiilor dificile de executie a lucrarilor, din cauza starii tehnice deplorabile a 
cladirii, structura careia este apreciata cu un grad de uzura depasit (cca. 70-80%), autorii proiectului atrag 
atentia executantului ca in procesul executiei lucrarilor pot aparea situatii neprevazute in proiect, sau 
situatii de accident din motive necunoscute, in acest caz lucrarile trebuie stopate pentru luarea a noi 
decizii care vor fi coordonate cu elaboratorii proiectului.  
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4.18 Protecţia mediului  
 
1. In scopul asigurarii protectiei mediului ambiant si intaririi controlului asupra naturii, in 

timpul efectuarii licrarilor de constructie montaj, antreprenorul general sau/si organizatiile de 
subantrepriza sunt obligate sa: 

 
 depoziteze deseurile de constructie in locurile prevazute in proiect, cu incarcarea si 

evacuarea ulterioara a acestora in carierele orasanesti; 
 evacueze gunoiul de constructie de la etajele superioare, prin intermediul jgheaburilor;  
 pastreze la maxim suprafetele inverzite, (arbori, arbusti, etc,); 
 evacueze solul defrisat in carierele municipale; 
 asigure spalarea rotilor unitatilor de transport care vor esi de pe teritoriul santierului. 

2. In timpul excavarii gropii de fundatie, trebuie luate masuri de prevenire impotriva 
amestecarii stratului vegetal cu alte tipuri de soluri, sau poluarea acestuia cu uleiuri si produse 
petroliere. Stratul vegetal depozitat in cadrul santierului trebuie protejat impotriva amestecarii 
sau/si poluarii cu resturi de materiale sau moloz. La etapa efectuarii lucrarilor de constructie 
montaj trebuie adoptate procese tehnologice si solutii care asigura deseuri minima de materiale 
de constructie.  

3. Limitarea la minim a proceselor umede, adoptarea tehnologiilor uscate fara utilizarea 
apei si evacuarea ei in canalizarea pluviala orasaneasca. 

4. Se interzice evacuarea deseurilor fecaloide in canalizarea pluviala orasaneasca, 
utilizarea pigmentilor vatamatori pentru sanatarea oamenilor in procesul efectuarii lucrarilor de 
finisare si spalarea instrumentelor sau utilajelor (pompe de mortar, pompe de beton, etc.) cu 
evacuarea deseurilor in canalizarea orasaneasca. 

5. Se interzice defrisarea arborilor sau arbustilor din cadrul santierului de constructie, 
daca aceasta nu este prevazuta de proiect. Spatiile verzi ramase ne defrisate trebuie protejate 
impotriva poluarii cu substante chimice sau petroliere, sau/si impotriva distrugerii, strivirii, 
ruperii. 

6. Drumurile temporare din cadrul santierului trebuie acoperite cu pietris (conform 
proiectului), care la finalixarea lucrarilor se va strange si se va evacua.  

7. Se vor crea conditii de prevenire a aparitiei noroilor de praf, prin acoperirea fatadelor 
cu plase de protectie. Se interzice aruncarea gunoiului de constructie de la etajele superioare. Se 
interzice arderea sau ingroparea deseurilor si resturilor de materialelre.  

8. La finalizarea lucrarilor de constructie montaj toate deseurile trebuie incarcate in 
unitati de transport si evacuate in cariere sau depozite  

9. Se interzice evacuarea apelor pluviale sau apelor folosite in procesul tehnologic, pe 
partea carosabila.  Apa trebuie acumulata in rezervoare speciale pentru sedimentare – limpezire, 
materialul sedimentar trebuie incarcat si evacuat de pe santier. 
 














