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[bookmark: _Toc356302455][bookmark: _Toc370755239][bookmark: _Toc378705865][bookmark: _Toc393124491]PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (P118518) 
	Obiective, componente, indicatori


Proiectul Agricultura Competitivă va contribui la realizarea modelului de creștere economică descris în Programul Guvernului 2011-2014, bazat pe investiții, inovare și competitivitate. Proiectul va sprijini acțiunile ample de reformă ale programului care vizează creşterea competitivităţii la export, atragerea de investiţii şi realizarea integrării comerciale mai strânse cu UE. În special, proiectul va sprijini agenda de reformă a Guvernului în domeniul siguranţei și calității alimentelor, eforturile de îmbunătăţire a oportunităților de piață pentru agricultori prin suport investiţional (pentru modernizarea infrastructurii post-recoltare) şi sprijin pentru dezvoltarea instituţională (crearea și consolidarea grupurilor de producători), precum şi eforturile de a integra utilizarea de bune practici agricole şi de management durabil al terenurilor.
Obiectivul de dezvoltare al proiectului (ODP) vizează sporirea competitivității sectorului agroalimentar al țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor; facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil al terenurilor. ODP va fi realizat prin activităţi care vizează: (i) consolidarea capacităţii ţării de a gestiona agenda din ce în ce mai complexă privind siguranţa alimentelor; (ii) îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea nivelului de organizare a agricultorilor şi (iii) promovarea adoptării de practici agronomice durabile de către fermieri şi un răspuns consolidat al autorităţilor la provocările de degradare a solului.  
COMPONENTELE PROIECTULUI:
[bookmark: _Toc315782691][bookmark: _Toc328142025][bookmark: _Toc356302456][bookmark: _Toc356302680][bookmark: _Toc356374374][bookmark: _Toc364674602][bookmark: _Toc370755240][bookmark: _Toc370802555][bookmark: _Toc378705738][bookmark: _Toc378705866][bookmark: _Toc393124492]COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI ALIMENTELOR
Sub-componenta 1.1.:  Suport instituțional și de reglementare
Sub-componenta 1.2.: Îmbunătățiri tehnice ale ANSA[footnoteRef:1] [1:  Agenția Națională de Siguranță Alimentară] 

[bookmark: _Toc315782692][bookmark: _Toc328142026][bookmark: _Toc356302457][bookmark: _Toc356302681][bookmark: _Toc356374375][bookmark: _Toc364674603][bookmark: _Toc370755241][bookmark: _Toc370802556][bookmark: _Toc378705739][bookmark: _Toc378705867][bookmark: _Toc393124493]COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE
Sub-componenta 2.1.: Sprijin la dezvoltarea afacerilor pentru parteneriate productive  
Sub-componenta 2.2.: Sprijin investițional pentru tehnologiile post-recoltare.  
[bookmark: _Toc315782693][bookmark: _Toc328142027][bookmark: _Toc356302458][bookmark: _Toc356302682][bookmark: _Toc356374376][bookmark: _Toc364674604][bookmark: _Toc370755242][bookmark: _Toc370802557][bookmark: _Toc378705740][bookmark: _Toc378705868][bookmark: _Toc393124494]COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI DURABIL AL TERENURILOR
[bookmark: _Toc339449572][bookmark: _Toc348693265][bookmark: _Toc348693509][bookmark: _Toc356302459][bookmark: _Toc356302683][bookmark: _Toc356374377][bookmark: _Toc364674605][bookmark: _Toc370755243][bookmark: _Toc370802558][bookmark: _Toc378705741][bookmark: _Toc378705869][bookmark: _Toc393124495]Sub-componenta 3.1.: Consolidarea capacității pentru MDT[footnoteRef:2] [2:  Managementul Durabil al Terenurilor] 

Sub-componenta 3.2.: Sprijinul financiar și investițiile pentru MDT.
Sub-componenta 3.3.: Sprijin pentru reabilitarea fâșiilor de prevenire a eroziunii.
[bookmark: _Toc315782694][bookmark: _Toc328142028][bookmark: _Toc356302460][bookmark: _Toc356302684][bookmark: _Toc356374378][bookmark: _Toc364674606][bookmark: _Toc370755244][bookmark: _Toc370802559][bookmark: _Toc378705742][bookmark: _Toc378705870][bookmark: _Toc393124496]COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Proiectul va fi implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (componenta 1 şi 2) şi Ministerul Mediului (componenta 3).

Indicatorii de dezvoltare a proiectului:
	Indicatori
	Descriere
	Obiectivul pentru  finalizarea  proiectului (2017)

	I.1 Definitivarea acțiunilor privind siguranța alimentară în vederea apropierii de cerințele SFS ale UE 
	Procedurile de operare și manuale operaționale pentru două laboratoare de siguranță alimentară elaborate
	100%

	
	Proiect de legislație națională și reglementările privind controalele oficiale armonizate cu Regulamentul CE 882
	

	
	Proiect de legislație națională și reglementările privind auto-controlul pentru operatorii din sectorul alimentar armonizate cu reglementările CE
	

	
	Capacitățile Agenției Naționale de Siguranță Alimentară (ANSA) consolidate
	

	
	Capacitățile celor 2 laboratoare de siguranță alimentară consolidate
	

	
	Patru puncte de inspecție la frontieră stabilite
	

	I.2  Creștere a vânzărilor (piața internă și exporturi) ale culturilor de valoare înaltă ale grupurilor de producători , beneficiari ai granturilor investiționale
	Creșterea vânzărilor va fi măsurată în baza datelor primare primite de la producătorii individuali agricoli înainte de a se alătura în grupuri de producători. Indicatorul va măsura valoarea vânzărilor.     
	 50%

	I.3  Extinderea suprafeței de teren pe care sunt aplicate practici de gestionarea durabilă a terenurilor
	Indicatorul va măsura magnitudinea investițiilor în MDT la nivel de fermier finanțat din cadrul proiectului.
	10 000 Ha

	I.4 Extinderea suprafeței protejate de fâșii de protecție anti-eroziune
	Cuantificarea indicatorului se va limita doar pentru partea de sud a țării.
	50 000 Ha


[bookmark: _Toc348693267][bookmark: _Toc348693511][bookmark: _Toc356302461][bookmark: _Toc356302685][bookmark: _Toc370755245][bookmark: _Toc370802560][bookmark: _Toc378705743][bookmark: _Toc378705871][bookmark: _Toc393124497]DESCRIEREA COMPONENTELOR PROIECTULUI
Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE 
Această componentă va sprijini agenda ambiţioasă pentru crearea ajustărilor necesare în sistemul managementului siguranței alimentare, în conformitate cu practicile şi cerinţele Uniunii Europene. Adoptarea acquis-ului Uniunii Europene privind Standardele sanitare şi fito-sanitare poartă implicaţii semnificative pentru instituţiile de stat responsabile de siguranța şi calitatea alimentară, producători şi consumatori. Reglementările Uniunii Europene în aceste domenii necesită unele dintre cele mai înalte standarde din lume şi, prin urmare, respectarea de către Republica Moldova a acestor rigori ar presupune un proces îndelungat şi complex, care necesită eforturi financiare considerabile pentru îmbunătăţirea capacităţilor umane şi tehnice necesare. 
Componenta 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA POTENŢIALULUI DE ACCES PE PIAŢĂ 
Necesitatea de investiţii care promovează comercializarea şi integrarea principalelor produse agricole pe piaţă din Republica Moldova, în special în sectorul horticol este corelată pozitiv cu progresul în îmbunătăţirea infrastructurii post-recoltare şi în promovarea unui nivel crescut a organizării agricole, această componentă va sprijini înfiinţarea şi organizarea în continuare a grupurilor de producători, în acelaşi timp sprijinind cererea acestor grupuri  pentru standarde moderne de producţie şi tehnologii post-recoltare. Acest sprijin se aşteaptă să fie transpus în creşterea cotelor relative a produselor calitative care răspund standardelor de siguranță şi calitate internaţionale, şi, prin aceasta, consolidarea competitivităţii sectoarelor relative şi, prin urmare, potenţialul ei de generare de venit. Proiectarea şi configurarea acestei componente va încerca să umple un gol critic în sistemul de stimulente pentru producători de a iniţia parteneriate productive prin oferirea pentru investiţii a unui sprijin condiţionat, ducând astfel la o creştere a apariţiei grupurilor de producători în sectorul horticol şi alte sectoare. 
Componenta 3. CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII TERENURILOR PRIN GESTIONAREA DURABILĂ A TERENURILOR
Ca parte a unui program mai larg al proiectului, menit să crească competitivitatea sectorului agricol, această componentă va sprijini activităţile care vizează consolidarea productivităţii terenurilor prin integrarea gestionării durabile a terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de mediu. Activităţile  componentei vor fi direcţionate spre: (i) consolidarea capacităţii umane, instituţionale şi tehnice (atât la nivel local şi naţional) pentru punerea în aplicare a activităţilor de gestionare durabilă a terenurilor; (ii) stimulente financiare pentru agricultori pentru adoptarea gestionării durabile a terenurilor şi a bunelor practici agricole şi de mediu, şi (iii) asistenţă pentru investiţii pentru reabilitarea de fâșii de protecţie anti-eroziune cu scopul de a menţine şi a spori productivitatea terenurilor agricole. 
Componenta 4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Componenta va sprijini costurile asociate cu implementarea proiectului, inclusiv costurile operaţionale pentru suport fiduciar şi de monitorizarea implementării proiectului. 
[bookmark: _Toc356302462][bookmark: _Toc370755246][bookmark: _Toc378705872]







[bookmark: _Toc393124498]ANALIZA PROGRESULUI PROIECTULUI ÎN SEMESTRUL I, 2014
[bookmark: _Toc370755247][bookmark: _Toc378705873][bookmark: _Toc393124499]Componenta 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI  ALIMENTARE 

	[bookmark: _Toc356302463][bookmark: _Toc356302688][bookmark: _Toc356374382][bookmark: _Toc364674610][bookmark: _Toc370755248][bookmark: _Toc370802563][bookmark: _Toc378705746][bookmark: _Toc378705874][bookmark: _Toc393124500]Bugetul estimativ  planificat  până în 2017
	[bookmark: _Toc356302464][bookmark: _Toc356302689][bookmark: _Toc356374383][bookmark: _Toc364674611][bookmark: _Toc370755249][bookmark: _Toc370802564][bookmark: _Toc378705747][bookmark: _Toc378705875][bookmark: _Toc393124501]18 150 488 USD

	[bookmark: _Toc356302465][bookmark: _Toc356302690][bookmark: _Toc356374384][bookmark: _Toc364674612][bookmark: _Toc370755250][bookmark: _Toc370802565][bookmark: _Toc378705748][bookmark: _Toc378705876][bookmark: _Toc393124502]Absorbiţi la 30 iunie 2014
	[bookmark: _Toc356302466][bookmark: _Toc356302691][bookmark: _Toc356374385][bookmark: _Toc378705749][bookmark: _Toc378705877][bookmark: _Toc364674613][bookmark: _Toc370755251][bookmark: _Toc370802566][bookmark: _Toc393124503]     368 991 USD



[bookmark: _Toc286312903][bookmark: _Toc286313639][bookmark: _Toc286314488][bookmark: _Toc290998639][bookmark: _Toc292915734][bookmark: _Toc292915958][bookmark: _Toc300151110][bookmark: _Toc308198711][bookmark: _Toc308198802][bookmark: _Toc308199004][bookmark: _Toc308199231][bookmark: _Toc308199605][bookmark: _Toc316302081][bookmark: _Toc318294197][bookmark: _Toc318703749][bookmark: _Toc324412974][bookmark: _Toc324413517][bookmark: _Toc332904124][bookmark: _Toc339449557][bookmark: _Toc348693249][bookmark: _Toc348693493][bookmark: _Toc356302444][bookmark: _Toc356302668][bookmark: _Toc356374362][bookmark: _Toc378705750][bookmark: _Toc378705878][bookmark: _Toc393124504]Indicatori intermediari de rezultate

	
	[bookmark: _Toc393124505]Referinţă
	[bookmark: _Toc393124506]Situaţia din 30 iunie 2014
	[bookmark: _Toc393124507]Ținta finală
[bookmark: _Toc393124508]2017
	[bookmark: _Toc393124509]Comentarii 

	Agenția Naţională pentru Siguranță Alimentelor este funcțională
	[bookmark: _Toc393124510]Agenția Naţională pentru Siguranță Alimentelor nu este funcțională
	[bookmark: _Toc393124511]Agenția Naţională pentru Siguranță Alimentelor este funcțională. Personalul a fost contractat. 
	[bookmark: _Toc393124512]Agenția Naţională pentru Siguranță Alimentelor este funcțională
	[bookmark: _Toc393124513]Au fost efectuată instruire privind  implementarea HACCP la întreprinderile avicole a circa 110 inspectori din cadrul ANSA, proprietari de ferme de găini ouătoare, de pui broileri, de centre de ambalare ouă și de abatoare, medici veterinari din unitățile respective.

	Lucrările de reabilitare a clădirii finalizate 
	[bookmark: _Toc393124514]Clădirea repartizată pentru agenție are nevoie de lucrări moderate de reparație și reabilitare
	
	[bookmark: _Toc393124515]Structură solidă din punct de vedere fizic, capabilă să găzduiască 400 angajați
	[bookmark: _Toc393124516]Au fost efectuat lucrările de proiectare a sediului administrativ ANSA  în proporţie  de 100 %. 
[bookmark: _Toc393124517]A fost organizată licitația privind lucrările de reconstrucție.

	Echipament de birou, comunicații și tehnică de calcul furnizat și este funcțional
	[bookmark: _Toc393124518]Echipamentul de birou, comunicații și tehnică de calcul fie nu este prezent, sau este învechit.
	
	[bookmark: _Toc393124519]Mijloace tehnice moderne la dispoziția personalului agenției pentru realizarea responsabilităților de funcție
	

	Pachet de programe integrat elaborat și instalat
	[bookmark: _Toc393124520]Nu există sisteme IT moderne
	
	[bookmark: _Toc393124521]Sisteme IT care permit integrarea pe verticală și pe orizontală a proceselor de management ale agenției
	[bookmark: _Toc393124522]Au fost elaborate TOR-ile MMSV și LIMS.
[bookmark: _Toc393124523]Urmează lansarea licitațiilor respective.
 

	Reabilitarea laboratoarelor vizate încheiată
	[bookmark: _Toc393124524]Starea actuală a laboratoarelor vizate necesită extindere și/sau reabilitare moderată.
	
	[bookmark: _Toc393124525]Structuri solide din punct de vedere fizic, care corespund cerințelor pentru astfel de instituții.
	[bookmark: _Toc393124526]Companiile de proiectare a reconstrucţiei laboratoarelor (Cahul, Bălţi) au efectuat lucrările de proiectare  la 90%. 

	Laboratoarele vizate sunt echipate, personalul instruit.
	[bookmark: _Toc393124527]Laboratoare vizate necesită echipamente suplimentare şi instruire a personalului pentru a deveni centre de excelenţă care aspiră la acreditare internaţională
	
	[bookmark: _Toc393124528]Echipament și instruire asigurate
	[bookmark: _Toc393124529]Au fost contracți 2 consultanți pentru pregătirea către acreditare a laboratorului Sănătatea Animalelor, CRDV

	Puncte de inspecție la frontieră funcționale

	[bookmark: _Toc393124530]În prezent nu există puncte de inspecție la frontieră
	
	[bookmark: _Toc393124531]Patru puncte de inspecție la frontieră funcționale
	[bookmark: _Toc393124532]Proiectarea PIF  Tudora, Leuşeni, Criva au fost finalizate.
[bookmark: _Toc393124533]A fost anunțată licitația privind
[bookmark: _Toc393124534]executarea lucrărilor de construcție la PIF Tudora. 
[bookmark: _Toc393124535]A fost efectuată licitația pentru selectarea companiei pentru  proiectarea  PIF Giurgiulești.




	[bookmark: _Toc356302467][bookmark: _Toc356302692][bookmark: _Toc356374386][bookmark: _Toc364674614][bookmark: _Toc370755252][bookmark: _Toc370802567][bookmark: _Toc378705777][bookmark: _Toc378705905][bookmark: _Toc393124536]Indicatori ai rezultatelor, descrierea rezultatelor obţinute, promovarea, crearea afacerilor, finanţare, M&E, suport post – creare, lecţiile învăţate, concluziile, recomandările


[bookmark: _Toc370755253]Conform Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor a Republicii Moldova pentru anii 2011-2015, aprobate de către GRM în august 2011, se prevede crearea unui sistem de siguranţă alimentară şi de management al calităţii centrat pe noua Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), care ar avea prerogative ample şi unice în gestionarea siguranţei alimentelor şi calităţii produselor în Republica Moldova. 
În acest context, obiectivul vizat în cadrul componentei II “Îmbunătățirea managementului siguranței alimentare” în cadrul  MAC-P este:
· de a facilitata ANSA să-şi îndeplinească responsabilităţile de a asigura siguranţa şi calitatea alimentelor şi furajelor din Moldova, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale / standardele UE. 
· de a consolida capacitatea de gestionare şi operaţionale a Agenţiei, astfel încât să poată îndeplini în mod eficient rolul său de control oficial în calitatea şi siguranţa alimentelor, în conformitate cu politica naţională a Republicii Moldova. 
1.1. Suport instituțional și de reglementare
a) Servicii de consultanţă:

1. INGINER CONSTRUCTOR
Proiectul a angajat un inginer constructor care este responsabil de toate activităţile legate de construcţie care vor avea loc în proiect.
Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 22 luni, cu începere din luna martie 2013. Contractul a fost semnat cu domnul Ion Răileanu. Consultantul a efectuat un şir de activităţi privind proiectarea sediului ANSA din mun. Chişinău, a laboratoarelor din Bălţi şi Cahul, Punctelor de Inspecţie la Frontieră şi a prezentat rapoartele respective privind activităţile sale. De asemenea a prezentat raportul privind evaluarea ofertelor pentru proiectarea PIF-urilor (Tudora, Leuşeni, Criva şi Giurgiulești) şi reconstrucţia oficiului ANSA. Totodată consultantul a pregătit caietul de sarcini pentru proiectarea PIF  Giurgiuleşti şi a lucrat la pregătirea specificărilor tehnice, listei de lucrări şi caietul de sarcini pentru reconstrucţia oficiului ANSA și construcția PIF Tudora. 
2. CONSULTANT INTERNAŢIONAL SPECIALIST ÎN DOMENIUL LABORATOARELOR PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Proiectul a angajat un consultant, pe scurtă durată se ocupă de prestarea serviciilor de consultanţă ce ţin de proiectare şi reparaţia a 2 laboratoare, echiparea lor, specificările pentru echipamentul de laborator şi identificarea şi pregătirea unui program de instruirea personalului special selectat de la laboratorul veterinar central şi cele regionale selectate. Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 18 luni, cu începere din luna iunie 2013. 
Consultantul a efectuat 3 vizite şi a prezentat rapoartele respective privind activităţile sale. Consultantul a lucrat cu proiectanţii, specialiştii ANSA şi inginerul constructor, pentru a efectua îmbunătăţirile necesare pentru activitatea laboratoarelor, de asemenea a prezentat lista cu echipament de laborator. În perioada semestrului I 2014, consultantul a efectuat o vizită, unde s-a întâlnit cu companiile de proiectare şi a aprobat planul tehnologic a laboratoarelor din Cahul și Bălți. Consultantul a continuat colaborarea cu proiectanții prin intermediul poștei electronice.
3. CONSULTANT INTERNAŢIONAL SPECIALIST ÎN DOMENIUL LEGISLAŢIEI ŞI ACTIVITĂŢII DE CONTROL LA FRONTIERĂ
Activități specifice: 
· Revederea şi recomandări privind actualizarea legislaţiei veterinare existente în domeniul activităţii şi inspecţiei la punctele de frontieră,
· Conducerea unei serii de seminare pentru personalul serviciului veterinar de la punctele de frontieră în scopul familiarizării lor cu obiectivele şi conţinutul ghidului pentru inspectorii veterinari de la punctele de frontieră,
· Servicii de consultanţă în design-ul, construcţia şi dotarea cu echipament a 4 Puncte de Inspecţie la Frontieră.
Serviciile de consultanță sunt preconizate a fi implementate timp de 18 luni. Contractul a fost semnat cu doamna Iveta Sice-Trede, Letonia. În perioada I semestru 2014 consultantul a lucrat intens cu proiectanţii prin intermediul poştei electronice şi telefon şi a aprobat planul tehnologic de la Leuşeni, Criva şi Tudora. De asemenea a pregătit lista și specificările tehnice pentru mobila și echipamentul tehnologic de la PIF-urile la Leuşeni şi Tudora.
4. CONSULTANT LOCAL SPECIALIST IT
Consultantul va sprijini ANSA la elaborarea specificațiilor tehnice pentru managementul măsurilor de supraveghere, va ajuta la evaluarea ofertelor de licitație, va monitoriza procesul de elaborare a sistemul informaţional, va oferi asistență tehnică pentru a Î.S. "Centrul de informare agricolă" (CIA) în timpul elaborării a software-ului, și lansare ca proiect pilot. Contractul a fost semnat cu Eugen Plătiţa.
În perioada raportată consultantul a elaborate și prezentat TOR-urile:
·  pentru managementul măsurilor de supraveghere veterinară  (MMSV);
· pentru dezvoltarea si implementarea sistemului de management al informațiilor de laborator (LIMS) la nivel național;
Ambele TOR-uri au fost aprobate de către conducerea ANSA, CIA, Centrul de Guvernare Electronică și trimis spre UCIMPA pentru traducerea în engleză și pregătirea licitației.
5. CONSULTANT INTERNAŢIONAL SPECIALIST IN DOMENIUL PREGĂTIRII ACREDITARII LABORATORULUI PENTRU SĂNĂTATEA ANIMALELOR
Consultantul se va ocupa de: evaluarea legislaţiei ce ţine de activitatea laboratoarelor veterinare din domeniul Sănătatea Animalelor, pregătirea pentru acreditare laboratorului (ISO 17025) pentru Sănătatea Animalelor (CRDV Chişinău), echiparea lui conform metodelor alese, specificările pentru echipamentul de laborator şi identificarea şi pregătirea unui program de instruire a personalului special selectat de la laboratorul dat. Contractul a fost semnat cu Ieva Rodza(Letonia).  Expertul a avut prima vizită și a prezentat raportul unde au fost indicat: 
· Lista cu metode recomandate pentru acreditare (10 metode);
· Lista cu necesitățile pentru instruirea personalului (numele specialiștilor și tipul instruirii);
· Lista cu echipament necesar de procurat. 
6. CONSULTANT LOCAL SPECIALIST IN DOMENIUL PREGĂTIRII ACREDITARII LABORATORULUI PENTRU SĂNĂTATEA ANIMALELOR
Consultant local oferă suport consultantului internaţional, care se va ocupa de consultanţă ce ţine de: evaluarea legislaţiei ce ţine de activitatea laboratoarelor veterinare din domeniul Sănătatea Animalelor, pregătirea pentru acreditare a laboratorului pentru Sănătatea Animalelor (CRDV Chişinău), echiparea lui conform metodelor alese, specificările pentru echipamentul de laborator şi identificarea şi pregătirea unui program de instruirea personalului special selectat de la laboratorul. 
Pe durata termenului de angajare consultantul local va conlucra cu consultantul internaţional specialist în domeniul laboratoarelor pentru Sănătatea Animalelor, şi va acorda suport în:
· evaluarea legislaţiei naţionale privind activitatea laboratoarelor pentru Sănătatea Animalelor 
· elaborarea  specificările tehnice  a echipamentului de laborator,  consumabilelor
· evaluarea necesarul de treningului pentru specialiştii de laborator
· elaborarea manualelor diagnostice, operaţionale şi manualelor de calitate pentru acreditare, conform instrucțiunilor şi materialelor primite de la consultantul internaţional. Contractul a fost semnat cu Lidia Bondari. În primul semestru 2014 consultantul a acordat suport Consultantului Internaţional specialist in domeniul pregătirii acreditarii laboratorului pentru sănătatea animalelor, în cadrul primei vizite efectuate de acesta.

7. CONSULTANT INTERNAŢIONAL PENTRU INSTRUIREA AGENŢILOR ECONOMICI ÎN AUTOCONTROL ŞI PROCEDURI  HCCP, DE LA UNITĂŢILE AVICOLE
Consultantul va evalua legislaţiei actuale ce ţine de sectorul avicol,  elabora şi înaintarea spre aprobarea de către directorul ANSA a fişelor de inspecţie şi instrucțiuni privind metodele de prelevare, recoltare și analiză a probelor în fermele de păsări, centrele de colectare ouă, abatoarele pentru păsări, elaborarea unui ghid privind implementarea HACCP  la ferme de păsări, centre de colectare ouă, abatoare pentru păsări, sprijini agenţiei de a elabora  planului strategic anual de control în sectorul avicol, implementa HACCP la o fermă de creştere a păsărilor, la un  abator pentru păsări şi la un centru de colectare a ouălor şi efectua cursuri practice în unități (ferme de păsări, centre de colectare ouă, abatoare pentru păsări) pentru medicii veterinari de la nivel central şi celor din unităţile de producere. Contractul a fost semnat cu domnul Sorin Ţolea, România. În perioada raportată consultantul a prezentat Ghidului privind implementarea HACCP  la ferme de păsări și a efectuat un seminar privind  implementarea HACCP la întreprinderile avicole. La seminar au fost instruiți circa 110 inspectori din cadrul ANSA, proprietari de ferme de găini ouătoare, de pui broileri, de centre de ambalare ouă și de abatoare, medici veterinari din unitățile respective. La seminar a fost prezent și domnul Iurie Leancă, Primul Ministru.
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8. CONSULTANT LOCAL ÎN ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI AVICOLE
Consultantul prestează servicii de consultanţă în partea ce ţine de  armonizarea legislaţiei relevantă sectorului avicol şi anume va revizui 3 Hotărârii de Guvern şi va transpune 3 regulamente din legislația comunitare în legislaţia naţională. A fost selectată Ina Butucel şi semnat contratul dat.  În perioada raportată consultantul:
· a elaborat  proiectele de acte normative, care transpun legislaţia comunitară, proiectele de hotărâri de Guvern de aprobare a acestora, precum şi notele informative pe marginea lor;
· a elaborat  tabele de concordanţă pe marginea proiectelor de acte normative.

b) [bookmark: _Toc378705906]Servicii de non-consultanță:
1. PROIECTAREA BLOCULUI ADMINISTRATIV ANSA (lucrări suplimentare). 
Conform deciziei Consiliului Național al Monumentelor Istorice al Ministerului Culturii (proces verbal nr.22, din 29.10.13) a fost pusă în sarcina proiectanților  (S.C. „CONADO - DISIGN” SRL), lucrări suplimentare privind elaborarea decorării și amenajării elementelor fixe interioare a unor încăperi din clădire. Ca urmare a fost semnat Amendamentul N.2, la contractul MACP/NCS/SH-1.3 din 05.06.2013, cu suma de 181 373 lei.  În luna februarie 2014 aceste lucrări au fost efectuate și transmise către ANSA. 
2. PROIECTAREA BLOCULUI LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATEA PLANTELOR, FURAJELOR SI   PRODUSELOR  ALIMENTARE  BĂLŢI. 
S-a semnat contractul cu compania de proiectare S.C. „CONADO - DISIGN” SRL. Proiectul tehnologic a fost finalizat şi coordonat cu specialiştii ANSA şi expertul internaţional. 
Compania nu a putut obţine certificatul de urbanism şi aprobările necesare pentru conectările la reţele, din motiv ca la moment nu a fost finalizată procedura de transmitere a clădirii la ANSA de către MAIA. În semestru I 2014, compania a finalizat arhitectura, tehnologia, partea constructiva, iar reţele interioare la nivel 90 %. Lucrările nu au putut fi finalizate fiind faptul că ANSA nu a putut obține toate actele privind proprietatea clădiri date.
3. PROIECTAREA BLOCULUI LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI CALITATEA ŞI SĂNĂTATE PLANTELOR, FURAJELOR SI PRODUSELOR  ALIMENTARE  CAHUL. 
S-a semnat contractul cu compania de proiectare S.C. „ROSTRAL” SRL. A fost elaborată schiţa de proiect cu coordonarea acestea la ANSA şi consultantul internaţional, Vlad Gheorghiţă. Compania dată nu poate obţine aprobările necesare pentru conectările la reţele, din motiv ca la moment nu a fost definitivat statutul laboratorului dat și obținute  actele privind proprietatea clădirii de către ANSA.
4. PROIECTAREA PUNCTULUI DE INSPECŢIE LA FRONTIERĂ LEUŞENI ŞI TUDORA. 
S-a semnat contractul cu compania de proiectare SC „IGC-Construct” SRL. Au fost efectuate un şir de şedinţe comune cu participarea consultantului internaţional, specialiştii ANSA, inginerul constructor, unde au fost efectuate un şir de îmbunătăţiri. Proiectanții au cooperat cu consultantul internațional, Iveta Sice-Trede, prin intermediul poștei electronice și au definitivat fluxul tehnologic a construcțiilor date. 
În semestru I 2014  proiectul pentru PIF Tudora și PIF Leușeni a fost efectuat la nivel de 100 % și transmise către ANSA.
5. PROIECTAREA PUNCTULUI DE INSPECŢIE LA FRONTIERĂ GIURGIULEŞTI ŞI CRIVA.  
Din motiv că în acordul de finanţare de la Banca Mondială era stipulat construcția PIF la aeroportul Chişinău, iar ANSA a solicitat construcția Punctului de Inspecţie la Frontieră Giurgiuleşti, pentru a urgenta procesul a fost luată decizia de a lansa licitaţia numai pentru PIF Criva. Licitaţia a avut loc și semnat contractul cu compania  SC „IGC-Construct” SRL. Proiectanții au cooperat cu consultantul internațional, Iveta Sice-Trede, prin intermediul poștei electronice și telefonului, pentru a elabora fluxul tehnologic pentru punctul de inspecție. În luna aprilie 2014 au finalizat lucrările de proiectare și au fost transmise către ANSA. 
În luna mai 2014 a fost modificat acordul de finanţare de la Banca Mondială, și a fost primită permisiunea pentru lansarea licitației pentru  proiectarea PIF Giurgiuleşti. Licitația a avut loc în iunie 2014. Urmează semnarea contractului cu compania câștigătoare.
6.  MODERNIZAREA SITA. 
În luna martie 2014, MAIA a solicitat proiectului suport financiar  privind modernizarea SITA, pentru ca aceasta să poată fi conectată la sistemele informaționale care vor fi elaborate cu suportul proiectului (MMSV și LIMS). Specialiștii de la Banca Mondială au dat acceptul. Caietul de sarcini a fost elaborat împreună cu CIA, aprobat de MAIA, CIA, ANSA și transmis UCIMPA. În luna iunie a avut loc traducerea caietului de sarcini și pregătirea pachetului de documente pentru licitație.
c) Lucrări de construcţie:
1. SPECIFICĂRI TEHNICE PENTRU CONSTRUCŢIA BLOCULUI ADMINISTRATIV ANSA.  
În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  reconstrucţia oficiului ANSA. A fost pregătit  caietul de sarcini privind licitaţia dată cu divizarea acestuia în 2 părţi și traducerea acestuia în engleză. Prima parte care conţine lucrările de consolidare, lucrările de finisaj interior şi lucrări de electrice interne vor fi efectuate din cadrul proiectului, celelalte lucrări (ventilarea, electricitatea exterioară, fațada, lucrări de amenajare ş.a.) vor fi finanţate direct de ANSA. A fost decis de a efectua o licitație comună cu două surse de finanțare. A fost trimisă o scrisoare la Agenția Achizițiilor Publice pentru a consulta posibilitatea efectuării unei licitații după cerințele Băncii Mondiale, unde a fost primit răspuns despre acceptarea acestei licitații, fiind motiv că sursa din proiect este mai mare de 50 % din valoarea totală a licitației. Ca urmarea a acestea a fost trimis pachetul de licitație către BM pentru primirea acceptului pentru lansarea licitației. 
Licitația a fost anunțată, pachetul de documente a fost procurat de 9 companii. Licitația a avut loc pe data 5 mai. Au participat 3 companii. Evaluarea a avut loc și a fost selectat ca câștigător consorțiul "Iasicon" SA, Romania și "ACAR-Construct" SRL, Moldova în valoare de MDL 48,137,120.42. Contractul a fost perfectat,  aprobat de BM și semnat de UCIMPA, ANSA, compania de construcție, după care a fost transmis la MAIA pentru a fi semnat de ministru. Deși a fost efectuată prima ședință cu compania de construcție, lucrările nu pot fi începute până la semnarea contractului.
Compania de construcție a anunțat beneficiarul că dacă nu vor începe lucrările până la data de 10.07.14, va fi pus în pericol finalizarea la timp a lucrărilor, fiind faptul că conform tehnologiei procesele de consolidare necesită cel puțin 5 luni, și aceste lucrări pot fi efectuate numai în perioada caldă a anului.
2. CONSTRUCȚIA PUNCTULUI DE INSPECŢIE LA FRONTIERĂ TUDORA. 
În baza documentelor de proiectare au fost pregătite listele cu cantităţile de lucrări pentru  construcția PIF Tudora și elaborat caietul de sarcini. Licitația a fost anunțată cu publicarea anunțului pe data de 30.05.14. Ofertele urmau să fie primite până la data de 30.06.2014. Din motiv că au fost procurate numai 2 pachete de acte pentru licitație, a fost decisă repetarea anunțului și prelungirea data primirii ofertelor până la data de 11.07.2014. În ultima săptămână a lunii iunie au mai fost procurate încă trei pachete de acte pentru licitație.
d) Treninguri și instruiri 
1. INSTRUIREA SPECIALIȘTILOR ANSA DUPĂ HOTARELE ȚĂRII. 
Din cadrul proiectului au fost finanțate următoarele deplasări:
- Participarea la Conferinţa Global Food Safety Partnership (GFSP)  23-26 aprilie 2014, or. Arhus, Danemarca Ion SULA, directorul general ANSA.
- Vizita de instruire la cursuri în domeniul siguranţa alimentelor și controlul bolilor animalelor, în or. Arhus, Danemarca, în perioada 28-30 aprilie 2014, a domnului Maxim Sîrbu, șef al Serviciului monitorizarea zoonozelor.
2. INSTRUIREA SPECIALIȘTILOR ANSA ȘI MAIA ÎN STUDIEREA LIMBII ENGLEZE. 
În urma solicitării parvenita de la MAIA  din data 13.03.2014 cu numărul 23-79/5,  privind  suportul financiar pentru desfășurarea cursurilor în studierea limbii engleze a specialiștilor MAIA și ANSA, a fost selectată compania ACTR-ACCELS, American Councils for International Education, American Language Center, care va organiza cursuri de studierea a limbii engleze.
Au fost formate 4 grupe a câte 10 persoane. Instruirea se face pentru 4 nivele (Beginner, Elementary, Pre Intermediate, Intermediate),  în zilele de luni, marți, miercuri și joi, între orele 16-17.30. Cursurile au loc în incinta birourilor ANSA și MAIA. Contractul a fost perfectat,  aprobat de BM și semnat de UCIMPA, compania ACTR-ACCELS, după care a fost transmis la MAIA pentru a fi semnat de viceministru, la data de 15.05.14. 
e) Alte activități 
1.Consultare publică asupra Planului de management de mediu (PMM) pentru „Reconstrucţia şi reparaţia capitală a sediului central al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”
Specialiștii de la Banca Mondială ca o condiție pentru aprobarea contractului pentru „Reconstrucţia şi reparaţia capitală a sediului central al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” au indicat lansarea consultațiilor publice privind PMM. Consultările au avut loc la data de 4 iunie 2014, orele 18.00-19.30. Locul desfăşurării a fost mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 63. Agenda şedinţei a fost focusată pe aspectele tehnice şi de mediu ale activităţilor de reconstrucţie şi reparaţie capitală a clădirii sediului central ANSA. În special, agenda a cuprins următoarele subiecte:
a) Proiectul tehnic de reconstrucţie şi reparaţie, soluţiile şi modalităţile de executare;
b) Planul de management de mediu, impactul potenţial şi măsurile de reducere a riscurilor de mediu.
La şedinţă au participat 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (beneficiarul), 6 persoane fizice cointeresate (locatarii blocului şi vecinii), 2 reprezentanți ai Agenţiei Ecologice Chişinău, 2 reprezentanţi ai companiei de proiectare, 2 reprezentanţi ai UCIMPA/MACP. S-a generalizat că reconstrucţia şi reparaţia capitală a blocului avariat din centrul istoric al oraşului este un proiect necesar şi benefic pentru comunitate şi locatarii în particular. Proiectul tehnic de execuţie, soluţiile şi modalităţile de executare corespund în totalitate cerinţelor şi normelor în vigoare, şi sunt în concordanţă cu practicile internaţionale contemporane. Planul de management de mediu, activităţile de reducere şi evitare a riscurilor de mediu au fost elaborate în conformitate cu cerinţele Băncii Mondiale şi cadrul legal de mediu naţional. Gestionarea competentă a aspectelor de mediu pe tot parcursul implementării proiectului va asigura în măsură necesară un mediu sănătos şi durabil în zona desfăşurării activităţilor preconizate, precum şi neafectarea sănătăţii şi siguranţei angajaţilor şi locatarilor în particular. 
În acelaşi timp, este de menţionat că, unii din locatari exprimă îngrijorări în privinţa modului de executare a lucrărilor de acoperiş şi solicită că, înainte de demarare a lucrărilor să fie asiguraţi că nu vor fi afectate locuinţele lor. În acest context, s-a propus semnarea unui contract special cu compania de construcţii sau ANSA. Trebuie de menționat că condițiile contractului cu compania de construcţii prevăd asigurarea bunurilor părților terțe în caz de daună provocată de lucrări de pînă 5 mln MDL, dar asigurarea respectiva va fi efectuata după semnarea contractului cu compania de construcţii. O parte din locatari are obiecţii şi exprimă dezacordul faţă de amenajarea parcări pentru transportul ANSA pe terenul comun din curtea blocului. Dl Victor Todoraşco, reprezentantul ANSA, a dat asigurări că ANSA va conlucra cu locatarii și în curtea blocului nu vor avea acces mai mult de 3 automobile (a directorului general și a adjuncților acestuia) și dacă va fi necesar ANSA va instala o bară cu deschiderea electronică, iar cheia o vor avea numai locatarii și un număr limitat din personalul ANSA .
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Necesitatea de investiţii care promovează comercializarea şi integrarea principalelor produse agricole pe piaţa din Republica Moldova, în special în sectorul horticol este corelată pozitiv cu progresul în îmbunătăţirea infrastructurii post-recoltare şi în promovarea unui nivel crescut a organizării agricole. Această componentă va sprijini înfiinţarea şi organizarea în continuare a grupurilor de producători, în acelaşi timp sprijinind cererea acestor grupuri  pentru standarde moderne de producţie şi tehnologii post-recoltare. Acest sprijin se aşteaptă să fie transpus în creşterea cotelor relative a produselor calitative care răspund standardelor de siguranță şi calitate internaţionale, şi, prin aceasta, consolidarea competitivităţii sectoarelor relative şi, prin urmare, potenţialul ei de generare de venit. Proiectarea şi configurarea acestei componente va încerca să umple un gol critic în sistemul de stimulente pentru producători de a iniţia parteneriate productive prin oferirea pentru investiţii a unui sprijin condiţionat, ducând astfel la o creştere a apariţiei grupurilor de producători în sectorul horticol şi alte sectoare. 
1.1. Campania de informare  și comunicare
Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) în cadrul contractului cu Compania RGP Grup SRL, implementatorul Campaniei de informare a Componentei II: “Facilitarea accesului la piețele de desfacere” a Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P), au organizat şi a  implementat în perioada ianuarie – martie 2014 a 83 Conferințe regionale despre „Particularităţile producerii strugurilor, legumelor şi  fructelor în condiţiile anului 2014” la care au participat 3843 de producători agricoli. În cadrul acestor seminare sa vorbit despre  „Sursele de finanţare a sectorului” unde producătorilor agricoli a fost prezentat şi Proiectul  MAC-P.
Conținutul Prezentării a vizat: scopul, obiectivele și activitățile proiectului, actorii implicați în implementarea componentei II, programul și beneficiarii de granturi investiționale, criteriile de eligibilitate și tipurile de investiții eligibile, documentele de participare, criteriile de selectare a proiectelor investiționale, procesul de lucru la implementarea activităților proiectului, suportul tehnic oferit de Prestatorii de servicii de formare și de dezvoltare ale afacerilor, adresele și telefoanele lor de contact, telefoanele Liniei fierbinți a AIPA-UCIMPA.
Tabel 1: Localitățile unde au fost  desfășurate seminarele
	1
	Hînceşti
	18
	Călăraşi

	2
	Căuşeni
	19
	Orhei

	3
	Soroca
	20
	Sîngerei

	4
	Ocniţa
	21
	Anenii Noi

	5
	Cantemir
	22
	Edineţ

	6
	Donduşeni
	23
	Şoldăneşti

	7
	Cimişlia
	24
	Drochia

	8
	Basarabeasca
	25
	Cahul

	9
	Teleneşti
	26
	Comrat

	10
	Făleşti
	27
	Ştefan Vodă

	11
	Rezina
	28
	Nisporeni

	12
	Rîşcani
	29
	Ceadîr Lunga

	13
	Leova
	30
	Briceni

	14
	Ungheni
	31
	Criuleni

	15
	Ialoveni
	32
	Sîngerei

	16
	Străşeni
	33
	Taraclia

	17
	Glodeni
	34
	Floreşti



1.2. Evenimente mass-media
Consorțiul RGP Grup și ACSA au oferit suport organizațional pentru conferinţa de presă din 8 aprilie 2014 dedicată lansării a două programe de granturi (i) programul de granturi investiționale dedicate investițiilor în infrastructura post-recoltă pentru grupurile de producători și (ii) programul de granturi post-investiționale dedicat investițiilor în tehnologii de management durabil al terenurilor.  
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Urmare a conferinței de presă dedicată lansării programelor de granturi, au fost   realizate următoarele programe tv şi radio şi publicaţii in ziare.
1. Postul de Radio Naţional in buletinul de ştiri:
· pe data de  08.04.14
· pe data de  09.04.14
· pe data de  10.04.14
2. Ziarul „Economicescoe obozrenie” http://logos.press.md/taxonomy/term/3382
· pe  data 11.04.14 
3. Postul de TV Moldova 1 în emisiunea „BUSINES REVEW, http://trm.md/ro/business-review/business-review-din-16-aprilie-2014-ro/:
· pe data de 14.04.14 la ora 21.15 
· pe data de 15.04.14 la ora 19.30 
· pe data de 16. 04.14 la ora 08.15  
4. Ziarul „Timpul”. http://www.timpul.md/articol/bani-pentru-o-agricultura-a-viitorului-58123.html
· pe data de 17.04.14
Tabel 2: Lista reprezentaţilor  din presă care au participat la conferinţa de pe data 08.04.14

	Nr.
	Numele, prenumele
	Funcţia
	Telefon sau e-mail de contact
	Link

	
	

	1. 
	Bogatu Iulian
	Reporter Moldpres
	t. 079605419 bogatuiulian@gmail.com
	http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsType=eco

	2. 
	Rotaru Anastasia

	Reporter Agora.md
	t.060239883 anastasia.rotaru@interakt.md
	http://www.agora.md/stiri/702/vasile-bumacov-avem-mai-multi-bani--decat-putem-asimila

	3. 
	Vadim Chetrari
	Logos press
	t.079398896

	Material la comanda

	4. 
	Ina Gutu
	Reporter Radio Romania
	t.068616328
gituina@yahoo.com
	http://www.radiochisinau.md/noi_granturi_pentru_producatorii_agricoli-13167

	5. 
	Alina Zavtoni
	Reporter EuroTV
	t.069652220 azavtoni@yahoo.com
	http://www.eurotv.md/stire-bani-pentru-agricultori


	6. 
	Vasile Muntean
	Vocea Basarabiei
	t.068109351 basyl_muntean@yahoo.com
	


	7. 
	Nicolai Paholnitschi
	Komersant.md
	t.06964803
paholnitschi@komersant.md
	


	8. 
	Irina
	Reporter Moldova 1 mesager
	t.069143683
veronika213@rambler.ru
	Stirea a fost difuzată pe data 09.04.14 în cadrul buletinului de stiri de la ora 8.00

	9. 
	Galina Codreanu
	Redactor TRM
Business Review
	t.069705060/
galina_codreanu@mail.ru
	
Material la comanda

	10. 
	Alecu Renita
	Director NATURA
	t.022237149
alecu.renita@yahoo.com
	


	11. 
	Constantin Oltean
	jurnalist
	t.022414871/
olteanu1515@gmail.com
	


	12. 
	Igor Liubec
	Infotag
	t.069464585/
lyubek.igor@mail.ru
	http://www.noi.md/md/news_id/38832


	13. 
	Railenu Diana
	Reporter Europa Libera
	
t.069552409

	


	14. 
	Trifan Maria
	Radio Moldova
	t.069142774
maria-trifan@yandex.ru
	Material la comanda

	15. 
	
	Realitatea.md
	
	http://www.realitatea.md/granturi-de-pana-la-350-de-mii-de-dolari-pentru-agricultorii-din-moldova_2009.html

	16. 
	
	Bani.md
	
	http://www.bani.md/vasile-bumacov-3-masuri-pentru-o-agricultura-competitiva/

	17. 
	
	Evz.md
	
	http://www.evz.md/producatorii-agricoli-ar-putea-obtine-granturi-pentru-echipament-tehnologic/

	18. 
	
	Noi.md
	
	http://www.noi.md/md/news_id/38832

	19. 
	
	CTC TV
	
	Emisiunea «Наше время » din data de 13.04.14 la ora 09.30 durata  reportajului 3 min.



Concomitent au fost elaborate și plasate anunțuri despre programele de granturi în mass media națională și cea regională. Textul pentru anunţurile informaţionale a fost elaborat in limba româna si traduse în limba rusă. Anunţurile au o suprafața de  240 cm2.
Elaborarea textului pentru anunţurile informative care reflecta obiectivele principale a campaniei de conștientizare:
· formarea opiniei publice despre proiect,
· informarea producătorilor agricoli despre facilitarea investițiilor în tehnologii agronomice moderne și echipamente, post-recoltare și procesare,
· informarea agricultorii despre oportunități de parteneriat şi despre facilitarea accesului pe piață.

Tabel 3: Anunțuri plasate_Luna aprilie 2014
	Ziare regionale
	Zona de distribuire
	Suprafața 
	Tiraj

	GAZETA DE SUD
	Cimișlia, Stefan Vodă, Leova, Hâncești, Cahul, Căușeni, Basarabeasca
	240 mm2
	1000 ex.


	CUVINTUL
	Rezina, Șoldănești, Orhei, Telenești, or. Râbnița
	180 mm2
	5000 ex.

	ECOUL NOSTRU
	Sîngerei, Telenești
	240 mm2
	2200 ex.

	GLIA DROCHIANĂ
	Drocia
	240 mm2
	3500 ex.


Tabel 4: Anunțuri plasate_Luna mai 2014
	Ziare regionale
	Zona de distribuire
	Suprafața 
	Tiraj

	UNGHIUL
	Ungheni
	240 mm2
	11000 ex.


	CUVINTUL
	Rezina, Șoldănești, Orhei, Telenești, or. Râbnița
	240 mm2
	5000 ex.

	CUVÂNTUL LIBER
	Leova, Cantemir, Cahul, Hâncești, Cimișlia
	240 mm2
	3000 ex.

	EST CURIER
	Criuleni, Strășeni
	240 mm2
	4500 ex.

	ORA LOCALĂ
	Ialoveni, Strășeni
	240 mm2
	1500 ex.

	ECOUL NOSTRU
	Sîngerei, Telenești
	240 mm2
	2200 ex.

	EXPRESUL
	Ungheni, Călărași, Nisporeni 
	240 mm2
	3400 ex.


Odată cu extinderea termenului limită pentru depunea dosarelor, pentru data de 30 iunie curent,  au fost reînnoite și anunțurile în mass media locală și regională. 

Tabel 5: Anunțuri plasate_Luna mai 2014
	Ziare regionale
	Zona de distribuire
	Suprafața 
	Tiraj

	UNGHIUL
	Ungheni
	80 mm2
	11000 ex.


	GAZETA DE SUD
	Cimișlia, Stefan Vodă, Leova, Hâncești, Cahul, Căușeni, Basarabeasca
	80 mm2
	1000 ex.


	OBSERVATORUL DE NORD
	Soroca, Florești, Dondușeni, Bălți
	80 mm2
	8200 ex.

	CUVINTUL
	Rezina, Șoldănești, Orhei, Telenești, or. Râbnița
	80 mm2
	5000 ex.

	CUVÂNTUL LIBER
	Leova, Cantemir, Cahul, Hâncești, Cimișlia
	80 mm2
	3000 ex.

	ECOUL NOSTRU
	Sîngerei, Telenești
	80 mm2
	2200 ex.

	GLIA DROCHIANĂ
	Drocia
	80 mm2
	3500 ex.

	EST CURIER
	Criuleni, Strășeni
	80 mm2
	4500 ex.

	ORA LOCALĂ
	Ialoveni, Strășeni
	80 mm2
	1500 ex.

	EXPRESUL
	Ungheni, Călărași, Nisporeni 
	80 mm2
	3400 ex.

	СП
	Bălți, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Sîngerei, Edineț, Drochia 
	80 mm2
	3400 ex.

	CAHUL EXPRES
	Cahul
	80 mm2
	5300 ex.

	Экономическое обозрение
	Național
	80 mm2
	6000 ex.

	TIMPUL
	Național
	80 mm2
	10251 ex.



Pe data de 4și 11 mai, 2014 în cadrul emisiunii Baștina s-a vorbit despre programele de granturi din cadrul MAC-P. Dl Petru MALERU, Director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Andrei Criga, Șef al echipei de consultanți MEGA și Promo-Terra, și Olga Sainciuc, Director Adjunct UCIMPA  au vorbit despre Lansarea programelor de granturi pentru grupurile de producători agricoli, cine pot fi beneficiari ai acestui program, care sunt criteriile de eligibilitate pentru membrii fondatori, tipurile de investiții eligibile, ce acte trebuie să conțină dosarul de aplicare, suportul  tehnic oferit și asistența post- investițională oferită în cadrul proiectului .

De asemenea au fost scrise și plasate în ziare articole informative despre programele de granturi oferite în cadrul MAC-P. 
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1.3. Linia fierbinte 
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) a pus la dispoziție LINIA FIERBINTE 022 213 333 la care producătorilor agricoli și antreprenorilor rurali - potențiali beneficiari de proiect, pot să se informeze despre obiectivele și activitățile proiectului, criteriile de eligibilitate și tipurile de investiții eligibile, documentele de participare, suportul tehnic oferit de Prestatorii de servicii de formare și de dezvoltare ale afacerilor. Persoana responsabilă de Linia Fierbinte din cadrul Agenţiei AIPA, colectează informaţia şi datele despre beneficiari, după care în fiecare lună emite un raport.
În acest raport este reprezentată lista persoanelor, care au telefonat la Linia Fierbinte după lansarea campaniei informaţionale în luna ianuarie - aprilie 2014. Campania informaţionala a început pe 08.04.14 cu organizarea conferinţei de presă cu tema: LANSARE A DOUĂ PROGRAME DE GRANTURI PENTRU PRODUCATORII AGRICOLI.
Tabel 6: Linia fierbinte	
	Raportul pentru perioada 01 ianuarie -30 aprilie 2014

	Data
	Nume,  Prenume
	Localitatea
	Nr. telefon
	E-mail
	Care a fost intrebarea?
	De unde a aflat despre proiect?

	13.01.14
	Rahubenco Ion
	Cahul, Tataresti
	78542447
	dimitrii.rahubenco@mail.ru
	Daca au format grupul de producatori unde se pot adresa?
	Seminar Cantemir

	13.01.14
	Morarui Elena
	Mun.Chisinau
	68222284
	ELENA_ELENA58@MAIL.RU
	Detalii despre proiect..
	Publicitate prime

	14.01.14
	Gonta Ion Vasile
	Hincesti, Dragusenii noi
	69989394
	nu are
	Detalii despre proiect..
	Publicitate prime

	16.01.14
	Lungu Gheorghe
	Raionul, Telenesti
	76723616
	nu are 
	Care este procentul la creditele care le acordam?
	Publicitate prime

	24.01.14
	Victor Birnaz
	Drochia, Chetrosu
	69665913
	acsadrochia@mail.ru
	Cum se formeaza grupul de producatori?
	Intrunire la Balti

	12.02.14
	Igor Postu
	Straseni
	79003008
	transter_st@mail.ru
	Daca frigiderele sunt elegibile
	Moldinconbank

	21.02.14
	Bunescu Claudia
	Hincesti MINjir
	69546999
	basconserv@yahoo.com
	Date generale despre proiect
	D. Iurie Bivol, Moldinconbank

	24.02.14
	Stratan Mihail
	Telenesti
	79519780
	mihai_stratan@mail.ru
	Care sunt criteriile de eligibilitate….
	Publicitate prime

	03.03.14
	Ciubotaru Cornel
	Singerei, 
	69108081
	cciubotaru@hotmail.com
	Care sunt criteriile de eligibilitate….
	Discutii cu colegi

	10.03.14
	Topa Catalina
	Mun.Chisinau
	22221010
	catalina.topa@mail.ru
	 
	Colegii de servicii

	15.04.14
	Vrabie Ruslan
	Singerei
	69980005
	vrabie_r@mail.ru
	 
	ziarul express


2.1. Suport pentru dezvoltarea afacerilor” 
Pe parcursul perioadei de raportare activitățile realizate în cadrul acestei componente s-au axat asupra următoarelor două sub-componente: (i) Suport pentru dezvoltarea afacerilor și (ii) Suport investițional pentru dezvoltarea tehnologiilor post-recoltă
Serviciile de suport pentru dezvoltarea afacerilor sunt acordate de consorțiul MEGA și Promo-Terra, iar întreg spectrul de servicii de consultanță cuprinde următoarele etape:
· Activități de outreach pentru producători agricoli;
· Identificarea potențialilor membri ai Grupurilor de producători de mobilizarea acestora;
· Formarea grupurilor de producători și prestarea suportului în vederea lansării operațiunilor în vederea accesării surselor de finanțare nerambursabilă;
· Suport în accesarea investiției extra-grant, facilitarea organizării licitațiilor, precum și achiziționarea infrastructurii post-recoltă
· Expertiză specializată post-finanțare beneficiarilor de granturi investiționale; 
· Monitorizare și evaluare.
2.1.1. Activități de outreach 
Cumulativ de la începutul demarării serviciilor de consultanță au fost realizate 115 de activități de informare, ceea ce constituie 96% din planul trimestrial cumulativ și 64% din planul total. Activitățile au adunat un număr total de 1,131 de participanți, ceea ce corespunde cu o medie de 10 participanți per activitate. Media numărului de participanți la activitățile de informare se încadrează în cifra estimată de Consultanți înainte de începerea implementării, de circa 10 producători per adunare, dar participarea individuală a variat de la caz la caz, într-un diapazon de 5-32 de participanți.  
Structura participanților la activitățile de informare după sexe este prezentată în următoarea figură. 
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Următoarea figură ilustrează repartizarea geografică a activităților de informare. La moment, se observă că în repartizarea geografică a activităților de instruire o cotă mai accentuată o dețin așa centre precum or. Chișinău (14), Comrat (10), Hancești (8), Căușeni (6) si Ștefan Vodă (6).
Structura participanților la activitățile de informare după tipul de produs a continuat să fie eclectică, fiind prezenți producători de struguri, fructe (măr, prun, piersic, caisă, cireș, pomușoare etc.), legume (roșii, castraveți, etc.) nuci și cartofi, fără ca nici unul din produse să domine structura participanților. Din totalul activităților de informare, cele pentru care au putut fi identificate categorii de produse au fost: fructele 19%, strugurii 13%, legumele – 4% , merele, nucile și murele câte 1%. 
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2.12. Adunări ale focus-grupurilor
Cumulativ de la începutul demarării serviciilor de consultanță, au fost realizate 36 adunări ale focus-grupurilor, ceea ce constituie 48% din planul trimestrial cumulativ și 24% din planul total. Activitățile au adunat un număr total de 209 de participanți, ceea ce corespunde cu o medie de 6 participanți per activitate. Diapazonul participației a fost între 5 și 11. 
Cele mai multe adunări s-au organizat cu grupuri din raioanele Hâncești (6), Cimișlia (6) și Căușeni (3). În structura focus-grupurilor după tipul de produs continuă să domine strugurii, cu circa 39% din total. În structura focus grupurilor după tipul de echipament domină frigiderele, cu cca 75% si transportul frigorific (11%). În structura focus-grupurilor după tipul de produs continuă să domine strugurii, cu circa 39% din total.
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În structura focus grupurilor după piața menționată de desfacere domină piața locală, cu cca. 61% - fiind menționată ca piață unică în 11% din focus-grupuri, dar mai des (50%) in combinație cu alte piețe străine, UE sau CSI deopotrivă. Totodată, Rusia a fost menționată ca piață unică în cazul a 33% din focus-grupuri.
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2.1.3. Grupuri de inițiativă create și studii de pre-fezabilitate elaborate pentru fiecare grup de inițiativă
Cumulativ de la începutul demarării serviciilor de consultanță, au fost create 15 grupuri de inițiativă pentru care au fost elaborate studii de pre-fezabilitate, ceea ce constituie 50% din planul trimestrial cumulativ și 19% din planul total. Grupurile de inițiativă includ în structura lor între 5 și 7 membri. 
Cele mai multe grupuri au fost create în raionul Ialoveni (3), iar în Cimișlia și Căușeni câte două. În structura grupurilor de inițiativă după tipul de produs domină strugurii, cu circa 33% din total ca si produs unic, dar și în combinație cu alte fructe (14%).
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În structura grupurilor de inițiativă după tipul de echipament domină frigiderele, cu cca 87%. În majoritatea cazurilor grupurile au intenția de a investi în 2 și mai multe utilaje.
Tabel 7:Tipuri de investiții
	1.
	Cap-Tractor, Semi-Remorca frigorifica, Stivuitor Electric, Frigider, Panouri sandwich
	1

	2.
	Echipament procesare alune si migdale
	1

	3.
	Frigider
	4

	4.
	Frigider, camera de ambalare, camion cu refrigerator
	1

	5.
	Frigider, Camera de pre-racire
	1

	6.
	Frigider, linie de ambalare
	1

	7.
	Frigider, linie de sortare
	1

	8.
	Frigider, Linie de sortare struguri
	1

	9.
	Frigider, linie de sortare, ambalare, procesare
	1

	10.
	Frigider, linie de sortare, stivuitor
	1

	11.
	Frigider, Uscatorie fructe, Stivuitor, Linie sortare-ambalare
	1

	12.
	Utilaj/Echipament pentru procesare, uscare si ambalare
	1


În continuare sunt prezentați indicatorii cantitativi cumulați caracteristici celor 15 grupuri de inițiativă și prezentați în studiile de pre-fezabilitate elaborate pentru acestea.
Tabel 8: Indicatori cantitativi
	1.
	Capacitatea de prelucrare a echipamentului, tone per sezon:
	8,365.7

	2.
	Durata estimată de exploatare (in baza datelor producatorului), ani:
	20

	3.
	Valoarea estimativa a activelor grupului (CI, SRL, SA) la momentul depunerii solicitarii de grant, mii lei:
	12,597.6

	4.
	Costul total al proiectului (suma costurilor eligibile si neeligibile), mii lei:
	105,235.4

	5.
	Volumul producției întregului grup, tone per sezon:
	5,827.3


2.1.4. Grupuri de producători create și înregistrate la Camera Înregistrării de Stat
Cumulativ de la începutul demarării serviciilor de consultanță, au fost create și înregistrate 9 grupuri de producători pentru care au fost elaborate 9 studii de pre-fezabilitate, ceea ce constituie 18% din planul total și 100% din planul  anual. Grupurile înregistrate de producători includ în structura lor între 5 și 7 fondatori.
7 din cele 9 grupuri create au fost înregistrate în formă de Cooperative de Întreprinzători, două grupuri de producători au fost înregistrate sub formă de Societăți cu Răspundere Limitată. Opt din nou grupuri sunt noi entități juridice crate în perioada ianuarie – iunie 2014. O Cooperativă de Întreprinzători este operațională din anul 2000.  
Structura grupurilor de producători după tipul obiectului de activitate indicat la înregistrare se prezintă după cum urmează.
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2.1.5. Studii de fezabilitate pentru grupurile de producători elaborate
De la începutul proiectului, au fost elaborate 9 studii de fezabilitate pentru grupurile de producători, ceea ce constituie 15% din planul total.
Următoarea figură ilustrează repartizarea geografică a grupurilor de producători pentru care au fost elaborate studiile de fezabilitate.
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În structura grupurilor de inițiativă după tipul de produs domină strugurii, cu 5 grupuri din total ca si produs unic, dar și în combinație cu alte fructe (mere, prune).
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În structura grupurilor de inițiativă după tipul de echipament domină frigiderele, cu cca 78%. În majoritatea cazurilor grupurile au intenția de a investi în 2 și mai multe utilaje.
Tabel 9: tipuri de echipament solicitat
	1.
	Cap-Tractor, Semi-Remorca frigorifica, Frigider, Panouri sandwich
	1

	2.
	Echipament prelucrare alune, Echipament curatare alune
	1

	3.
	Frigider
	1

	4.
	Frigider Industrial
	1

	5.
	Frigider Industrial, camera de ambalare,
	1

	6.
	Frigider industrial, camera de ambalare, camion cu refrigerator
	1

	7.
	Frigider, Linie de sortare
	1

	8.
	Frigider, Linie de sortare struguri
	1

	9.
	Frigider, Uscatorie fructe, Stivuitor, Linie sortare-ambalare
	1


În structura studiilor de fezabilitate după piața predominantă de desfacere se evidențiază piața locală, ca și orientare  cu cca. 67% din cazuri - fiind menționată ca piață unică în 4 studii din 9.
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În continuare sunt prezentați indicatorii cantitativi cumulați caracteristici celor 9 grupuri de producători extrași din studiile de fezabilitate elaborate pentru acestea.
Tabel 10: Indicatori cumulativi pentru 9 grupuri de producători
	1.
	Capacitatea de prelucrare a echipamentului, tone per sezon:
	5,796

	2.
	Durata estimată medie de exploatare (in baza datelor producatorului), ani:
	19

	3.
	Valoarea estimativa a activelor grupului (CI, SRL, SA) la momentul depunerii solicitarii de grant, mii lei:
	12,602.2

	4.
	Costul total al proiectului (suma costurilor eligibile si neeligibile), mii lei:
	67,891.6

	5.
	Costurile eligibile, mii lei și 
% din costul total: 
	58,926.6 88%

	6.
	Grantul solicitat, mii lei (<=4m lei) și 
% din costurile eligibile (<=50%):
	29,202.8
50%

	7.
	Volumul producției întregului grup, tone per sezon:
	3,608.3

	8.
	Valoarea producției întregului grup înainte de proiect, mii lei: 
	22,349.5

	9.
	Valoarea adăugată netă (VAN), mii lei și 
% din valoarea producției:
	15,846.6
76%

	10.
	Rentabilitatea medie a investiției, VAN/cost total proiect, % și 
ani recuperare:
	24%
5

	11.
	Indicele mediu de profitabilitate (Suma cash-flow-uri actualizate / costul total al proiectului <= 1)
	1.34


2.2. Suport investițional pentru dezvoltarea tehnologiilor post-recoltă
2.2.1. Revizuirea Manualului Operațional de Granturi pentru investiții în infrastructura post-recoltă
[bookmark: _Toc370755259][bookmark: _Toc378705935]Pe parcursul perioadei de raportare a fost necesară revizuirea Manualului operațional de alocare a granturilor competitive investiționale în cadrul componentei Facilitarea Accesului la piețele de desfacere. Revizuirea a fost dictată de aspectele practice întâmpinate în procesul de lucru cu Grupurile de producători. Revizuirea manualului a fost organizată în mod participativ cu implicarea consultanților locali, echipei MEGA și Promo-Terra, și managementul AIPA. 
Au fost revizuite capitolele: 2.1. Beneficiarii granturilor investiționale; 2.2. Criterii de eligibilitate; 2.3. Tipuri de investiții neeligibile; 2.7. Beneficii și facilități pentru grupurile de producători; 2.8. Evaluarea de mediu; 3.1. Documentele necesare pentru obținerea granturilor investiționale; 3.2. Depunerea dosarului de aplicare pentru programul de granturi investiționale și evaluarea preliminară de către AIPA; 3.2. Evaluarea și selecția finală a dosarului de aplicare pentru programul de granturi investiționale; 3.4. Semnarea Contractului de Grant și autorizarea plății (plăților) porțiunii de grant; 3.5. Monitorizare și Evaluare.   
Revizuirea anexelor la dosarul de aplicare: Cererea-tip de acordare a grantului investițional pentru infrastructura post-recoltare (Anexa 1);Documentele ce confirmă activitatea agricolă individuală de 3 ani a membrilor grupului de producători (certificate de înregistrare, extrase din Registru de Stat a persoanelor juridice, confirmări de la primarii, acte de plantare multianuală, intrări de inputuri (semințe, îngrășăminte, material săditor, utilaj agricol), contracte privind contractarea unor credite cu destinație agricolă, rapoarte statistice, contracte, certificate de înmatriculare a utilajelor, tehnicii agricole, contracte de arendă a bunurilor imobiliare sau a terenurilor agricole, contracte de păstrare a producției horticole, etc. ); Studiul de fezabilitate a sub-proiectului investițional (Anexa 2);Planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul depunerii cererii de acordare a grantului investițional pentru infrastructura post-recoltare (Anexa 3);Formularele de evaluare de mediu conform categoriei şi specificului sub-proiectului; (Anexa 4); Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate semnată de administrator, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă grantului investițional conform perioadelor de timp specificate în prezentul manual, de 5 ani consecutivi, dar şi angajamentul de a respecta cerinţele şi standardele de mediu la implementarea proiectului (Anexa 5);
A fost organizată și o sesiune de informare a subdiviziunilor teritoriale APIA privind programele de granturi demarate în cadrul MAC-P. Au fost discutate toate aspectele de eligibilitate, depunerea dosarelor, evaluarea acestora, anexele ce vor fi completate. Au fost colectate câteva recomandări la manualul de alocare a granturilor pentru componentul de management durabil al terenurilor. Modificările au fost incorporate în manual și dosarul de aplicare;
Au fost incorporate ultimele ajustări la manualele de granturi pentru componentele de facilitare a accesului la piețele de desfacere și managementul durabil al terenurilor. Au fost primite aprobările din partea Băncii Mondiale. Manualele de alocare a granturilor și dosarele cu anexele pentru aplicare au fost plasate pe site-ul: http://aipa.md/index.php/macp.
2.2.2. Lansarea programului de granturi
La data de 9 aprilie curent a fost lansat programul de granturi investiționale.  Evenimentul de lansare a avut loc în incinta Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cu participarea Ministrului Vasile Bumacov, Directorului AIPA Petru Maleru, reprezentanții mass media, echipa proiectului, consultanții în domeniul dezvoltării afacerilor și potențialii beneficiarii ai programelor de granturi.
Urmare a procesului complex de elaborare și pregătire a dosarelor de aplicare a fost luată decizia de extindere a programului de granturi pentru, pentru o lună de zilei, cu termenul final de aplicare stabilit pentru data de 30 iunie curent.
La data de 30 iunie curent au fost înregistrate la oficiile teritoriale AIPA – 9 dosare de aplicare parvenite din partea Grupurilor de Producători. Grupurile de producători agricoli din domeniul horticol reprezintă 8 raioane ale țării – Cahul, Cimișlia, Ialoveni, Râșcani, Anenii Noi, Căușeni, Călărași, și Ștefan Vodă. Valoarea totală a investițiilor, conform dosarelor de aplicare va atinge suma de 76,089 mln lei, valoarea granturilor de 50% din suma investițiilor eligibile va reprezenta 41,085 mln lei. Toate dosarele au fost recepționate de oficiile teritoriale AIPA. 
Grupurile de producători care au depus dosarele la AIPA:
1. C.I. FRUVA NATURAL - s. Văratic, r. Râșcani
2. C.I. STRUGURELE AURIU, s. Popeasca, r. Ștefan Vodă
3. C.I. NOCCIOLE - or. Căușeni
4. C.I. COMFRUCTFREȘ - s. Sălcuța, r. Căușeni
5. C.I. STRUGURI DE COLIBAȘI - s. Colibași, r. Cahul
6. S.R.L. GRUPUL PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE - s. Mereni, r. Anenii Noi
7. C.I. BASAN AGRO - or. Cimișlia
8. S.R.L. AUROVIȚA - s. Suruceni, r. Ialoveni
9. C.I. SIPECOFRUCT - s. Sipoteni, r. Călărași
[image: C:\Users\olga.sainciuc\Downloads\DSC_0019 (1).JPG] [image: C:\Users\olga.sainciuc\Desktop\unnamed (4).jpg]
2.2.3. Regulament de funcționare a comisiei de evaluare și selecție
Au fost organizate ședințe de lucru cu echipa AIPA și consultanții proiectului în vederea revizuirii regulamentului de funcționare a comisiei de evaluare și selecție și criteriile de eligibilitate pentru fiecare membru în parte. Acest regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiilor de Evaluare și Selecție a dosarelor pentru alocarea granturilor investiționale competitive în cadrul componentei II “Facilitarea accesului la piețele de desfacere” și Componentei III “Managementul durabil al terenurilor” din cadrul MAC-P.  
Regulamentul a fost înaintat Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care urmează să-l revizuiască și aprobe.
2.3. Servicii de consultanță în cadrul Componentei
2.3.1. Servicii de consultanță în domeniul mediului
Pe parcursul perioadei de raportare consultantul în domeniul mediului a organizat o sesiune de instruire a echipei de consultanți ai consorțiului MEGA și Promo-Terra privind completarea formularelor de mediu pentru sub-proiectele ce vor fi elaborate pentru programul de granturi investiționale.
De asemenea a fost organizată o sesiune de informare a reprezentanților oficiilor teritoriale AIPA și oficiul central AIPA privind completarea formularelor de mediu pentru sub-proiectele ce vor fi elaborate pentru programul de granturi investiționale.
Au fost organizate vizite de evaluare inițială și instruirea în teren a consultanților Promo-Terra privind evaluarea de mediu și completarea formularelor pe exemplul sub-proiectelor și completarea documentației de mediu conform cerințelor MAC-P:
· CÎ Strugurele auriu, Popeasca, Ștefan Vodă
· CÎ Fruva Natural, Văratic, Călărași
· CÎ Sipecofruct, Sipoteni, Călărași
· CÎ Com-fructfresh, Sălcuța, Căușeni
· CÎ Nocciole, Căușeni
· CÎ Struguri de Colibași, Colibași, Cahul
· SRL Grupul producătorilor de pomușoare, Mereni, Anenii Noi
· SRL Aurovița, Suruceni, Ialoveni
2.3.2. Sistemul de management informațional al Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (SIM_MAC-P) 
Au fost organizate sesiuni de lucru cu consultantul local în domeniul IT, dl. Alexandru Dumbrava și echipa MAC-P, AIPA, Centrul Informațional Agricol privind elaborarea designului Sistemului de Management Informațional al proiectului MAC-P. Dl. Dumbrava a fost angajat să elaboreze designul unui Sistem Informațional de Management (SIM) automatizat, cu posibilitatea de conectare la Internet, pentru monitorizarea și evaluarea proiectului MAC-P. SIM trebuie să fie eficient din punctul de vedere al costurilor, ușor de utilizat și funcțional și să ofere părților interesate de proiect îndrumările și instrumentele necesare pentru a monitoriza și evalua activitățile, rezultatele, impactul și performanțele proiectului. La finele lunii iunie Termenii de Referință privind designul SIM MAC-P au fost elaborați și prezentați UCIMPA și AIPA spre revizuire. 
2.3.3. Mass media
Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate următoarele activități de comunicare:  
· A fost organizată o conferință de presă cu participarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare Vasile Bumacov și Directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Petru Maleru în cadrul căreia au fost lansate cele două programe de granturi din cadrul proiectului MAC-P.
· Au fost create și diseminate către presă 11 comunicate de presă, și 5 comunicate informative plasate pe site-ul unității de implementare.
· La inițiativa comunicatorului UCIMPA, a fost creată o platformă comună de comunicare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenției Naționale pentru Plăți în Agricultură. 

[bookmark: _Toc393124565]Componenta 3. CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII TERENURILOR PRIN GESTIONAREA DURABILĂ A TERENURILOR
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[bookmark: _Toc290998924][bookmark: _Toc292915875][bookmark: _Toc292916099]3.1. Servicii de consultanţă
3.1.1.Sub-componenta A1: ” Suport regulator şi instituţional”. 
În cadrul acestei sub-componente au fost selectaţi doi consultanţi individuali, care vor efectua un studiu de referinţă privind politicile de mediu şi dezvoltare a sectorul agro-industrial în vederea consolidării capacităţilor instituţionale şi de reglementare pentru aplicarea practicilor durabile de gestionare a solului, în aşa fel contribuind efectiv la sporească competitivităţii producătorilor agricoli autohtoni. Pentru selectarea serviciilor de consultanţă a fost creată prin ordinul Ministerului Mediului o Comisie de Evaluarea reprezentată de Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, şi CAPMU. Comisia a activat în strictă conformitate cu regulile şi procedurile Băncii Mondiale dar şi cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. În rezultat, la sub-componenta respectivă au fost selectaţi următorii consultanţi individuali:
Pentru politica de mediu, câştigător a fost declarat Dl. Victor Bujac, cu care a fost semnat Contractul nr. MACP/CS/IC-3.2, care prevede printre altele realizarea următoarelor sarcini:  
a) evaluarea cadrului instituţional şi de reglementare în domeniul protecţiei mediului, cu referire specială la cerinţele de protecţie şi conservare a solului, ceea ce presupune efectuarea unei analize distincte a strategiilor, programelor şi planurilor de activitate, a actelor legislative şi normative, dispoziţiilor şi standardelor în domeniu, proiectelor de asistenţă internă şi cu asistenţă externă, şi alte documente la nivel de politică naţională;
b) efectuarea unui studiu analitic a Directivelor cadru ale UE în domeniu şi, respectiv a angajamentelor asumate de către Republica Moldova pe plan internaţional;
c) identificarea lacunelor (dacă există) cu recomandarea măsurilor privind perfecţionarea cadrului instituţional şi legislativ la nivel de politici de mediu;
d) analiza conformităţii politicilor naţionale cu prevederile Directivelor Uniunii Europene în domeniu.
e) Consultantul ă prezentat primul raport progresiv pe data de 30 aprilie curent.   
Pentru politicile în domeniul dezvoltării sectorului agro-industrial a fost selectat Dl. Roman Guţu. Conform Termenilor de Referinţă stabiliţi, contractul respectiv prevede în linii generale aceleaşi sarcini ca şi pentru expertul în domeniul protecţiei mediului, dar care vizează politicile de dezvoltare a sectorului agro-industrial. Specific pentru acest contract este faptul că printre sarcinile stabilite de ordin comun, se va face o analiză a sistemului de licenţiere privind gestionarea terenurilor, dar şi a produselor agricole în vederea armonizării acestuia cu legislaţia naţională şi standardele tehnice în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale (solului) şi, acolo unde este posibil, cu cerinţele Uniunii Europene. 
Până la momentul raportării, consultantul a prezentat Raportul de Iniţiere, care include o analiză comparativă a reglementărilor în domeniul argo-industrial cu referire specială la cerinţele privind conservarea solului tratate în legislaţia respectivă de mediu şi raportul intermediar şi Raportul Intermediar, în care descrie politica şi sistemul de reglementare naţional dar şi principalele Directive Cadru ale Uniunii Europene.
3.1.2. Sub-componenta B2: ”Stimulente financiare şi investiţii pentru managementul durabil al terenurilor”. 
Pentru implementarea sub-componentei respective a fost contractat Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) ca unica agenţie specializată în domeniu din Republica Moldova. Până în prezent, ICAS a realizat următoarele: 
· a colectat şi generalizat informația primară privind starea inițială a perdelelor forestiere, prezentate de entitățile silvice la solicitarea Agenției ”Moldsilva” (coordonatele GPS, imagini digitale, suprafețe reale ale perdelelor și alte informații care descriu situația inițială a perdelelor forestiere). În aşa fel au fost cercetate în teren 1364 de perdele forestiere cu suprafață totală de 2570,19 ha, din 9 întreprinderi silvice: Iargara, Silva-Sud, Manta-V, Comrat, Cimișlia, Sil-Răzeni, Tighina, Chișinău, Hîncești-Silva. Numărul de primării participante în proiect – 87; 
· a elaborat Manualul Operațional pentru proiectul PACM la sub-componenta „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie” (87 pagini; aprobat prin ordinul Agenției ”Moldsilva” nr. 100 din 07.04.2014), care descrie în detaliu aspectele organizatorice, soluțiile tehnice, costurile lucrărilor, procedurile de raportare și monitorizare a implementării acțiunilor de reabilitare etc.;
· a elaborat proiectului de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție pentru anul 2014 în cadrul PACM. Proiectul prevede volumele și costurile lucrărilor de reabilitare pentru anul 2014 pe entități silvice, primării etc. (în baza hărților tehnologice; în anul 2014 vor fi parcurse 820,4 ha perdele forestiere; buget total lucrări constituie 7 mln lei etc.);
· a elaborat recomandările, fișele și formularele-tip pentru raportarea volumelor și costurilor lucrărilor realizate de către entitățile silvice în cadrul PACM (raportare semestrială; volume fizice; costuri la unitate și per total etc.);
· a elaborat Ghidul tehnic pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie în cadrul proiectului PACM (101 pagini: evaluarea stării inițiale, soluții tehnice, hărți tehnologice, costuri lucrări etc.);
a fost acordată consultanţa tehnică reprezentanților instituțiilor implicate în cadrul proiectului PACM (62 primării, 9 entități silvice, servicii ecologice raionale etc.) privind procesul de realizarea a lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecţie (aplicarea soluţiilor tehnice proiectate; detalii tehnice și organizatorice etc.);
· au fost organizate 2 ședințe tehnice cu entitățile silvice beneficiare privind utilizarea, întreținerea și deservirea a tehnicii primite de Agenția ”Moldsilva” în cadrul PACM;
· au fost organizatee două ședințe ale Consiliului Director al Agenției ”Moldsilva” (ianuarie, aprilie), la care au fost prezentate detalii tehnice privind implementarea proiectului PACM la sub-componenta „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie” (aspecte tehnice, organizatorice și financiare);
· au fost organizate 16 ședințe tehnice teritoriale cu participarea reprezentanților primăriilor beneficiare, entităților silvice teritoriale, ICAS, serviciilor ecologice teritoriale la care s-au discutat aspectele implementării activităților în anul 2014 (total 242 participanți; volume lucrări, organizare lucrări, soluții tehnice, obligațiuni părți implicate, obținerea autorizațiilor și avizărilor etc.);
· a fost examinată starea de sănătate (starea fitopatologică) a perdelelor forestiere din zona proiectului PACM (zona de activitate a entităților silvice Comrat și Cimișlia, 11 primării: estimarea focarelor de boli și dăunători; evaluarea sectoarelor afectate de uscări etc.); 
· au fost elaborate două adresări oficiale către Ministerul Mediului privind facilitarea procesului de obținere a autorizațiilor pentru recoltarea masei lemnoase din perdelele forestiere destinate reabilitării, precum și scutirii plăților aferente pentru controlul inițial exercitat de inspectorii ecologici.
3.1.3. Sub-componenta C1: ”Întărirea capacităţii de management durabil al terenurilor”. 
În cadrul acestei sub-componente a fost selectat un consultant individual, care va efectua o analiză a opţiunilor tehnice şi economice pentru intervenţiile proiectului privind aplicarea de către fermieri a practicilor durabile de management a terenurilor agricole, în special a practicilor agro-silvice (fâşii forestiere de protecţie a solului şi terenurilor cultivate; înierbarea între rânduri; practicarea asolamentului şi culturilor intercalate; aplicarea sistemului non sau minimum tillage; etc).    Acesta va evalua practicile aplicate la moment şi va recomanda tehnologii avansate bazate pe experienţa altor ţări din regiune în care este practicat un sistem agricol adecvat obiectivelor proiectului. În perioada de raportare consultantul angajat a examinat adresările a 9 conducători de unități agricole și fermieri, privind intenţia acestora de a aplica la granturile  MAC-P.
3.1.4. Sub-componenta C1: ”Întărirea capacităţii de management durabil al terenurilor”. 
Pentru implementarea programului de instruire a fost contractată ACSA (Contractul Nr. MACP/CS/CQ-3.1). Pe data de 28 februarie 2014 ACSA a prezentat raportul de iniţiere în care descrie metodologia şi graficul de realizare a contractului, inclusiv: a) instruirea a cel puţin 35 de formatori, selectaţi din rândurile prestatorilor de servicii în domeniul agricol, care ulterior vor conduce seminare de instruire la nivel regional; b) instruirea fermierilor şi factorilor de decizie din aria de intervenţie a proiectului privind practicile durabile de management al terenurilor prin organizarea seminarelor teoretice, deplasărilor în teren la cele trei  câmpuri demonstrative  
De la lansarea programului şi până la momentul raportării au fost înregistrate următoarele progrese:
Activităţi de pregătire,  informare şi selectare a participanţilor. La acest capitol a fost elaborat un plan de acţiuni in vederea pregătirii şi desfăşurării instruiri formatorilor din cadrul proiectului „ Agricultura Competitivă din Republica Moldovei „sub-componentul „Fortificarea capacităţilor de management durabil al terenurilor la nivel naţional şi raional. Planul de acţiuni a inclus următoarele subiecte:
· planul instruirii formatorilor pentru fortificarea capacităţilor de management durabil al terenurilor;
· agenda seminarului la nivel naţional (formarea formatorilor);
· selectarea instructorilor pentru seminarul naţional;
· selectarea exploataţiilor agricole adecvate pentru vizita în teren;
· selectarea participanţilor la instruire la nivel national (formarea formatorilor);
· asigurarea întrebărilor de logistică pentru seminarul national;
· asigurarea relaţiilor cu mass media şi promovarea activităţilor;
· elaborarea şi coordonarea graficului desfăşurării seminarelor raionale;
· suport metodic şi informativ în desfăşurarea seminarelor raionale;
· elaborarea şi prezentarea raportului de activitate.  
Instruirea formatorilor ACSA. Au fost instruiţi 35 de formatori ACSA, conform următoarei agende:
(a) Politicile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în dezvoltarea agriculturii. Acest compartiment a fost expus timp de 2 ore academice şi a inclus următoarele întrebări:
· acte normative ce reglementează dezvoltarea agriculturii;
· situaţia actuală în agricultură. Perspectiva dezvoltării ramurii;
· surse de finanţare a agriculturii în 2014 agriculturii
(b) Managementul durabil al terenurilor – concepţie, principii şi aplicaţii. Acest compartiment a fost expus timp de 3 ore academice şi a inclus următoarele întrebări:
· noţiune de dezolare durabilă şi agricultură durabilă; 
· introducerea în gestionarea durabilă a terenurilor. Principiile Gestionării durabile a terenurilor;
· avantaje şi limitări a gestionării durabile a teenurilor ; 
· practici de bază implicate ;
· instrumente şi echipamente
(c) Sănătatea și fertilitatea solului.  Acest compartiment a fost expus timp de 4 ore academice şi a inclus următoarele întrebări:
· degradarea terenurilor, categoriile de degradare a solului; 
· solurile și productivitatea agricolă durabilă;
· materia organică a solului şi factorii care o influențează;
· organismele solului, funcția organismelor din sol
· importanța acoperirii (mulcirii) solului în gestionarea durabilă a terenurilor, 
· beneficiile de acoperire a solului, efecte asupra fertilității și structurii solului, 
· opțiuni de acoperire a solului
(d) Agrosilvicultura. Acest compartiment a fost expus timp de 4 ore academice şi a inclus următoarele întrebări:
· definirea agrosilviculturii;
· planificarea agrosilviculturii, creşterea pădurilor;  
· paravânturi și perdele forestiere de protecție;.
· fâșie forestieră riverană; 
· personalul tehnic, principii de marketing
· practici silvopastorale; 
· personalul tehnic,
· principii de marketing
(e) Managementul bolilor şi dăunătorilor Acest compartiment a fost expus timp de 4 ore academice şi a inclus următoarele întrebări
· caracteristicile bolilor şi dăunătorilor  pentru sectorul horticol; 
· măsuri de control, inclusiv abordarea gestionarii integrate a dăunătorilor în sectorul horticol; 
· metode agrotehnice şi biologice de control;
· metode chimice de control;
· practici de gestionare a dăunătorilor, inclusiv metode de control agrotehnice, fizice, biologice și chimice
Vizite în teren. Pentru vizita în tern au fost selectate exploataţii agricole relevante temei seminarului. Durata vizitei a fost de 6 ore şi a inclus următoarele obiecte: 
· implementarea măsurilor agrotehnice de ameliorare a pășunilor; 
· împădurirea  terenurilor degradate cu scopul stopării degradării solului;
· tehnologia intensivă de cultivare a legumelor in sol protejat şi protecţia  integrată a plantelor în perioada de vegetaţie;
· tehnologii performante de cultivare a căpșunului in câmp deschis la irigarea prin picurare şi protecţia  integrată a plantelor în perioada de vegetaţie, recoltarea şi comercializarea producţiei;
· sistemul de maşini utilizate în sisteme de lucrare conservativă a solului

Activităţi de informare şi promovare. Pe parcursul perioadei de implementare şi după aceasta au fost realizate reportaje la radioul naţional în cadrul programului „Radio matinal” cu participarea beneficiarilor la instruire şi a organizatorilor de curs. La emisiunea televizată „Baştina” din 22 şi 29 iunie  au fost prezentate subiecte de la instruirea dată. Vizita în teren a fost filmata şi in baza filmărilor va fi elaborat un material video, care urmează să fie distribuit  tuturor participanţilor la instruire în calitate de material didactic.
Seminare de instruire. Seminarele raionale s-au desfăşurat după instruirea instructorilor din cadrul seminarului la nivel naţional. Iniţial necesitatea şi importanţa desfăşurării unui astfel de seminar s-a discutat la centrele regionale SER şi direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie. S-au stabilit data desfăşurării, ora şi localul. Au fost elaborate agendele şi identificaţi instructorii. Colaboratorii centrelor regionale SER şi direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie au identificat şi au invitat la seminar reprezentanţi ai APL, direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie, consultanţi SER, ingineri cadastrali şi producători agricoli.. 
3.1.5. Sub-componenta C1: ”Întărirea capacităţii de management durabil al terenurilor”
În cadrul acestei subcomponente a fost încheiat Contractul Nr. MACP/CS/CQ-3.2 cu Mişcarea Ecologistă din Moldova care va implementa programul de informare şi conştientizare publică în vedere4a creării unui mediu favorabil de dezvoltare a proiectului pe toată durata lui de implementare. Programul  include evenimente publicitare şi de informare în mass-media electronică şi scrisă sub formă de spoturi publicitare, participarea la emisiuni tematice Radio-TV, publicarea unor articole informative şi mass-media locală şi naţională, organizarea de mese rotunde, întâlniri colective, lecţii tematice în şcoli, licee, etc. De asemenea, consultantul va efectua un studiu privind potenţialii beneficiari ai proiectului, informându-i despre beneficiile proiectului şi procedurile de aplicare. 
Raportul de Iniţiere a 	fost prezentata pe data de 30 martie curent, care include metodologia dar şi  un plan detaliat de implementare pentru anul 2014 şi generalizat pentru următoarea perioadă de implementare. 
În perioada de raportare membrii echipei MEM au realizat următoarele activități planificate în conformitate cu condițiile contractului MACP/CS/CQ-3.2:
· au fost desfășurate ședințe de lucru ale echipei de implementare a proiectului pentru stabilirea sarcinilor și responsabilităților;
· a fost elaborat cadrul şi planul de acţiuni privind campania mass-media de conştientizare a publicului pentru diferite tipuri de mijloace mass-media (presa scrisă, online, radio și TV);
· a fost elaborat planul de comunicare şi mobilizare a grupurilor ţintă ce vor fi implicate și mobilizate în cadrul activităților de informare și instruire ale proiectului ce se vor desfășura în special în a doua jumătate a proiectului prin intermediul Caravanei Verzi;
· a fost elaborat conceptul designului şi formatului necesar de promovare online a proiectului;
· a fost elaborat studiul privind beneficiarii eligibili ai proiectului. Acest studiu este folosit și în calitate de bază de date pentru difuzarea informației către fermieri; 
· a fost elaborat conceptul unei ediții speciale în presa scrisă de nivel național. Materialul a fost publicat în ediția din luna iunie 2014 a revistei Natura, tiraj 8400 exemplare, distribuit la nivel național, în toate localitățile de pe teritoriul RM;
· a fost elaborat conceptul și a fost alcătuit textul pentru o broșură privind posibilitățile de aplicare și finanțare a practicilor de management durabil al terenurilor;
· a fost elaborat primul buletin electronic informativ cu privire la practicile de management durabil al terenurilor fiind prezentate studii de caz, sfaturi utile pentru agricultori, oportunități de finanțare. Buletinul electronic urmează să fie transmis fermierilor responsabili prin e-mail, precum și va fi plasat pe paginile web ale părților interesate;
· este în proces de elaborare conceptul posterului, bannerelor de promovare a proiectelor, a clipului publicitar și anunțurilor radio cu privire la proiect și posibilitățile de finanțare pentru fermieri.
3.2. Programul de granturi post-investiționale destinat managementului durabil al terenurilor
Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a înregistrat 42 de cereri depuse de  producătorii agricoli doritori de a participa la programul de granturi post-investiționale privind sporirea productivității printr-un management durabil al solului. Termenul limită de depunere al cererilor a fost 30 iunie 2014.
Conform datelor oferite de AIPA, suma granturilor solicitate de către  agricultorii este de 7,6 mln. lei. Programul de granturi nerambursabile prevede paritatea investițiilor, fapt ce permite o prognozare a investițiilor în implementarea politicilor prietenoase mediului în agricultura autohtonă de peste 14 mln. lei, pentru anii 2014-2015. 
La program au depus cereri agricultorii din 18 raioane ale țării – Briceni, Glodeni, Râșcani, Cimișlia, Călărași, Cahul, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Taraclia, ș.a. Cele mai multe cereri au fost înregistrare la oficiul teritorial AIPA din Bălți – 15 producători agricoli.
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Obiectivul de dezvoltare al Proiectului (ODP) este de a atenua efectele negative ale secetei din 2012, ajutând la restabilirea producerii porumbului şi a grâului şi de a preveni reducerea şeptelului de animale în cele mai afectate raioane
Proiectul va sprijini prioritățile Guvernului de a aborda situația de urgență, reduce riscul de escaladare și facilita recuperarea după secetă. Pentru a atinge obiectivul menționat mai sus, proiectul va oferi bani și asistență tehnică (sensibilizare și instruire) fermierilor din raioanele  care au fost cele mai afectate de seceta din 2012, astfel încât să mențină investițiile pentru a planta porumb și grâu. Porumbul joacă un rol esențial ca nutreț pentru animale și deficitul acestuia poate duce la reducerea șeptelului de animale. Obiectivul pe termen scurt de urgență al proiectului propus completează obiectivele pe termen lung ale operațiunilor existente, care susțin adaptarea la schimbările climatice în agricultură și pregătirea pentru dezastre.
COMPONENTELE PROIECTULUI:
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Sub-componenta 2.1.: Sprijin la dezvoltarea afacerilor pentru parteneriate productive  
Sub-componenta 2.2.: Sprijin investițional pentru tehnologiile post-recoltare.  
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Proiectul va fi implementat prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Indicatorii de dezvoltare a proiectului:
	Indicatori
	Descriere
	Obiectivul pentru  finalizarea  proiectului (2014)

	I.1 Restabilirea producției naționale de porumb la 80% din nivelul de înainte de secetă
	Schimbare procentuală peste 1.3 milioane tone (media pentru 2009-11)
	80%

	I.2  Restabilirea producției naționale de grâu la 80% față de nivelurile de înainte de secetă
	Schimbare procentuală peste 0.758 milioane tone (media pentru 2009-11)
	80%

	I.3  Prevenirea reducerii șeptelului de porcine, pui și bovine
	Procentaj
	Porcine -31%, 
pui -17%
bovine -16%

	I.4 Clienții vizați satisfăcuți de serviciile agricole
	Procentaj
	70%


Componenta 1: ACORDAREA SUBVENȚIILOR MONETARE FERMIERILOR AFECTAȚI 
Această componentă va avea următoarele două obiective: (i) compensarea unei părți din pierderile suferite în sezonul agricol 2012, și (ii) oferirea unui stimulent pentru plantarea grâului de toamnă și porumbului în campania de plantare 2013, pentru a preveni riscul de reducere a șeptelului de animale. Pentru a atinge aceste obiective, în cadrul componentei vor fi distribuite subvenții monetare fermierilor vizați în baza următoarelor criterii: (i) agricultorii din raioanele cele mai afectate, și anume unde pierderile au fost mai mari de 35 la sută, vor primi subvenții monetare în conformitate cu pierderea medie pe raion; (ii) agricultorii din aceste raioane vor fi compensați ex-post în baza suprafeței plantate de facto în toamna anului 2012 cu grâu și pentru zona plantată de facto în 2013 pentru porumb; (iii) beneficiari eligibili trebuie să planteze o suprafață minimă de 1.0 ha pentru grâu și 0,5 ha pentru porumb, și (iv) beneficiarii eligibili trebuie să fie agricultori înregistrați cu acces formal la teren arabil, fie sub formă de proprietate sau arendă oficială. Limita de 35 la sută a fost convenită cu Guvernul pentru a evita utilizarea resurselor publice limitate în zonele în care impactul secetei a fost moderat și poate fi astfel considerat o fluctuație anuală normală.
Criteriile descrise mai sus au fost stabilite pentru a echilibra egalitatea (compensație mai mare pentru pierderi mai mari) și simplitatea punerii în aplicare. Drept consecință, agricultorii nu vor fi compensați în baza pierderilor lor reale, din cauza procedurii complexe de evaluare a pierderilor individuale, ci în baza pierderilor medii la nivel de raion. Pentru a crea un stimulent pentru plantarea culturilor în 2013, fermierii vor fi rambursați ex-post, adică după plantarea culturilor.
Ca urmare a aplicării criteriilor de mai sus 7.4 milioane dolari SUA vor fi folosiți pentru a compensa pierderile de porumb și 1.6 milioane dolari SUA vor fi folosiți pentru a compensa pierderile de grâu (față de cu pierderile estimate de 62 și 16 milioane dolari SUA, respectiv). În total, 31 raioane vor fi compensate pentru pierderile de porumb și 15 raioane vor fi compensate pentru pierderile de grâu. Pentru porumb, o suprafață totală estimată de 322000 ha va fi compensată cu sume variind de la US$14 la US$34 pe ha, în funcție de nivelul de pierderi de porumb la nivel de raion. În cazul grâului, o suprafață totală de 136000 ha va fi compensată cu sume variind de la US$9 la US$15 pe ha, în funcție de nivelul de pierderi de grâu la nivel de raion. Rezultatele pe raioane sunt prezentate în tabelul 3 și în tabelul 4 (paginile 26-27). Utilizând metodologia prezentată mai sus, un agricultor din Ungheni, cel mai afectat raion, care a plantat 5 ha de porumb anul trecut și care va planta aceeași suprafață în 2013 va primi o subvenție monetară de US$170 (US$34 pe ha x 5 ha). Pentru aceeași suprafață de grâu, un fermier din raionul Hâncești, care a fost mai puțin afectat, va primi o subvenție de US$45 (US$9 pe ha x 5 ha). Dar, un fermier din raionul Drochia, unde prejudiciul a fost mai mic de 35%, nu va primi nici o subvenție monetară[footnoteRef:4]. [4:  Datele pentru grâul de toamnă sunt fixe și reprezintă suprafața reală plantată în 2012. Cifrele pentru porumb sunt estimate în baza suprafeței plantate în 2012. Valoarea totală a subvențiilor pentru plantații de porumb va fi stabilită după consolidarea datelor de către MAIA în 2013.] 

Decizia de a oferi compensații monetare și nu inputuri se bazează pe următoarele considerente: (i) în trecut, au existat experiențe negative de achiziționarea de semințe, care s-au dovedit a fi de o calitate slabă sau nu au fost potrivite pentru condițiile specifice locale sau au fost utilizate incorect (ii) subvențiile monetare permit o implementare mai rapidă prin evitarea necesității de a procura inputuri și (iii) subvențiile monetare maximizează alegerea individuală și dreptul de proprietate, minimizând în același timp denaturarea pieței. Acestea susțin demnitatea beneficiarilor și îi împuternicesc, oferind în același timp lichidități comunităților pentru a ajuta la recuperarea și revigorarea economiei locale[footnoteRef:5] și (iv) subvențiile monetare permit dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare existente, permițând beneficiarilor să achiziționeze inputuri de la furnizorii lor existenți (a se vedea mai jos). [5:  Programe de alocare a subvențiilor monetare în situații de urgență: bunele practici și note orientative 3 iunie 2008] 

O analiză a disponibilității inputurilor a fost efectuată. Moldova are suficiente semințe de  grâu de toamnă. Totuși, va fi necesar importul a circa 35% din semințe de porumb sau circa 875 tone. A fost elaborat un sistem de import și distribuire a semințelor care au fost certificate prin intermediul unui sistem național. De asemenea, în mod regulat se importă îngrășăminte, mai ales din Ucraina și Federația Rusă și nu se așteaptă probleme în furnizarea acestor inputuri în campania din 2013.
Componenta 2: INSTRUIRE ȘI SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE
Această componentă are două obiective: (i) diseminarea informațiilor publice în raioanele eligibile despre programul de subvenții monetare pentru a evita capturarea subvențiilor de către grupurile de elită și permite mecanismul de creare de stimulente pentru agricultorii afectați de a planta, chiar dacă ei vor primi subvențiile ex-post și (ii) îmbunătățirea cunoștințelor despre hrana animalelor. În cadrul componentei vor fi finanțate următoarele trei activități.
· Campania de sensibilizare și mecanismul de soluționare a reclamaților. Această activitate va finanța serviciile unei companii de consultanță cu experiență corespunzătoare pentru a informa toți potențialii beneficiari despre disponibilitatea subvențiilor monetare, criteriile de eligibilitate, precum și procedurile de aplicare și mecanismul de soluționare a reclamațiilor instituit pentru a asigura responsabilitatea. Campania de informare va fi direcționată către toți beneficiarii potențiali din raioanele eligibile și va folosi diferite mijloace de informare în masă, cum ar fi canalele de televiziune naționale și / sau locale, posturi radio naționale și locale, ziare, site-uri web reprezentative, precum și agenții de știri. De asemenea, un seminar național și o serie de seminare de informare locale și regionale vor fi organizate în fiecare raion eligibil și în fiecare municipalitate. Lista de materiale promoționale care urmează să fie pregătite va conține spoturi radio și TV care vor fi difuzate la posturi radio și TV de nivel național și regional, anunțuri pentru mass-media scrisă, postere și pliante, comunicate de presă, informații pentru a fi postate pe site-urile existente (ACSA, AIPA, MAIA) și bannere internet. Consultantul va propune soluții internet pentru prezentarea conținutului proiectului, cu folosirea paginilor web existente. Informațiile de pe website-ul accesibil publicului vor conține date detaliate cu privire la criteriile de eligibilitate în cadrul proiectului, dar și lista beneficiarilor cu suma primită pentru a îmbunătăți transparența. Campania de sensibilizare va fi proiectată de către consultant în baza rezultatelor studiilor socio-economice disponibile. Informațiile cu privire la mecanismul de soluționare a reclamațiilor aferent programului de subvenții monetare vor fi o parte integrantă a conținutului materialelor de informare și vor conține anumite puncte de contact, numele operatorilor de revendicare locali, canale și perioada de prezentare a unei cereri de clarificare și/sau plângere.
· Instruire despre hrana animalelor. Cunoștințele agricultorilor despre hrana îmbunătățită a animalelor sunt limitate. De aceea, instruirea despre practicile de hrană a animalelor, cerințele de regim alimentar al animalelor și valoarea nutrițională/calitatea diferitor tipuri de nutrețuri  va ajuta fermierii să-și maximizeze beneficiile care pot fi obținute din nutrețurile disponibile și
· Studiul de fezabilitate despre potențialul de introducere a silozului de porumb de scară mică. Silozul de porumb poate fi o măsură de adaptare la secetă, care ar putea permite producerea de hrană pentru animale chiar și în anii secetoși, cum au fost anii 2007 și 2012. O tehnică simplă numită "evaluarea vizuală a recoltei de culturi agricole" ar ghida decizia cu privire la trecerea destinației recoltei de porumb de la boabe la siloz. În condițiile climatice ale Republicii Moldova această decizie ar trebui să fie luată în luna iunie. Către acel moment, în cazul în care porumbul începe să sufere în mod semnificativ de secetă, recoltele de cereale pot fi reduse la punctul în care ele nu pot fi nici măcar recoltate, deoarece costul procesului de recoltare va depăși valoarea cerealelor. În acest caz, agricultorii pot produce siloz de porumb în loc de boabe. Totuși, dacă decizia de a produce siloz în loc de boabe este luată prea târziu, porumbul va fi prea uscat pentru producerea de siloz. Deci, cunoștințele adecvate despre aceste tehnici și calendarul de aplicare a acestora poate ajuta la atenuarea impactului secetei. Deși producerea de siloz a fost folosită în perioada sovietică în ferme de mari dimensiuni, nu se cunosc date despre producerea de siloz la scară mică. Această componentă va finanța elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru producția de siloz de porumb și ar include o cercetare de adaptare pentru a verifica fezabilitatea economică, socială și de mediu pentru producerea de siloz de porumb la scară mică în Republica Moldova[footnoteRef:6]. [6:  Producerea de siloz prezintă un risc de mediu: dacă pentru producerea silozului se folosește porumbul excesiv de umed, se poate produce un  "lichid toxic". Astfel, studiul de fezabilitate va evalua acest risc și măsurile de reducere a impactului. De menționat, că în cadrul cercetării adaptive se vor folosi pungi de plastic de 50 kg și nu va fi nevoie de lucrări de infrastructură.] 

Componenta 3: MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
Această componentă va sprijini costurile asociate cu implementarea proiectului suportate de către MAIA și Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA). Aceste costuri ar include costuri operaționale suplimentare și costurile incrementale de dezvoltare a capacităților,  de exemplu, costurile serviciilor specialiștilor fiduciari, de coordonare și componenta de monitorizare și evaluare. De asemenea, această componentă va acoperi costurile asociate cu sprijinul fiduciar și de management de proiect oferit de către o unitate existentă de implementare a proiectelor – Unitatea Consolidată de Implementare și Monitorizare a Proiectelor (UCIMPA)[footnoteRef:7]. [7:  UCIMPA a fost creată în 1999, în baza Hotărârii Guvernului nr.878 și deține mai mult de 10 ani de experiență în acordarea sprijinului fiduciar în implementarea proiectelor finanțate de Bancă în sectorul rural al Moldovei.] 
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În baza scrisorii nr. 13/1-7-86 din 12 martie 2014 a fost anulată suma de $ 2 300 000 din cadrul categoriei  (1) Granturi în numerar din cadrul părții A al proiectului. De asemenea a fost aprobată realocarea sumei de $177 000 de pe categoria (1) Granturi în numerar din cadrul părții A al proiectului pe categoria (2)  Bunuri, servicii non-consultanță (inclusiv servicii de audit și taxa de comision pentru ÎS Poșta Moldovei pentru servicii conform Acordului de deservire), cheltuielile pentru instruire și cheltuielile operaționale din cadrul Părților B și C ale Proiectului.      
Manualul operațional al proiectului a fost modificat, prin care au fost incluse 3 raioane (Taraclia, Hîncești și Rezina) care urmează să primească compensații pentru pierderile la grâu.   
Urmare a modificării manualului operațional și includerii a trei raioane suplimentare Anenii-Noi, Rezina și Taraclia au fost compilate, examinate și transferate spre plată compensații în valoare de 324 193.31 MDL prin intermediul ÎS ”Poșta Moldovei” pentru persoanele fizice și transferate mijloace financiare în valoare de 2 302 236,92 MDL la conturile bancare pentru agenți economici, pentru trei raioane Anenii-Noi, Rezina și Taraclia - pentru însămânțarea terenurilor agricole cu grâu în toamna anului 2012.
La finele perioadei de raportare au rămas nedistribuite circa 90 0 37, 93 lei prin intermediul ÎS ”Poșta Moldovei”, din suma de 316 720,86 MDL.
În rezultatul repartizării compensațiilor pentru persoanele fizice din raioanele Anenii-Noi, Rezina și Taraclia, prin intermediul ÎS ”Poșta Moldovei”, au rămas nedistribuite 887,77 MDL. Pentru agenții economici din raioanele Anenii-Noi, Rezina și Taraclia, a rămas nedistribuită suma în valoare de  339,52 MDL. Din suma de 2 626 430,23 MDL total a rămas nedistribuit 1 227,29 MDL.
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[bookmark: _Toc378705987]Studiul privind potențialul producerii de siloz în rândul crescătorilor de vite cornute mari din Republica Moldova

În Moldova există tradiție de producere a silozului, dar numai la scară mare. Totuși, această tehnologie poate fi aplicată de către agricultorii de scară mică și poate crește semnificativ capacitatea de hrană a animalelor, comparativ cu grăunțele de porumb. Silozul este o formă de hrană fermentată, de umiditate înaltă, care poate fi folosit la animale rumegătoare, ex. bovine și ovine. În producerea silozului se folosește întregul ştiulete de porumb, nu doar grăunțele. Productivitatea per hectar crește astfel  considerabil. În timp ce de pe un hectar de porumb pot fi produse cel mult 4-5 tone de grâne, producerea de siloz se ridică la 10 - 15 tone sau chiar mai mult. De asemenea, pentru producerea de siloz este necesar mai puțin timp: în timp ce pentru cultivarea grânelor sunt necesare 4 - 6 luni, pentru producerea silozului timpul se reduce la 2,5 – 3,5 luni. Acest lucru oferă agricultorilor flexibilitate în adaptare la etapele incipiente ale secetei. În contextul Republicii Moldova, în iunie agricultorii ar putea monitoriza potențialul de creștere a porumbului, folosind o metodă simplă numită „evaluarea vizuală a recoltei de culturi agricole”. Dacă în iunie porumbul începe să sufere de secetă, recolta va suferi considerabil. În acest caz, este mult mai rentabilă producerea de siloz decât de boabe de porumb (silozul poate fi păstrat timp de doi ani). Totuși, dacă decizia de a produce siloz în loc de grăunțe este luată prea târziu, porumbul va fi prea uscat pentru producerea de siloz. Deci, cunoștințele adecvate despre aceste tehnici și calendarul de aplicare a acestora este un factor important, care are implicații importante asupra capacității de a hrăni animalele.

Cu toate acestea, la momentul dat nu există date economice argumentate cu obiectivitate statistică și prin modele de calculare a rentabilității economice de tranziție de la un procedeu la altul, care ar demonstra că producerea silozului din porumb, în cadrul unei exploatații de tip mic ar aduce beneficii economice membrilor acesteia. De asemenea, este necunoscut efectul cultivării porumbului pentru siloz asupra mediului înconjurător, fapt ce de asemenea va putea fi demonstrat în cadrul acestui Studiu de Fezabilitate. Ca urmare, vor putea fi calculate și impactul socio-economic al acestei tranziții, atât pentru exploatația agricolă, cât și pentru comunitate per total.

Abordarea conceptuală a studiului
Metodologia studiului de fezabilitate este una clasică și are la bază ca scop final, identificarea potențialului de producere a silozului de către fermierii mici și mijlocii ca măsură de adaptare la situația de secetă, ce devine o amenințare pronunțată pentru agricultura Republicii Moldova per total, iar în mod special, pentru sectorul animalier, prin deficitul de furaje.

Pentru a identifica acest potențial, studiul de fezabilitate va adresa mai multe aspecte. Acestea vor include așa detalii precum: (i) ponderea fermierilor mici și mijlocii, ce produc porumb pentru siloz (pentru consum propriu sau vânzare); (ii) ponderea fermierilor mici și mijlocii (în special producători de lapte), ce produc porumb, dețin animale, însă nu folosesc siloz din porumb pentru alimentarea acestora; (iii) ponderea fermierilor mici și mijlocii ce ar dori să considere posibilitatea de a tranzita de la producerea de porumb ca cereale, la producerea de siloz; (iv) percepţia generală a fermierilor asupra necesității și folosului economic al producerii silozului din porumb; etc.

Metodele de colectare a datelor
Metodele de colectare a datelor au fost limitate de regulile dictate de către abordarea Studiului. Datele în cadrul studiului au fost colectate prin intermediul unui sondaj de talie medie ce a avut ca țintă fermierii mici și mijlocii, în special cei ce dețin vite cornute mari lapte și carne și hrănesc animalele cu siloz din porumb. De asemenea în vizorul studiului au nimerit și fermierii ce produc individual siloz din porumb pentru hrana vitelor cornute mari, sau cu scopuri de vânzare ulterioară către alți fermieri ce vor utiliza silozul ca hrană pentru vitele cornute mari. Pentru a opera în contextul unei înțelegeri bine definite a situației generale pe republică, inițial a fost colectat un tabel informativ pe fiecare din cele 35 de unități administrativ teritoriale a Moldovei rezultatele căruia vor fi prezentate în detaliu în raportul dat.

Astfel, eșantionarea pentru grupul țintă a fost derivată din mai multe considerente. Acestea au fost criteriile de eligibilitate: mărimea exploatației agricole; ocupația primară a exploatației agricole (cu accent pe producătorii de lapte); culturile crescute de fermier (scop - porumb); scopul pentru care fermierul produce porumbul (seminţe, grăunțe sau furaj), prezența animalelor domestice ce pot fi hrănite cu siloz din porumb în cadrul exploatației fermierului; impactul economic, social și asupra mediului înconjurător, etc. Alte criterii de selectare au fost, printre altele, următoarele: amplasarea geografică a membrilor grupului țintă ce asigură o distribuție geografică echitabilă; asigurarea distribuției echitabile în termeni de gen, vârstă, venituri, etc.   

Selectarea criteriilor de eligibilitate a avut loc în continuă consultanță cu toate entitățile implicate în această activitate, precum și beneficiarul final al studiului. Acestea au permis selectarea cât mai obiectivă, echitabilă și echidistantă a participanţilor la studiul de fezabilitate ce au fost în postura de respondenţi la chestionarul de cercetare. Pentru procesul de selectare a fost elaborată o listă de criterii (Screener), care fiind întrunite sau nefiind întrunite de către candidatul la grupul țintă, asigura participarea candidatului în grupul țintă cercetat în cadrul Studiu, sau neacceptarea acestuia ca membru a grupului ţintă. Lista finală de membri ai grupului ţintă a fost supusă unui proces aleatoriu de selectare a respondenților pentru studiu.

Înainte de colectarea datelor prin intermediul chestionarului, a fost desfășurată o activitate de colectare a informației generale per raion. Aceasta a permis conștientizarea situației per fiecare raion, în același timp oferind consultantului o imagine clară privind eșantionul de fermieri țintă ce urmau a fi selectați pentru participare la studiul dat.

Instrumentele de colectare a datelor
Dat fiind faptul că Studiul va avea un caracter de sondaj, instrumentele de lucru în cadrul acestui sondaj au fost: (i) tabelul de cercetare a situației per raion, (ii) chestionarul și (iii) instrucțiunile de utilizare a chestionarului.  Astfel, Chestionarul a fost instrumentul principal de colectare a datelor în cadrul “Studiului de Fezabilitate privind potențialul silozului de porumb produs la scară mică”. Acest chestionar este de tip mixt și include atât întrebări închise, cât și deschise. Astfel, acest instrument a oferit capacitatea de colectare a indicatorilor calitativi și cantitativi. Întrebările de tip închis au fost codificate, iar pentru cele de tip deschis a fost stabilită modalitatea de procesare. Chestionarul a început cu o notă introductivă menită pentru a fi prezentată respondentului și care a descris în linii generale scopul și menirea chestionarului și rezultatele scontate a acestuia.

Informația procesată în diferite modele permite analizarea procesării porumbului în siloz în cadrul unei exploatații agricole, precum și a percepțiilor respondenților despre contextul și procesul în general. Ca urmare a analizării informației, raportorii au posibilitatea să definească obiectiv situația producerii silozului din porumb, precum și necesitatea preluării unei astfel de abordări de către fermierii mici, inclusiv producătorii de lapte.

Studiul va fi finalizat în luna august după finalizarea colectării datelor de pe loturile demonstraționale, atunci va fi și perioada potrivită pentru producerea silozului.    
2.1. Elaborarea materialelor didactice şi alte activităţi de pregătire a desfăşurării seminarelor de instruire
În scopul dezvoltării şi implementării unui program naţional de instruire în domeniul instruirii animalelor, A.O „Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală” a asigurat realizarea următoarelor activităţi necesare pentru desfăşurarea ulterioară a seminarelor de instruire la nivel naţional şi regional:
2.1. Identificarea şi contractarea formatorilor în vederea desfăşurării instruirii la nivel naţional
În vederea desfăşurării seminarelor planificate, în calitate de formatori au fost selectaţi specialişti notorii din ramura de profil, cu experienţă practică şi ştiinţifică acumulată  în cadrul instituţiilor de cercetare şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (pentru detalii cu privire la formatorii selectaţi, a se vedea Tabelul 1). În această ordine de idei, după aprobarea planului de instruire formatorii au fost contractaţi în vederea elaborării materialelor didactice şi de instruire, precum şi a prezentărilor în PowerPoint, cu următoarea tematică:
· Politicile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în dezvoltarea sectorului zootehnic 
· Ameliorarea, reproducerea şi întreţinerea taurinelor
· Alimentaţia animalelor
2.2. Elaborarea Planului instruirii specializate a formatorilor întru ameliorarea managementului creşterii taurinelor în cadrul proiectului „Suport de Urgenţă pentru Agricultura Moldovei” 
Astfel, a fost elaborat un plan de instruire specializată, cu o durată de 2 zile şi care include un număr total de 17 ore, dintre care 12 ore de prelegeri şi lecţii practice, 4 ore dedicate vizitei în teren şi 1 oră rezervată conferinţei de totalizare (pentru detalii a se vedea Tabelul 1)  
Tabelul 1. Planul instruirii specializate a formatorilor întru ameliorarea managementului creşterii taurinelor în cadrul proiectului „Suport de Urgenţă pentru Agricultura Moldovei”
	№
	Modulul şi tema de instruirii
	Nr.
de ore[footnoteRef:8] [8:  Oră academică (45 minute)] 

	Persoana responsabilă

	1.
	Politicile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în dezvoltarea sectorului zootehnic
	2
	Tatiana Nistorică, Şef Direcţie Politici şi Reglementări de Calitate a Produselor Animale

	1.1.
	Acte normative ce reglementează dezvoltarea sectorului zootehnic
	0.5
	

	1.2.
	Situaţia actuală în sectorul zootehnic. Perspectiva dezvoltării sectorului
	0.5
	

	1.3.
	Mecanismul accesării subvenţiilor de stat pentru  sectorul zootehnic în 2014
	0.5
	

	1.4.
	Paşii necesari pentru crearea fermelor zootehnice familiale
	0.5
	

	2.
	Ameliorarea, reproducţia şi întreţinerea taurinelor
	3
	Nicolae Bucătaru, Doctor Habilitat, Profesor universitar UTM

	2.1.
	Caracteristica raselor de taurine conform destinaţiilor
	0.5
	

	2.2.
	Căile de ameliorare şi reproducere a raselor de 
taurine conform destinaţiilor
	1.25
	

	2.3.
	Întreţinerea taurinelor. Cerinţele UE faţă de construcţii pentru taurine şi asigurarea parametrilor de microclimă
	1.25
	

	3.
	Alimentaţia animalelor
	7
	Sergiu Coşman, Doctor Habilitat, 
Institutul Ştiinţifico-practic de Biotehnologii în  Zootehnie şi Medicină Veterinară 

	3.1.
	Caracteristica furajelor utilizate în raţiile taurinelor
	2
	

	3.2.
	Tehnologii şi cerinţe la prepararea nutreţurilor
	2
	

	3.3.
	Particularităţile pregătirii silozului în condiţiile fermelor mici
	1
	

	3.4.
	Alimentaţia taurinelor în dependenţă de destinaţie
	2
	

	4.
	Vizită în teren
	4
	Gheorghe Cainarean, Coordonator

	5. 
	Conferinţa de totalizare         
	1
	Gheorghe Cainarean, Coordonator


2.3. Elaborarea modulelor de instruire
Trei modulele de instruire, elaborate în vederea distribuirii acestora în cadrul seminarelor specializate s-au axat asupra următoarelor subiecte:
Politicile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în dezvoltarea sectorului zootehnic, care include o descriere succintă a actelor normative ce reglementează dezvoltarea sectorului zootehnic, precum şi o expunere a situaţiei actuale a sectorului zootehnic şi perspectiva de dezvoltare a acestuia. Totodată, în cadrul modulului este prezentat mecanismul accesării subvenţiilor de stat pentru sectorul zootehnic în 2014 şi sunt descrişi paşii necesari pentru crearea fermelor zootehnice familiale.
Ameliorarea, reproducerea şi întreţinerea taurinelor. În cadrul acestui modul este descrisă caracteristica raselor de taurine conform destinaţiilor. Sunt expuse căile de ameliorare şi reproducere a raselor de taurine conform destinaţiilor şi este prezentat modul de întreţinere a taurinelor, inclusiv cerinţele UE faţă de construcţii pentru taurine şi asigurarea parametrilor de microclimă. 
Alimentaţia animalelor. Modulul în cauză include următoarele subiecte: caracteristica furajelor utilizate în raţiile taurinelor, tehnologii şi cerinţe la prepararea nutreţurilor, particularităţile pregătirii silozului în condiţiile fermelor mici. 
2.4.  Selectarea fermei pentru efectuarea vizitei în teren 
În scopul complementării aspectului teoretic cu cel practic, în cadrul programului de instruire la nivel naţional, a fost selectată o fermă pentru efectuarea vizitei în teren. În procesul de selectare a fermei s-a ţinut cont de specificul instruirii şi posibilităţii de familiarizare cu întrebările ce ţin de baza furajeră, prepararea furajelor şi furajarea animalelor, rasele şi activitatea de selecţie, condiţiile de întreţinere – construcţii, adăposturi. Ţinându-se cont de criteriile expuse, a fost selectată ferma familială „Tudor Baciu” din satul Mereni, raionul Anenii Noi.
2.5.  Selectarea participanţilor la programul de instruire la nivel naţional
Selectarea participanţilor la programul de instruire la nivel naţional, viitori formatori la nivel raional, s-a desfăşurat împreună cu PS ai Serviciului de Extensiune Rurală (SER) şi cu specialiştii direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie. Astfel, pentru participarea la programul de instruire la nivel naţional, s-a acordat preferinţă specialiştilor zootehnicieni din cadrul Prestatorilor de Servicii SER. În cazul în care Prestatorul de Servicii nu dispunea de un astfel de specialist în echipă, a fost selectat pentru participare coordonatorul de proiect sau un consultant familiarizat mai bine cu sectorul zootehnic. Astfel, în final au fost selectate 35 de persoane, informate în prealabil cu 1,5 luni despre perioada desfăşurării instruirii şi subiectele ce urmează a fi abordate, pentru a asigura disponibilitatea participării acestora. 


[bookmark: _Toc393124616]3.1. Desfăşurarea seminarului de instruire la nivel naţional
Instruirea la nivel naţional s-a desfăşurat în perioada 06-07 mai 2014, la care a participat un număr total de 35 de participanţi (pentru lista participanţilor, a se vedea Anexa 2). Instruire s-a desfăşurat conform agendei expuse la Anexa 2 – Agenda seminarului de instruire la  nivel naţional
Cuvântul de salut a fost oferit Vice Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, dl Viorel Guţu, precum şi coordonatorului de instruiri, Gheorghe Cainarean. 
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Ulterior expunerii succinte a agendei seminarului şi prezentării participanţilor, a urmat instruirea nemijlocită a viitorilor formatori la nivel raional în domeniul nutriţiei animalelor, fiind axată pe următoarele subiecte:
3.1. Politicile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în dezvoltarea sectorului zootehnic
Modulul de instruire „Politicile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în dezvoltarea sectorului zootehnic” a fost expus pe parcursul a 2 ore academice de către Tatiana Nistorică, Şef Direcţie Politici şi Reglementări de Calitate a Produselor Animale. Subiectul în cauză a inclus abordarea următoarelor aspecte:
[image: ]
i. Acte normative ce reglementează dezvoltarea sectorului zootehnic
ii. Situaţia actuală în sectorul zootehnic. Perspectiva dezvoltării sectorului
iii. Mecanismul accesării subvenţiilor de stat pentru  sectorul zootehnic în 2014
iv. Paşii necesari pentru crearea fermelor zootehnice familiale
Informaţia respectivă  a fost prezentată în format PowerPoint şi a fost complementată de modulul de instruire distribuit participanţilor la seminar. 

3.2. Ameliorarea, reproducerea şi întreţinerea taurinelor

Modulul de instruire „Ameliorarea, reproducerea şi întreţinerea taurinelor” a fost expus pe parcursul a 3 ore academice de către Nicolae Bucătaru, Doctor Habilitat, Profesor universitar UTM. Informaţia respectivă  a fost prezentată în format PowerPoint şi a fost complementată de modulul de instruire distribuit participanţilor la seminar.
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Astfel, subiectul în cauză a inclus abordarea următoarelor aspecte:

i. Caracteristica raselor de taurine conform destinaţiilor
ii. Căile de ameliorare şi reproducere a raselor de taurine conform destinaţiilor 
iii. Întreţinerea taurinelor. Cerinţele UE faţă de construcţii pentru taurine şi asigurarea parametrilor de microclimă

3.3. Alimentaţia animalelor

[image: ]Modulul de instruire „Alimentaţia animalelor” a fost expus pe parcursul a 7 ore academice de către Sergiu Coşman, Doctor Habilitat, Institutul Ştiinţifico-practic de biotehnologii în  Zootehnie şi Medicină Veterinară. 

Subiectul în cauză a inclus abordarea următoarelor aspecte:
i. Caracteristica furajelor utilizate în raţiile taurinelor 
ii. Tehnologii şi cerinţe la prepararea nutreţurilor
iii. Particularităţile pregătirii silozului în condiţiile fermelor mici
iv. Alimentaţia taurinelor în dependenţă de destinaţie
Informaţia respectivă  a fost prezentată în format PowerPoint şi a fost complementată de modulul de instruire distribuit participanţilor la seminar.

3.4. Vizită în teren - ferma familială „Tudor Baciu” din satul Mereni, raionul Anenii Noi Imagini din cadrul vizitei în teren la ferma familială „Tudor Baciu” din satul Mereni, raionul Anenii Noi din 07.05.2014

Aspectul practic al seminarului şi anume vizita în teren la ferma familială „Tudor Baciu” din satul Mereni, raionul Anenii Noi s-a desfăşurat la data de 7 mai 2014. 
Vizita s-a desfăşurat pe parcursul a 4 ore academice, timp în care participanţii la instruirii au fost familiarizaţi cu următoarele:

v. Scurtă informaţie despre istoria fermei
vi. Direcţia de activitate a exploataţiei agricole - zootehnie si fitotehnie  
vii. Rasele şi şeptelul fermei zootehnice
viii. Informaţie despre procesele tehnologice
ix. Activitatea de selecţie şi ameliorare a şeptelului
x. Baza furajeră şi raţiile
xi. Construcţii şi adăposturi pentru animale
3.5.  Conferinţa de totalizare
Conform agendei, la finalul instruirii a  fost organizată o conferinţă de totalizare. La conferinţă au participat profesorii Nicolae Bucătaru şi Sergiu Coşman, dna Natalia Rudei, specialist principal, Direcţia politici şi reglementări de calitate a produselor animale, precum şi Gheorghe Cainarean, coordonator instruiri. Participanţii la instruire şi-au expus opiniile cu privire la organizarea şi desfăşurarea instruirii, apreciind la nivel înalt organizarea şi desfăşurarea cursurilor. Totodată, s-a menţionat selectarea reuşită a formatorilor, cu care s-a dialogat şi care au reuşit să ofere răspuns la întrebări pe parcursul instruirilor, prezentând exemple concrete din viaţa cotidiană. La rândul său, dl  Gheorghe Cainarean le-a vorbit participanţilor despre importanţa conştientizării de către crescătorii de taurine şi alte specii de animale, a prezenţei terenurilor agricole necesare pentru crearea bazei furajere şi s-a referit la exemplul exploataţiei agricole „Tudor Baciu”, care combină în mod reuşit sectorul fitotehnic cu cel zootehnic. Astfel, s-a specificat că în această exploataţie agricolă produsele fitotehnice nu se comercializează ca materie primă, dar se folosesc la creşterea produselor zootehnice, o parte din care se procesează şi ajung pe piaţă în calitate de produse finite, ridicând, în acest mod, valoarea producţiei. Deşeurile din zootehnie sun folosite ca fertilizanţi naturali, care au un impact pozitiv asupra fertilităţii solului, sporirii productivităţii şi calităţii producţiei. Toate acestea se încadrează în noţiunea de „agricultură durabilă”.
De asemenea, conform agendei, participanţii la instruirea de nivel naţional au avut oportunitatea să vizioneze un material video despre pregătirea silozului. 
La finalul instruirii specializate, participanţilor la seminar le-a fost înmânat un certificat de participare (pentru modelul Certificatului de participare, a se vedea Figura 1).
Figura 1. Modelul certificatului de participare la instruirea specializată
[image: ]. 
4.1. Desfăşurarea seminarelor de instruire la nivel raional
Ulterior desfăşurării seminarului de instruire la nivel naţional, care a avut drept scop formarea formatorilor de nivel regional, au fost organizate şi desfăşurate 35 de seminare la nivel raional. Astfel, în vederea organizării seminarelor în cauză, colaboratorii centrelor regionale SER şi direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie au identificat şi au invitat crescătorii de taurine din ariile date, dar şi persoanele care intenţionează să iniţieze afaceri în sectorul zootehnic în calitate de participanţi la seminarele în cauză. Seminarele au fost desfăşurate conform agendelor prezentate la Anexa 2 şi au inclus prezentări PowerPoint, însoţite de explicaţiile formatorilor instruiţi în cadrul seminarului la nivel naţional. Totodată, în cadrul a 11 seminare din numărul total al instruirilor desfăşurate la nivel raional, a fost posibilă organizarea şi efectuarea vizitelor la fermele de vaci de tip familial, în vederea explicării aspectelor practice. 
Un număr total de 1196 persoane au participat la seminarele de instruire, dintre care 11 vice-preşedinţi de raioane şi 12 şefi ai direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie (pentru listele participanţilor, a se vedea Anexa 2). Pentru detalii cu privire la data, locaţia şi numărul de participanţi la fiecare seminar raional desfăşurat, a se vedea Tabelul 2. 
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Secvenţe de la seminarele raionale (pentru mai multe fotografii, a se vedea Anexa 2)




Tabelul 2. Graficul seminarelor desfăşurate şi numărul de participanţi înregistraţi
	№
	Prestator de servicii
	Data
	Localul
	Ora
	Nr. de participanţi

	1
	Anenii Noi
	13.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	31

	2
	Basarabeasca
	20.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	09.00
	32

	3
	Bălţi
	17.05.2014
	Sala de şedinţe primăria s. Grinăuţi
	10.00
	29

	4
	Briceni
	16.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	30

	5
	Cahul
	20.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	24

	6
	Cantemir
	14.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	09.00
	43

	7
	Căinari
	23.05.2014
	Sala de şedinţe Băncii de economii
	09.30
	28

	8
	Călaraşi
	27.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	32

	9
	Căuşeni
	21.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	28

	10
	Ceadîr Lunga
	22.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	09.30
	39

	11
	Cimişlia
	23.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	23

	12
	Criuleni
	27. 05.2014
	Sala de festivităţi. Şcoala de arte
	10.00
	32

	13
	Comrat
	28.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului municipal
	10.00
	29

	14
	Donduşeni
	16.05.2014
	s. Țaul, sala de şedinţe al Palatului de Cultură
	10.00
	44

	15
	Drochia
	20.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	09.30
	33

	16
	Edineţ
	15.05.2014
	Întreprinderea Mixtă moldo-olandeză„Millstream DAIRY”SRL
	10.00
	24

	17
	Făleşti
	23.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	09.00
	56

	18
	Floreşti
	22.05.2014
	Sala de şedinţe a Centrului de Creaţie al Copiilor Floreşti
	09.00
	31

	19
	Glodeni
	29.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	32

	20
	Hînceşti
	22.05.2014
	Sala de şedinţe,  primăria Logăneşti, raionul Hînceşti.
	9.30
	36

	21
	Leova
	16.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	09.00
	52

	22
	Ialoveni
	20.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	28

	23
	Nisporeni
	20.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	27

	24
	Ocniţa
	22.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	34

	25
	Orhei
	15.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	09.30
	49

	26
	Rezina
	27.05.2014
	Incubatorul de afaceri Rezina
	10.00
	34

	27
	Rîşcani
	20.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	41

	28
	Sîngerei
	15.05.2014
	Sala şedinţe a primăriei
	10.00
	32

	29
	Străşeni
	23.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	37

	30
	Soroca
	20.05.2014
	Incubatorul de afaceri Soroca
	10.00
	35

	31
	Şoldănesti
	29.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	
	42

	32
	Ştefan Vodă
	16.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	09.00
	34

	33
	Taraclia
	28.05.2014
	Sala şedinţe a primăriei, s. Cairaclia
	09.00
	29

	34
	Telenești
	22.05.2014
	Sala de şedinţe a primăriei                         s. Brînzeni
	09.00
	31

	35
	Ungheni
	27.05.2014
	Sala de şedinţe a Consiliului raional
	10.00
	35

	Total participanţi
	1196


5.1. Activităţi de informare şi promovare în cadrul mass-media şi în localităţile rurale din Republica Moldova
Pe parcursul perioadei de implementare şi ulterior acesteia au fost realizate 3 reportaje la radioul naţional în cadrul programului „Radio matinal” cu participarea beneficiarilor la instruire şi a organizatorilor de curs. La emisiunea televizată „Baştina” de la postul TV Moldova1, din 18 mai au fost prezentate subiecte de la instruirea dată, inclusiv scurte interviuri cu participanţii la instruire. 
Totodată, unele dintre  seminarele organizate la nivel raional au fost promovate în mass-media regională, fiind astfel publicat un număr total de 18 articole în presa scrisă şi difuzate 2 reportaje radio, precum şi 4 reportaje TV, însumând astfel un număr total de 24 evenimente media. 
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Articol în ziar raional. Raionul Nisporeni                                                                                   
	


Înregistrarea reportajului la Internet TV Bălţi (tvbalti.md)
[image: desch sem 2]

	[image: T:\Cainarean\SUAM\Seminare locale si raionale\Straseni\Articol ziar Strasaneanca.jpg]
Articol în ziarul raional Străşăneanca. Raionul Străşeni


Pentru detalii privind evenimentele mediatice organizate de Prestatorii de Servicii în cadrul programului de instruire privind nutriţia animalelor, a se vedea Tabelul 3.
Tabelul 3
	Evenimente mediatice în cadrul programului de instruire privind nutriţia animalelor „Instruire specializată întru ameliorarea managementului creşterii taurinelor”
	Tipul evenimentului mediatic

	№
	Prestator de servicii
	Data
	Denumirea 
	TV
	radio
	presa scrisă

	1
	Bălţi
	în curs de apariţie
	Reportaj Internet TV Bălţi (tvbalti.md)
	
	
	

	2
	Briceni
	1. 16.05.2014
2. 17.05.2014
	1. Reportaj la TeleRadio Moldova
2. Articol în ziarul „Meleagul”
	
	
	

	3
	Călaraşi
	preconizat pentru publicare la 06.06.2014
	Articol în ziarul regional „Expresul” 
	
	
	

	4
	Căuşeni
	22.05.2014
	Reportaj la postul 
Radio-Moldova în cadrul emisiunii „Ţara de la ţară”
	
	
	

	5
	Ceadîr Lunga
	30.05.2014
	Articol în ziarul regional „Znamia”
	
	
	

	6
	Criuleni
	30.05.2014
	Ziarul regional ,,Est-Curier”
	
	
	

	7
	Comrat
	preconizat pentru publicare la 15.06.2014 
	Articol în ziarul regional „Vesti Gagauzii”
	
	
	

	8
	Donduşeni
	23.05.2014
	Ziarul raional „Pasul Nou”, nr.20 articolul: ,,Ramura vităritului într-o nouă ipostază”
	
	
	

	9
	Edineţ
	23.05.2014
	Ziarul raional 
„Curierul de Nord”
	
	
	

	10
	Făleşti
	26.05.2014
	Ziarul raional 
„Patria mea”,
articolul „Seminar raional: Ameliorarea şi managementul creşterii taurinelor”
	
	
	

	11
	Floreşti
	30.05.2014
	Ziarul raional ,,Actualităţi Floreştene”, nr.22
 articolul: ,,Fermele zootehnice de bovine - verigă importantă în procesul creşterii durabile a sectorului agroindustrial”
	
	
	

	12
	Hînceşti
	23.05.2014
	Ziarul raional 
„Curierul de Hînceşti” 
articol: „Creşterea taurinelor importatntă şi responsabilă afacere”
	
	
	

	13
	Ialoveni
	1. 30.05.2014
2. 22.05.2014
	1. Ziarul raional „Ora locală”, articol: „Rasa, masa, casa”
2. Emisiunea „Bună dimineaţa fermieri”
	
	
	

	14
	Nisporeni
	23.05.2014
	Ziarul raional 
„Deşteptarea”, nr.21 articol: „Agricultorii Şcolarizaţi”
	
	
	

	15
	Orhei
	1. 19.05.2014
2. preconizat pentru publicare la 06.06.2014
	1.Reportaj la televiziunea regională TV Elita 
2. Articol în ziarul raional „Opinia Publică”
	
	
	

	16
	Rezina
	preconizat pentru publicare la
06.06.2014
	Ziarul raional „Cuvîntul”
articol: „Paşi siguri necesari pentru crearea fermelor zootehnice familiale”
	
	
	

	17
	Rîşcani
	02.06.2014
	Ziarul raional „Evenimentul raional”
articol: „Noi facilităţi și perspective pentru crearea fermelor familiare”
	
	
	

	18
	Străşeni
	23.05.2014
	Ziarul raional „Străşăneanca”
articol: „Managementul creşterii taurinelor”
	
	
	

	19
	Soroca
	21.05.2014
	Televiziunea locala SORTV- rubrica „Evenimentul zilei”
	
	
	

	20
	Ştefan Vodă
	30.05.2014
	Articol în ziarul raional „Prier-Info”
	
	
	

	21
	Taraclia
	preconizat pentru publicare la 05.06.2014
	Ziarul raional 
„Svet”
	
	
	

	Sub-total
	4
	2
	18

	Total evenimente mediatice la nivel raional
	24


Astfel, prin intermediul activităţilor de promovare mass-media, dar şi prin difuzarea ulterioară a informaţiei în domeniul nutriţiei animalelor de către consultanţii RES raionali, inclusiv în satele şi comunele din Republica Moldova, s-a reuşit o informare amplă a populaţiei rurale privind nutriţia animalelor. 
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Activități realizate
10 laptop-uri, 10 proiectoare digitale și 8 calculatoare destinate pentru dotarea oficiului central și oficiilor regionale pentru a fi utilizate de către consultanții angajați menționați în cadrul MEASP au fost livrate către AIPA și momentan sunt utilizate.  
A fost finalizată procedura de procurare a unei companii IT pentru livrarea a 15 dispozitive - sisteme de poziționare globală, inclusiv 3 laptop-uri și 3 imprimante mobile în pentru monitorizarea echipelor mobile AIPA. Contractul a fost semnat și echipamentul a fost livrat la AIPA la finele lunii iunie.  
Servicii de consultanță
E-learning 
La data de 19 martie curent au startat serviciile de consultanță în domeniul E-learning privind designul și ajustarea Sistemului Integrat de Management AIPA pentru personalul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Necesitatea acestor servicii a derivat datorită dezvoltării sistemului integrat de management AIPA și integrării acestuia cu alte baze de date naționale: serviciul fiscal de stat, cadastrul, registrul animalelor, registrul tehnicii agricole, etc. Numărul impunător de fișiere primit și procesat de AIPA precum și transportarea acestora din teritoriu la sediul central implică costuri considerabile legate de serviciul curierat, arhivarea fizică a documentelor, precum și accesul limitat al utilizatorilor interni și externi la arhivarea documentelor.   
Astfel, AIPA are nevoie de un mecanism eficient pentru comunicare și transfer de cunoștințe ONLINE pentru angajații din toate oficiile regionale, precum și partenerii din serviciile de consultanță și extensiune. Educarea on-line a angajaților AIPA și MAIA a devenit o prioritate în vederea eficientizarea managementului documentației interne, instruirea continuă a personalului, remiterea electronică și arhivarea dosarelor privind alocarea subvențiilor.  
Compania românească WEB-TOTAL PLATFORM a fost declarată câștigătoarea concursului anunțat, astfel cei 53 angajați ai oficiului AIPA, dintre care 40 care sunt implicați în procese de management al documentelor beneficiază de instruiri continue on-line în domeniul: managementului corespondenței de intrare și ieșire; elaborarea diverselor documente în vederea îmbunătățirii fluxului și securității documentelor. Sistemul electronic de management al documentelor le va furniza următoarele funcționalități: stocarea centrală a documentelor, distribuirea acestora, fluxul de lucru, modelare și control, crearea de versiuni și urmărirea fluxului de documente, raportare, automatizarea proceselor de lucru, colectarea datelor.
La data de 30 iunie au fost realizate următoarele activități:
· Analiza sistemului informațional existent în vederea proiectării, instalării și utilizării soluției de arhivare electronică, sluției de document management și soluției de trening operațional pentru AIPA.
· Sistemul informațional de management al documentelor
· Platforma E-learning WELIS-AIPA instalată
· Sistemul informațional de management al documentelor – configurat și sistemul dezvoltat
· Echipa AIPA instruită privind sistemul informațional de management al documentelor
· Platforma E-learning WELIS-AIPA testată
· Soluția de arhivare electronică DOCUMENTA DMS instalată, manualul de utilizare elaborat, manualul de administrare elaborat, manualul interactiv online publicat pe platforma e-learning WELIS-AIPA
· PV testare și acceptare totală
· Personalul IAPA instruit, know-how-ul transferat privind soluția de arhivare electronică
· Soluția a fost testată, acceptată și ultima versiune instalată.  
Sistemul on-line integrat de administrare și control AIPA 
Pe data de 29 aprilie curent a fost semnat un contract (nr. MEASP/CS/IC-20 in suma de 9,587 USD) cu un consultant internaţional in domeniul IT, Dna Filimon Rodica Irina. Conform TOR-ului, consultantul urmează să elaboreze ajustările privind Sistemul „On-Line” Integrat de Administrare şi Control al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură în cadrul Proiectului Suport de Urgență pentru Agricultura Moldovei. 
În perioada 29 aprilie 2014 – 31 mai 2014, consultantul a efectuat următoarele activităţi (Raport de Progres Nr.1 din data de 02 iunie 2014):
1. Identificarea și analiza cadrului legal și documentele referitoare la obiectivul misiunii; 
2. Interviu cu principalele părți interesate pentru identificarea cerințelor;
3. Furnizarea de recomandări pentru modificări legislative; 
4. Prezentarea concluziilor părților interesate .
Serviciile de consultanță vor continua până la data de 31 august 2014. Către perioada menționată Dna Filimon va efectua următoarele livrabile:
· Cercetarea soluțiilor existente software, tehnologii și platforme, standarde, și practici de succes în domeniul dezvoltării platformelor similare de către Agențiile de plăți în țările UE și prezentarea recomandărilor cu privire la adaptarea acestora la Specificațiile tehnice elaborate;
· Elaborarea privind evaluarea cerințelor și funcționalității specificațiilor tehnice;     
· Asistență pentru AIPA în vederea elaborării capitolelor I-V pentru documentele de licitație.   
Auditul operațional al proiectului
În perioada de raportare au fost elaborați termenii de referință pentru efectuarea auditului operațional al proiectului SUAM. Urmare a aprobării termenilor de referință și evaluării ofertelor primite, a fost selectat ONG Alternative Internaționale de Dezvoltare, care va efectua auditul operațional al SUAM. Serviciile contractuale vor dura pe perioada 25 iunie – 29 august curent.     
Obiectivul acestui exercițiu vizează exprimarea opiniei profesionale cu privire la eficiența și eficacitatea alocării compensațiilor pentru pierderile de grâu și porumb prin realizarea unei revizuiri comprehensive a procedurilor, contabilității, sistemelor de control intern. În mod specific auditul operațional va include verificarea și evaluarea procedurilor de management financiar și sistemul de control aplicat în procesul de alocare a compensațiilor fermierilor eligibili. Verificările vor cuprinde un eșantion de tranziții efectuate pentru a evalua corectitudinea și transparența procedurilor și conformarea acestora cu Manualul Operațional, elaborat de AIPA și UCIMPA și aprobat de Banca Mondială. 
AID va efectua o revizuire completă și aprofundată a diferitelor sisteme de acordare a compensațiilor monetare fermierilor afectați de secetă (achitări prin transfer și în numerar), inclusiv contabilitate, control intern, gestionarea cash, plați efectuate, sistem de raportare financiară și proceduri în vederea identificării punctelor forte și celor slabe. AID va revizui sistemele de plată și procedurile operaționale în conformitate cu următorii indicatori: cadrul de timp, eficacitate, eficiență, capacitate, precum și criteriile de fiabilitate. 
AID va evalua ambele modalități de achitate a compensațiilor monetare: (i) prin plați directe făcute de către AIPA pentru fermierii afectați care dețin conturi bancare, și (ii) prin intermediul Î.S. "Poșta Moldovei", pentru cei care nu dețin conturi bancare. 
În special, AID va atrage atenția asupra următoarelor: 
a) Revizuirea corectitudinii și integrității informațiilor financiare și mijloacele folosite pentru a identifica măsuri, clasifica și raporta astfel de informații; 
b) Analizarea și confirmarea valabilității și legitimității plăților de compensații monetare efectuate  în numerar; 
c) Verificarea plăților efectuate numerar prin selectarea aleatoriu a satelor sau localităților: verificarea bazei de date, colectarea și verificarea informațiilor disponibile obținute de la sediul central AIPA, oficiile teritoriale AIPA. Verificarea datelor cu fermierii individuali, beneficiari ai acestor plăți, verificarea formularelor și rapoarte, etc. 
d) Verificarea eficienței mecanismului de soluționare a reclamațiilor; 
e) Verificarea gradului de corespundere a plângerilor sesizate prin intermediul mecanismului de soluționare a reclamațiilor. 
Echipa de experți va oferi recomandări practice pentru a aborda fiecare din punctele slabe identificate. Recomandările propuse vor fi puse în aplicare de către MAIA și AIPA - accentul este pus pe partea practică și pe evitarea tendinței de a oferi recomandări teoretice și nepractice. Consultantul va trebui să indice, de asemenea, necesarul de resurse pentru punerea în aplicare a recomandărilor propuse.        
Studiul de impact al proiectului
Au fost elaborați termenii de referință pentru realizarea studiului de impact la finalizarea proiectului. Obiectivul principal al misiunii este de a evalua impactul intervențiilor proiectului privind atingerea indicatorilor de dezvoltare. 
Sondajul ar trebui să răspundă la următoarele întrebări: impactul pe care proiectul la avut asupra deciziilor luate de fermieri (entități atât fizice cât și juridice) în 2012-2013 pentru a continua plantarea de porumb și grâu; decizia agricultorilor (atât persoane fizice și juridice) privind reducerea sacrificării animalelor ca urmare a intervenției proiectului; evaluarea situației dacă producția de porumb și de grâu a fost restaurată la nivelul de 80% comparativ cu anul înainte de secetă, inclusiv o comparație între raioane; creșterea veniturilor fermierilor după intervenția proiectului; nivelul de satisfacție a fermierilor cu privire la compensațiile primite și instruirile agricole specializate de care au beneficiat.
Urmare a anunțului făcut în mass media și expresiilor primite  de interes primite, au fost făcute evaluările a două companii care și-au manifestat interesul să participe la realizarea acestui studiu: Magenta Consulting și ONG Alternative Internaționale de Dezvoltare. Urmare a evaluării a fost selectat ONG Alternative Internaționale de Dezvoltare. Studiul va evalua impactul pe care proiectul l-a avut asupra deciziilor luate de fermieri în 2012-2013 pentru a continua plantarea de porumb și grâu; decizia agricultorilor (atât persoane fizice și juridice) privind reducerea sacrificării animalelor ca urmare a intervenției proiectului; evaluarea situației dacă producția de porumb și de grâu a fost restaurată la nivelul de 80% comparativ cu anul înainte de secetă, inclusiv o comparație între raioane; creșterea veniturilor fermierilor după intervenția proiectului; nivelul de satisfacție a fermierilor cu privire la compensațiile primite și instruirile agricole specializate de care au beneficiat. 
Colectarea indicatorilor proiectului 
Au fost elaborați termenii de referință pentru contractarea unui consultant local pentru colectarea indicatorilor de output și completarea matricei indicatorilor din cadrul proiectului. Obiectivul sarcinii ce va fi realizată de consultant ține de acordarea suportului pentru AIPA și UCIMPA la colectarea și analiza rezultatelor obținute de indicatorii specifici de rezultat conform Cadrului Logic  al Manualului Operațional al Proiectului.
Indicatorii de specifici de rezultat ce vor fi colectați și în baza cărora vor fi elaborate rapoartele statistice si analitice sunt: Suprafața plantată cu porumb în 2013, în 31 de regiuni selectate, mai mare de 0,5 ha; Suprafața plantată cu grâu în 2013, în 18 regiuni selectate, mai mare de 1 ha; Ponderea micilor fermieri din totalul beneficiarilor de proiecte, (inclusiv) femei;  Valoarea de transferuri de numerar; Număr de ateliere de sensibilizare; mecanism de grevanță elaborat și funcțional; Numărul de zile de training realizate; Număr de ateliere de sensibilizare și evenimente de difuzare; Finalizarea studiului de porumb siloz de fezabilitate la scară mică.
Urmare a publicării anunțului în mass media și primirii CV-lor din partea potențialilor consultanți, a fost selectată Dna Marina Udrea în calitate de consultant local  pentru colectarea indicatorilor de output și completarea matricei indicatorilor din cadrul proiectului. Obiectivul sarcinii ce va fi realizată de consultant ține de acordarea suportului pentru AIPA și UCIMPA la  colectarea și analiza rezultatelor obținute de indicatorii specifici de rezultat conform Cadrului Logic  al Manualului Operațional al Proiectului. Consultantul va activa timp de 2 luni și va prezenta rapoarte de monitorizare a indicatorilor, analize privind datele colectate, și va completa Cadrul logic al proiectului. Această informație va fi furnizată echipei de consultanți care vor elabora studiul de impact al proiectului, dar și raportului de finalizare a proiectului SUAM (ICR).   


Informaţii detaliate cu privire la activitățile demarate în cadrul proiectelor MAC-P și Suport de Urgență pentru Agricultura Moldovei sunt disponibile la oficiul UCIMPA.
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CrapToBana NporpamMma rpaHToB

e et Panv R
n e PM co cmo-
o 20cyoapcrea U WeRDyHOpOIHX BoHopos - nopdKa 75% om obujed cymmoi uHecmuyui. Cy-
dona amozo 6ydem Ha meo
P frimy i & pamkax. i <600~
wemonm $7 mn 6ana Ko, cobroe cenbcKoe & Mondo-

se» (MAC-P). ¥+ smoii mozym pacc maroke Ha 2panm 90 S5 meic. uz
ewe 0dHoi MAC-P - P wepes ycmoi
nove. Tl 3mux s 8anpens.

o cix nop, HecuoTpA Ha npo-

rpeccupyloliee  Cy6CHANPOBa-

HUe 3 FOCGIOEKeTa, KOTMYECTRO
POEKTOR Pa3suTHA NOCEYBOPOuHON
MHOPACTRYKTYpb! IOOBOACTE &
PM 6bin0 CpasHuTeNsHO Hesenuko. B
3HaUTENHO Mepe 3T0 obycnoBre-
HO BHICOKO PECYPCOENKOCTEIO TaKink
POEKTOR. /Al HeMHOTHe arpapHit-
KW COCOBHbI CHataNa WHBECTUPOBATE
OeHb IHauMTEnbHbIE CPEACTSa, B
UACTHOCTH, B XOTIOUABHAKN U COpTH-
POBOUHO-yNaKOBOHBIE LEXH, 3 CYBCH-
10 ONYMTS NULL NOCNE BBEACHIA
o6nexTos B FKcNYaTaL. [PaKTOBaA
nporpamua MAC-P cnocobHa kapan-
HanbHO M3MEHNTS CATYaLIIo. B pavkax
NIPOEKTa GeHEQAAPUsM 3 CEXTOPa
I0ROBOACTE CTaHyT AOCTYTIHI FpaH-
b1 8 pasepe A0 50% 0T Cymbl MHBe-
CTuLn — o He Gonee $350 Thic. - Ha
3akynKy 25 KaTeropuit 0GOpyACBaHHA
(ycTaHoBoK N0 MOFiKe, COPTUPOBKE,
PeaKe, yNaKoBKe, MaDKWPOBKE, OX-
NaXgeHMIo GPYKTOB W OBOLIEF U D).
Kax cuuraer erpy Manepy, awpexiop
AreHTCTBa N0 MHTEpBEHLMAM 1 naTe-
KaM B CENbCKOM XO3AACTBE, OCYLLECT-
BRAOUEM OLeHKy 33ABOK, pacuer u
BLENeHIE PIHTOB, YpE3BHNAIIHOE
3WaleHME WiMeeT TO OGCTOATENLCTB,
410 GuHaHCHpOBaHWe B panikax MAC-P
NpeROCTaBNAETCA He Ha e, a
Ha CTapTe NPOEKTOE — 10 MOfleny eB-

ponelickix MPOrpani, & HaCTHOCTH,
ENPARD. Mo cyTw, 57a nporpamma cra-
e & PM Hauanom niepexojHoro arana
KNONVTUKE 1 MpaKTVIKe cyBCUAMPO
HUR 2rPAPHOT CEKTOP3, MPHHATHIM &
crpaniax Espocoiosa.

MHACTD Cenockoro xosaiicTea
W NULeBON NpoMBILNERNOCTH BaC
Ne BywaKos yTBepKAGET B aHHOR
BRI, 4TO Y CErONHA NPOGNENO
arpapioro cextopa Mongossi crano-
BUTCA He AedAUMT HAUMOHANBHX W
MEXAYHAPOZHX GOHAOR pasBATA
'8 nepcnexTuBe WX eMKOCTb Gyaer
pacTH, a crocoBHOCTb moTeHuMaNL-
Heix GeneduLmapues SpdexTiNo, ¢
HauBonbiei NPAKTAUECKoil OTARuEH
a6copoMposaTs AOHOPCKOE  MHaH-
CupoBaHHe. C Uenbio NOBKICHTS Takyio
crocobHocTs Hepasko 8 Monzose
61in MPUHAT 3aKOH O TPYNNaX Cenb-
XO3POW3BOAUTENEH W WX OGBeAUHE-
X (Hauver AedCTBosaTH B asrycTe
Texywiero rofa). 3T Kommepueckie
ObbeAuHeHUA BnpaBe NpeTeHioBaT:
Ha cybcuamio B pasiepe onpeRenet
Horo NpoweHTa ¢ NpOgaX, ecnw cenb-
Xo3MpoM3BOAUTENM-UTeHb (e MeHee
NATH QU3MYECKIX WTM 1OPMAUHECKIX
R
oBbenbi peausaLiam CBORit MPORYK-
LW vepes3 rpynny: 50% 5 nepbi roR
e pesTenbHOCTH, BTOPOi - 60%, Te-
it - 75%. BRAroaapA 3oy BoIpac-

TeT CTa6WNSHOCT MOCTABOK CenbXo3-
NIPOAYKLAA KDYHbMA NaPTHAMY, 2
TaKoKe ee KauecTso.

PanToBas nporpamia MAC-P Taic-

Xe OPUEHTWPORAHA Ha GHHAHCO-

Bylo NoAaepAKky WmenHo rpynn
cenbxoanNpow3BORUTeNe B MNoRo-
BOCTBE, B COOTEETCTBMA C YCTaHOB
Kamn 37070 3K0Ha. fIONOTHUTELHBIM
JCAOBUEM NPEROCTABNEHMA rpaHTa B
pawkax MAC-P rpynnau cenbxoanpo-
V3BOQUTENeR ABARETCA HaniWe Y WK
neHoB 3emM B COBCTBEHHOCTA W
AOMMOCPONHOI apeHte, GaHKOBCKIK
FapaHTil (UHAHCOBOA CMOCOBHOCTIH
OCYWECTEUTY UHBECTAUMOHNbIA NPO-
exT, a Takke O6A3ATENBCTBO MCNOb-
3084t OBbeKTH  NOCNeYGOpOUHOR
MHGPACTRYKTYPS MO IpAMONY Ha3Ha
EHIIO B TEUEHIE He MeHee AT 7et.
Keramw, Kak oTwesaer Merpy Manepy,

WsBORTEneiMM0R08B0R08 HauanaCh
2013 roay c cepun OGyaIOLAX e~
VUHZPOB, JNaCTHE 8 KOTODBIX TPANATO
Gonee 700 arpapHKos. Us wx wicna
KOMAHAO NPOKTa — 10 KOHCATHH-
ToROE CONpOBOKAEHHE OCYWIECTBNAIOT
oprawmatian MEGA u Promo-terra
Gino WaeHTpNUNpOSaNO 15 $OKYC-
£PYNIN. B RaHHbI MOMEHT Ha WX OCHOBE
Re-baKTO CGopMHposaHO 10 rpynn
CensxoanpoMIEOAMTENel, KOTOPHIE &
Gnuaituiee spews GyayT oduLans-
1O 33perHCTpMpORaHY, 3 3aTeN A0~
nyulerel K CYGCHIMPOBZHMIO U ROHOP-
CKomy GuHaHCHpOBaHHG.

Haua rpynna - 510 wecrs cenb-
xounpowsomTEei W3 TPex _cen
paitona Kayuens, - pacckasieaer la-
puica Crpaw, 6ywranep KX afeop-
fe Cnpaskuo. - B npownow roRy o1
npencraseneii AIPA Wbl ysiant o
[paHTOROit NporpaNe ATA MOR-
BORCTSa. [08OPAT, KpECTLAHIM THYHO
OGbeAUHITECA APYT C AYTOM. 31O e
coBcem Tak, 1A Hac porpana MAC-P
=370 WaKC ynywTS KYECTSO NPO-

ANA rpynn cenbxo3npousBoguTenen

YK, BT Ha HOBBIE PbiHKH CObI-
Ta, TO €CTs, NEPBLIA PeanbHbil WaHC
YT Ku3we. CHavana Hac 6bin0
OCeMs arpapHUKOB, HO 10 Mepe Toro,
KaK Mt BHUKaN B0 Bce npasina AIPA,
OCTanoch WecTh HanGonee ONBMHBIX
W paorocnocobHx. Wnens aweit
FPYNNbl COREpXAT ACCATKH TEKTapOB
AGnoHeBLiX CaA0B 1 NaHTaLIi! CToNO-
8OO BWHOrpaga. BMaroaaps rpanTy co
croponsl MACP — wbi paccuvTsisaem
Ha €r0 MaKcManbHuit paswep, $350
THIC.- HalLa FpYTINa TIRHHPYeT NOCTPO-
VTt HECKONbKO XONORMTHbIX KAUEP 1
OApa3ReNcHUE 10 YNZKOBKe NPOAYK-
L. Be3 31010 HapeAToCA Ha esponei-
KA PHIHOK HeT CMBICTAY

‘aRBKW Ha yNaCTVie 8 nporpamNaX

MACP  censxosnponssopurent

MOryT HanpaBnATL 8 ATEHTCTEO N0
WHTepaeHuAM 1 nnaTexam AIPA ¢ 10
anpena o 30 Mas 2014, flanee & nepu-
OR Peanu3aLMN NIPOEKTa AOKYMEHTH!
oF noTeHUMaNbHbX GeHeuumapues
FPaNTOBEIX NpOTpaNM GyRYT NpiHH-
MaTHCA ABAASI 8 FORL

" Hapadyc a

ocmyna

Ha peKku cGbima DA M1000800uECKUX pyn comoxosmpoussodumene, ¢ pakax
~npoexma MAC-P omKkpsIma euje 03Ha 2paHIOEAR NPOZPAMMA ~ NOBLILIEHUA PO~

cobcraenbit BKnGA cen
AUTENEHt & GIOKET MHBECTLIOHHOTO
poeKTa B pamikax MAC-P MoXeT npea-
CragnATh COBOM GaHKOBCKNiT KpEAT,
[IPOLIEHTHAR CTaBKa KOTOPOTO CYGCH-

wepes ycmo noss. Sma opuen-
POV350"  muposana wa pe
u cucmem ‘mpas ua uc-
nousax, cosdanue uma, Coedunpouszy
3akynox
s < a

AMpyeTca w3 rocdonna “
arpapHoro cextopa (vepa NeT coor-
BerCTByOuero permavena).
Peanu3aus rpaHTOBOM npOrpan-
Mt MAC-P 0 pacumpentio focTyna
Ha KM CObTa  arpompOROBOML-
CTaeHHOR NPOAYKLMW NIOCPEACTBOM
CTUMYNUpOBaHAA TYNN CeNbXOINPO-

ke 0G0py30saHE, 8 mOM sicne 1A <WaAOZ0 OpOIENUR. Ha m yer a2pap-
UK Mozym npemendosame Ha zpaHmbi o pasmepe S0% om pazmepa unsecuLul,
o Gonee $20 maic. lodem npozpamsi - $3 M.

"Mpoesm Beemupnozo Gaka MAC-P cmapmosan s Mondose s 2012 npodnum-
880 2017 209a. E¢0 0Guyuis Godwem coamasnsem $27 m ($18 mn - 30em AID,
$4,4 W - 2panm [o6anewoz0 Gowda OKpyaIOUed: cpedei, 528 WA U S2 Wik

‘exnadeinpasumenscmsa llseyuu uPM).
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BANIPENTRU O AGRICULTURA
AVIITORULUI

A FOST DAT STARTUL PROGRAMULUI DE GRANTURI PENTRU GRUPURILE DE PRODUCATORI!

Horticultura devineoocu- tici de Interventic si PIati in tngrigimintelor, prisitosre

pafiecitse poate deatractivd  Agricultuci, Petru Maleru, mecanice etc. nxmznlmnln(mponlnpp
inRepublica Moldova! Statul  prin sustinerea grupurilor Ambele Programe de Gran-  ticsifinanciarin consolidarea
i sustine peceicare dorescsa de producitori, va f facilita, turi vor f implementate prin  capacitafilor de gestionare
dezvolte sau s inifiezcoafa-  garantat si diversificat acce. intermedil Agenfielde Inter-  durabilaa terenurilor agrico-
cere in acest domeniu. Astfel,  sul pe piete noi de desfacere. ventie si Plafi in Agricultura  le, prelucrarea i ambalarea
pinila 75 la st din suma S asia, deoarece grupurile  proecrurmomouruns coupermvAmotgos  (AIPA). Solctirilede part- agricolesifacilita-
totali a investifilor poate fi e producitori pot asigura ‘SOLLTH INTELIGENTE PENTRU FERFORM cipare pot f depuse a Agentie  reaaccesului pe piafi. Pentru
compensat din fondurile de  cantitati mai mari de produse depe 10apriie panpe 30mai 2 asigura competitivitatea
subventii deschise in acest decitcei careactiveaz pe cont Linia fierbinte - 022 213 333 2014. Dosarele potentialilor  produselormoldovenegtiatat

scop. Cea mai mare parte a _propria., Anul curent, sub-  Pentry informatii Suplimentare,accesafi:  soliiantivor i receptionste e pisa interns, cit g pecea
Jfinanfisii este destinatd dez-  ventii importante i agteapta

de doua ori pe an. Toatd in-  externs, suntplanificateungir
‘voltarii de catre grupurilede  pe grupurile de producatori, www.aipa.md formatia privind condifiile e de masuri, pe trei segmente:
producatoriai infrastructurii iarin cazulin care vor depune www.capmu.md participare este publicati pe  Acordareasuportuluinecesar
postrecoltaresipostprocesare.  toate actele necesare, agri- paginaweb-wwwaipamd  Agenfiei Nafionalepentru Sigu-
In acestscop, a fost lansati o cultorii pot obfine subvenii  Astfel, au fost identificate 15 turilor nerambursabile de rana Alimentelor in ajustarea

‘pentru toate investifile lorin  grupuri,iarlamomentulactual  care vor putea beneficia agri-  MAG-P - SOLUTI standardelor sanitare i fito-sa-

infrastructura postrecoltare selucreazaintenscu 10grupuri  cultorii va fi de 20 mii dolari  INTELIGENTE PENTRU nitace a Republicii Moldova la
in cadral profectulud ,Agri- ~ (ambalare, marcare,pistare) de producitors, care - SUA, dar au vor depsi S0%  PERFORMANTA acquis-ul Uniunii Europene;
culturd competitivd in Mol-  de pani|a75%, prin finantare  anunfatintentia dea se nscrie din investitia cfectuata. Eli- - (BACKGROUND) Creareagrupurilor de produ-
dova” (MAC-P). Agricultorii  combinata dintre surse de  inprogramsivor lnregistrate gibili pentru program vor f catoriinsectorul hortical oferi
maipot accesagranturiinva-  grant 5i subventii de stat, o oficial Ministerul Agriculturii ~producitorii agricoli care,  Proiectul ,Agricultura mwlurvlwmmmma—
loare totala de 3 milioane de _premiers absoluti pentru ar2  prognozeaz ca un numar de  incepand cu noiembrie 2013, itiva in Moldova” a

post
dolardintr-oalidcomponen Hossc, b Mlers, e S0 d grapur vor 1 rvesth n e sgrcle fotlnsatinan 013, find  Creptern productviif
WUMAC, gl anume ceacare  Totodats, oficalul menfi-  nanfateincadrul programului 31 echipamente performante, finanfat de Banca Mordials,  prin gestionarea durabil a te
are drept ax directorsporirea  oneaz ci finantarea se oferd  de granturi pin inanul 2017.  precum ar fi: masini pentru  Proiectul are un buget total  renurilor agricole, restabilirea
productivitafi prin mana-  dupi modelul curopean ceca ,Grupul nostru ete repre.  firimiarea testurilor vege. de 27 milloane de dolari s perdelelo foresticre s ofeirea
‘gementul durabil al solulut, ce inseamn ci produciorii seruatdeyuse producitor din  tale, basine pentru captares  urmessi siselncheieiniunte granturilor pentru implemen.

Prezentarea acestor doud  primesc banii nu la finalul  trei sate din raionul Caugent.  apei de plosie, re  2017. Sloganal proectului tareaps gricole
componente ale proicctului  proiectuluicilainceputullui.  Apul trecut am aflat de la re-  cu subsoliere, scarificatoa- ,Solutil inteligente pentru  noase mediului
@ avat loc la inceputul lunii , Acordarea platilor in avans  prezentanti AIPA desprelinia  re, magini de introducere a  performan{3”reflectsoblecti- .c)

aprilic,in incinta Ministeru-  cste justificata de necesitatea e grantur, Uniiafirma caage-
Iui Agriculturiiiin precenfa  pregtirii unor masuri ad-  cultorise asociazd foarte greu.
oficialilor subdiviziunilorres-  ministrative care 53 asigure  Nu este chiar asa, deoarece
ponsabile de implementarea cfectuarea plafilor citre tofi  programul MAC Pesteosansi
acestui proiect de anvergurd,  solicitantii, pind la accesa-  pentru noi s1 imbunatatim ca
care represind o premicrd 5 fondurlon sutopens dr s produci, s sbodam —e—
pentruRepublica Moldova. i pentru a veni in sprijinul  noi piete de destacere. Intr-un %

T uhima perioads, ln po- _ ferenierlor 1 vederea aco-  cnvbasumebimtpeinapunsd 10M - OIM
fida faptului i volumul sub-  perir cheltwielilor necesare  reala de a ne Imbunatafi viafa.

ventiilor din bugetul de stat pentru infinfarea grupurilor L inceput, in grupul nostru misiunea i Republica Moldova éste i chutarea unel Echipe da Consultanti

era in continus crestere 5i de producitorisi dezvoltirii  faceau parte § producitors, . ~
diversificare, mumirul rofec.  infrastructurii postrecolare’, dar dupd ce am studiat ma {Concultant (Y ] Consultant In Somankd Statictick)

telor ce vizeaza deavoltarea  a mai menfionat directorul detaliat toate conditile ATPA,
infrastructurii postrecoltare  Agentieide InterventiesiPIifi  am ramas 6, dar cei mai expe.
siprocesare sepistralao ot in Agriculturi simentatisiesponsabili Mem-
minima. Analizele efectuate Prezent la lansarea progra-  bri grupuluinostru defin zeci
au demonstrat ci acest feno-  mului, ministrul Agriculturii e hectare de livezi de mere i
men este determinat in mare gi Industrii Alimentare, Va-  plantati de vita-de-vie. Gratie
masurd de necesitatea unor  sile Bumacoy, a menfionat ¢  grantului din partea MAC-P,
resurse considerabile, 5 asta  statul acorda o atentie sporitd  iarnoi contiim pe cota maximi
i situafa i care pufini agri- ~ extinderipiefi de desfacerea 3 acestuia - 350 de mil de do-
cultori dispun de posbiltifi  mirfurilor, de aceea Moldova  lari, grupul nostru va construi
financiare pentru a investi  trebuie si corespunda futuror  citeva camere frigorifice §i 0
in avans sume mari in spe-  standardelorinternafionale.  sectie de ambalare a produc- Oblectivul:

cial pentru achizifionarea  ,Mai devreme sau mai tr-  ei. Fara aceste componente, Obiectivul activitsi este efectuarea unei evaluiri comprehensive a Sistemului In-
frigiderclor s linilor de sor. - ziu, comerturile in piefe vor ¢ imposibil s viseai I pietele | formationa Integrat AutomatizatMigratie s Azil” (SIIAMA), nclusiv aprecierea stari
tare-ambalare, i doar atunci  inceta s trebuie intreprinse  caropene’, povesteste Larisa | ia functionalitatiacestuia din perspectiva transparentel atelor statistice ntegrate,
cind infrastructura este dati - masuri pentru ca marfuri-  Spravnic, contabilul GT ,Ghe- ‘amecanismului de schimb a datelor intre institufiile implicate si alfi furnizori de date.
in exploatare sa beneficieze  le noastre s fie solcitate in  orghe Spravnic”. Ot vacontacta EcipdeConsuta(Consitant s Cnsuantindomenil
de subventii. Programul de  lanfurile de supermarketuri. N este de neglijat nici | Statistcl) care sub de project sisupr: directi si
granturi MAC-P vine si aco-  Din cauza imposibiltifii de 3 obiectivul nr. 2 al Programu- | cooperarea :uB\mu\M\gmvesn o S Ml 4 1arnt, Sor GO & evdhet s
pere aceast breg, deoarece  asigura refeaua de comerf cu ui de granturi. 3 milioane de comprehensiva a starii la zi a Sistemului Informational Integrat Automatizat , Migratie
are toate parghiile pentru a  produse calitative, ambalate,  dolarisunt destinate produca- | i Azi" (SIAMA).

genera o schimbare cardinali  producitoriiagricolidelanoio  torilor preocupati de sporirea Rezultatele evaluiri vor permite dentifcarea deficientelor de ordin organizatoricsi

Organizatia Interationali pentru Migratie (OIM),

n cadrul Programului Comun OIM / PNUD , Integrarea Migratiei in strategiile
nationale de dezvoltare”, finantat de Agentia Eivetians pentru Dezvoltare si Coope-
rare (SOC), OIM ofer3 suport Guvernului Republicii Moldova in integrarea migratiei
in documentele de planificare a dezvoltarii si politcii 5iin monitorizarea continud si
ajustarea abordarilor fata de migratie si dezvoltare. Gestionarea eficient a migratiei
poate fi realizats cu ajutorul politicilor i strategiilor bazate pe un mecanism eficient
de acumulare si prelucrare a datelor actualizate privind fluxurile migrationale. Un
asemenea mecanism inter-institutional de colectare, analiza i schimb de date a fost
conceput prin prisma cresriiSistemului Informational Integrat Automatizat , Migratie
5iAzil” (SIIAMA) in decembrie 2007.

a situatiei. Astfel, beneficiarii  vind ca materie primi, ratind  productivitatii printr-un ma- ‘tehnic 5i a circumstantelor, care fac dificil3 colectarea si analiza datelor si schimbul lor
vor putea_obfine granturi  muli ban. Un producitor mu  nagement durabil al solului. | inte ntitfi. Concomitent raportulfina de evaluarevaservicrept punct e reper en-
in marime de 50 Ia sutd din  este capabil s asigure livrarea  Astfel acegtiavorputeacbfine | tru actiunilor ulterioare, indreptate spre perfectionarea Sistemului actual.
suma totali a investifiei, cu  permanenta a marfi, dar daci  suport nanciarnerambursabil

un plafon de 350 de mii de  va i un grup de producitor,  postinvestigional. Prin acest Metoda de aplicare: Persoanele interesate sunt binevenite s3 expedieze Cu
dolari, pentru procurareaa 25 totul se poate schimba’, aspe-  Program de granturi, statul isi culum Vitae si scrisoarea de motivare (care trebuie s& contina: oferta financiars, |
de categorii de utilaj (linii de  cificat Bumacov. ‘propune sa motiveze agricul- planul de lucru si graficul de real i) prin e-mail la: hrchisinau@iom.int |
spilare, sortare,taiere, amba-  Realizarea programului  torii sa aplice practici agricole Vi rugaim s3 folositi urmiitorul titlu de subiect: , Evaluarea comprehensiva a Siste- ‘
lare, marcare icireafructelor - MAC-P de sporire & compe-  prietenoase mediului, precum | mului Informational Integrat Automatizat in domeniul Migratiei si Aziului , SIAMA”
silegumelor etc). Banii vor  titvitagi produselor agricole  ar f: conservarea solului, ro | "~ cerere de angajare. |
i acordati agicultorlor care  moldovenestiainceputin2013,  tafa culturlor crearea figilor |
se vor asocia in grupuri din  prinorganizareamaimultorse-  de fitrare, crearea de bariere Termenii e refering potf accesa pe pagina web: htto://wwuw.un.md/obdetais/506/
cel putin S membri (persoane  minare deinstruireaagriculto-  vegetative antieoliene, protec- Data-fimits de depunere  dosarelor de participare este 29 aprilie 2014, 0ra 00:00; |
fizice sau juridice). silor; a care au partcipat peste tia cursurilor mici de ap etc Numal candidati preselectati vor fi contactati pentru interviu. |

Potrivitdirectorului Agen- 700 de potentiali beneficiari.  Plyfonul maxim al gran-
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